



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 14 / 31-03-2023**

**Αριθμ. Απόφασης: 154 / 2023**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Δημιουργία δύο νέων υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής του Δήμου Σερρών”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 31<sup>η</sup> του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **14:00’** έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **10561/14/24-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισριλής Σπυρίδων

Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπουρβάνης Ζαχαρίας

Γκότσης Ηλίας

Πάνου Σωτηρία

Δεσποτίδης Ιωάννης

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Δινάκης Κωνσταντίνος

Παπαφωτίου Αριάδνη

Ρίζος Σάββας

Ταΐρης Γεώργιος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Τερζής Βασίλειος

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Τουρτούρας Ιωάννης

Καλώτα Παναγιώτα

Φωτιάδης Γεώργιος

Καρακολίδης Παναγιώτης

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Χαραλαμπίδου Παρθένα

Καρυπίδης Παύλος

Χράπας Παντελής

Ματθαίου Γεώργιος

Χρυσανθίδης Βασίλειος

Μερετούδης Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1) Γάτσιος Αθανάσιος, 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Γεωργούλας Αντώνιος, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Δρίγκα Χρυσούλα, 6) Ίντος Κωνσταντίνος, 7) Καδής Γεώργιος, 8) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 9) Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Φωτιάδης Στέφανος, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βασίλειο Μέτσκα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **29** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- των υπ' αριθμ. **120/20-03-2023** και **121/20-03-2023** αποφάσεων, που ελήφθησαν στην **13η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Μητλιάγκα Βαρβάρα, Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων

- Παπαφωτίου Αριάδνη, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **5ου** θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **1<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 8752 / 14-03-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 30-12-2022 ποσού 128.012,67 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) μεταξύ Δήμου Σερρών και του αναδόχου του έργου Κ/Ξ «ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις παρουσιαζόμενες αυξομειώσεις των δια-φόρων κονδυλίων στις ομάδες ομοειδών εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, η οποία συντάχθηκε με βάση την Αρχική Μελέτη, σε συνδυασμό με στοιχεία που ελήφθησαν από μετρήσεις επί τόπου του έργου αλλά και στην ανάγκη ενσωμάτωσης (με τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) τεσσάρων (4) νέων τιμών εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονταν στο αρχικό αντικείμενο, αλλά κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου και η εφαρμογή τους δεν τροποποιεί το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Με τις τροποποιήσεις του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε.:

-δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στην περιληπτική προκήρυξη και στα συμβατικά τεύχη, αλλά παραμένει το ίδιο, δεδομένου ότι το προτεινόμενο τεχνικό αντικείμενο του 1ου Α.Π.Ε., αφορά εργασίες απαραίτητες για τη διασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του δημοπρατούμενου έργου και όχι εργασίες τροποποίησης αυτού, δηλαδή της όλης κατασκευής αλλά και των βασικών διακριτών στοιχείων της, σε σχέση με το πώς αυτά προβλέπονται στην αρχική σύμβαση,

-δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο,

-ο 1ος Α.Π.Ε. είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 156, παρ. 3 του Ν.4412/16.

-στον 1ο Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. περιλαμβάνει τέσσερις (4) νέες τιμές εργασιών, των οποίων η εκτέλεση απαιτήθηκε, παρότι δεν περιλαμβανόταν στο συμβατικό τιμολόγιο. Πιο συγκεκριμένα οι νέες τιμές που συμπεριλαμβάνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι οι εξής:

-Ν.Τ.1: Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 (Κωδικός Άρθρου Α-18.1 του Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας).

-Ν.Τ.2: Κατασκευή επιχωμάτων (Κωδικός Άρθρου Α-20 του Ενιαίου Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας).

-Ν.Τ.3: Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 " (Κωδικός Άρθρου 64.26.02 του Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών Έργων).

-Ν.Τ.4: Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm (Κωδικός Άρθρου 64.31 του Ενιαίου Τιμολογίου Οικοδομικών Έργων).

Ο καθορισμός των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα ενιαία τιμολόγια κατά το τρίμηνο δημοπράτησης (Γ' 2022 για έργα έως 1,50 εκατομμυρίου ευρώ). Η σχετική δαπάνη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 6.502,24€ (προ Γ.Ε. & Ο.Ε.).

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον παρόντα Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των **158.735,71 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%**. **Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.** Ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, ποσού 103.554,53€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσού 18.639,82€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 7,50€, το κονδύλιο για απολογιστικές δαπάνες 5.084,75€, το κονδύλιο για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 717,38€, το κονδύλιο για αναθεώρηση 8,69€ και τέλος, το κονδύλιο Φ.Π.Α. 30.723,04€.

**Σας υποβάλλουμε λοιπόν, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους >>.**

και σχετική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Α)** Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Δημιουργία δύο νέων υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης **200.772,00 €**, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., το οποίο εκτελείται από την Κ/Ξ «ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».

**Β)** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό πίνακα, η συνολική δαπάνη του έργου, κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των **158.735,71 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%**.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, ποσού 103.554,53€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσού 18.639,82€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 7,50€, το κονδύλιο για απολογιστικές δαπάνες 5.084,75€, το κονδύλιο για ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 717,38€, το κονδύλιο για αναθεώρηση 8,69€ και τέλος, το κονδύλιο Φ.Π.Α. 30.723,04€.

**Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.**

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 06 - 04 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΛΡΑ**