



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 26-06-2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης: 303 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περαίωσης της πράξης: “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC "Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26^η του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα της **Κ.Ε.ΔΗ.Σ.**, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **21561/22-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Ιωάννης
Γκότσης Ηλίας
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δρίγκα Χρυσούλα
Γλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος
Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαφωτίου Αριάδνη
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τερζής Βασίλειος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3) Δούκας Γεώργιος, 4) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5) Ίντος Κωνσταντίνος 6) Καδής Γεώργιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, 9) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 10) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 11) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 12) Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ιντος Κωνσταντίνος, **προσήλθε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Χράπας Παντελής, **προσήλθε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **9ου** θέματος.
- Φωτιάδης Γεώργιος, **αποχώρησε** κατά την έναρξη της συζήτησης του **εκτός** ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Φαρμάκης Παύλος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **7ου** θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **11ου** θέματος.
- Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12ου** θέματος.
- Τερζής Βασίλειος, **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση του **18ου** θέματος.
- Μπουρβάνης Ζαχαρίας, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **25ου** θέματος.
- Δινάκης Κωνσταντίνος, Δρίγκα Χρυσούλα, Πάνου Σωτηρία, **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης **26ου** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Βροντούς κ. Καλφόγλου Αναστάσιος.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ' αριθμ. **261/19-06-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **24η Κατεπείγουσα δια περιφοράς** Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Μετά την συμπλήρωση του 4ώρου και ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε αποδεκτή **ομόφωνα** η πρότασή του για παράταση της συνεδρίασης κατά **μία (1) ώρα**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **27ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 21348/21-06-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< κ. Δήμαρχε,
Σας ενημερώνουμε ότι:

- Με τη με αριθ. **357/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας”.
- Με τη με αριθ. **601/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης και υλοποίησης της πράξης “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” με ακρωνύμιο «ZEFFIROS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.353,404,00€ και για τον Δήμο Σερρών 495.146,00€.

- Με τη με αριθμό **248/2020** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε α) η ανακατανομή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στον Δήμο Σερρών στο πλαίσιο της εν λόγω πράξης, ποσού 495.146,00€, όπως διαμορφώθηκε παρακάτω, κατόπιν της 3ης τροποποίησης του έργου και σε συνέχεια της έγκρισης από την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος β) η παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για δύο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 16^η Σεπτεμβρίου 2020
- Με τη με αριθμό **459/2020** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 16^η Δεκεμβρίου 2021 ώστε στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθεί το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο του έργου σε επίπεδο εταιρικού σχήματος και η αντίστοιχη παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. Πρωτ.: 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”.
- Με τη με αριθμό **663/2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τροποποίηση της με αριθμό 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του Δήμου Σερρών για το έργο “Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area (ZEFFIROS)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” και υπεγράφη η με αριθμό **75577/4-3-2021** Τροποποιημένη σύμβαση με ΑΔΑΜ: 21SYMV008235110 2021-03-04.
- Με το αριθ. Πρωτ.: **11655/01-02-2021** έγγραφο της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μας κοινοποιήθηκε η από 7/1/2021 1η τροποποίηση σύμβασης επιδότησης υπογεγραμμένη από κοινού από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Δήμο Σερρών, βάσει της οποίας ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.087.011,18 € και ειδικότερα για το Δήμο Σερρών σε 490.676,00€.
- Με την υπ’ αριθ. **935/2021** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:63Π1Ω10-089 εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. 118/2021 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και την παραγωγή θερμότητας 60 kW και ηλεκτρισμού ονομαστικής ισχύος 18 Kw” και προϋπολογισμό δαπάνης 397.200,00€ με Φ.Π.Α.24%, ο τρόπος εκτέλεσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και με την οποία συγκροτήθηκε και επιτροπή του διαγωνισμού και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.” Η διακήρυξη του διαγωνισμού του δημάρχου με αριθ. 43511/1374/15-12-2021 με ΑΔΑΜ:21PROC009812641 2021-12-23, έλαβε αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 144156 και δημοσιεύθηκε όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
- Με τη με αριθμό **380/2021** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης για έξι (6) επιπλέον μήνες, ήτοι τις 16/06/2022 προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαγωνιστική διαδικασία του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας σταθμού βιοαερίου και η αντίστοιχη παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. Πρωτ.: 27657/20-9-2019 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθώς και η ανακατανομή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο Δήμο Σερρών, ποσού 490.676,00€ όπως διαμορφώνεται παρακάτω, κατόπιν έγκρισης της 4ης τροποποίησης του έργου από την Κοινή Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος και το αρμόδιο Υπουργείο.
- Με το αριθ. Πρωτ.: **18411/01-06-2022** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος δόθηκαν οδηγίες για υποβολή αιτήματος διοικητικής παράτασης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου

από τη Διαχειριστική Αρχή, η διαδικασία υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο της προμήθειας και να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης και περαιτέρω παράτασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου

- Με το αριθ. Πρωτ.: **56831/01-06-2022** (εισερχ. 18691/02-06-2022) μας γνωστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή
- Με το αριθ. Πρωτ.: **18748/02-06-2022** έγινε πρόσκληση από το Δήμο Σερρών για υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο της προμήθειας
- Με το αριθ. Πρωτ.: **18411/07-06-2022** έγγραφο του Δήμου Σερρών υπεβλήθη αίτημα δέμηνης παράτασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής σύμβασης και να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης και περαιτέρω παράτασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
- Με το αριθ. Πρωτ.: **19710/10-06-2022** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μας κοινοποιήθηκε η έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή τετράμηνης παράτασης του έργου χωρίς διαφοροποίηση του οικονομικού του αντικειμένου
- Κατατέθηκε η με αριθ. Πρωτ.: **19983/14-06-2022 εισήγηση** στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας του έργου για **4 μήνες ήτοι μέχρι τις 30/10/2022** προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης και να κατατεθεί νέο αίτημα τροποποίησης με παράταση/επέκταση του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή της “Προμήθειας, Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και την παραγωγή θερμότητας 60 kW και ηλεκτρισμού ονομαστικής ισχύος 18 Kw”,
- Κατατέθηκε στις **15/6/2022** μέσω του ΕΣΥΔΗΣ η με αριθμ. LD2215700705 ΠΟΣΟΥ € 12.812,90 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε απάντηση της ανωτέρω με αρ. 18748/02-06-2022 πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης
- Με το αριθ. Πρωτ.: **19710/27-06-2022** έγγραφο του Δήμου Σερρών υπεβλήθη αίτημα 16μηνης παράτασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής σύμβασης και να υπάρχει ικανός χρόνος για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
- Με το αριθ. Πρωτ.: **21956/30-06-2022** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μας κοινοποιήθηκε η **έγκριση** από τη Διαχειριστική Αρχή **16μηνης παράτασης** του έργου χωρίς διαφοροποίηση του οικονομικού του αντικειμένου **μέχρι τις 16/10/2023**
- Με τη με **αρ.159/2022** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 16μηνη παράταση του έργου χωρίς διαφοροποίηση του οικονομικού του αντικειμένου μέχρι τις 16/10/2023
- Με το αριθ. Πρωτ.: **14838/05-05-2023** έγγραφο του Δήμου Σερρών υπεβλήθη αίτημα δέμηνης παράτασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής σύμβασης και να υπάρχει ικανός χρόνος για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
- Με το αριθ. Πρωτ.: **20711/15-06-2023** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος μας κοινοποιήθηκε η **έγκριση** από τη Διαχειριστική Αρχή **παράτασης** του έργου χωρίς διαφοροποίηση του οικονομικού του αντικειμένου **μέχρι τις 30/11/2023**

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

- την **έγκριση** της παράτασης της διάρκειας του έργου **μέχρι τις 30/11/2023** προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της “Προμήθειας, Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και την παραγωγή θερμότητας 60 kW και ηλεκτρισμού ονομαστικής ισχύος 18 Kw” >>

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη:

- το αριθ. Πρωτ.: **14838/05-05-2023** έγγραφο του Δήμου Σερρών με το οποίο υπεβλήθη αίτημα δίμηνης παράτασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής σύμβασης και να υπάρχει ικανός χρόνος για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
- το αριθ. Πρωτ.: **20711/15-06-2023** ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η **έγκριση** από τη Διαχειριστική Αρχή **παράτασης** του έργου χωρίς διαφοροποίηση του οικονομικού του αντικειμένου **μέχρι τις 30/11/2023**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση** της διάρκειας της πράξης: “Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS»), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, **μέχρι τις 30/11/2023**, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της “Προμήθειας, Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και την παραγωγή θερμότητας 60 kW και ηλεκτρισμού ονομαστικής ισχύος 18 Kw”.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 28 - 06 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ