



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 29 / 02-08-2023

Αριθμ. Απόφασης: 360 / 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 20735/16-06-2023 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 23SYMV012888872 2023-06-16, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ποσού 119.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 148.304,00€ με ΦΠΑ».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **02** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και την εγκύκλιο 375/39167/02-06-2023 “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **25904/28-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μητλιάγκα Βαρβάρα
 Μισιρλής Σπυρίδων
 Μιχτσόγλου Δημήτριος

Γάτσιος Ιωάννης

Νυχτοπάτης Γεώργιος
 Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη

Γκότσης Ηλίας
 Δεσποτίδης Ιωάννης
 Δινάκης Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Παπαφωτίου Αριάδνη
 Ρίζος Σάββας
 Ταΐρης Γεώργιος
 Τερζής Βασίλειος
 Τουρτούρας Ιωάννης

Δρίγκα Χρυσούλα

Τντος Κωνσταντίνος
 Καδής Γεώργιος

Φωτιάδης Γεώργιος

Καρακολίδης Παναγιώτης
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
 Καρυπίδης Παύλος
 Ματθαίου Γεώργιος
 Μερετούδης Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος
 Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος

Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (12): 1) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 3) Γεωργούλας Αντώνιος, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 6) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 9) Πάνου Σωτηρία, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καρυπίδης Παύλος, **αποχώρησε** πριν την συζήτηση των **εκτός ημερήσιας** διάταξης θεμάτων.
- Παπαφωτίου Αριάδνη, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **4ου** θέματος.
- Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση του **1ου** σκέλους του **23ου** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέγνωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Γκότση Ηλία, από την δημοτική παράταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ” και την επιστολή παραίτησης του κ. Γάτσιου Αθανάσιου και κας Μητλιάγκα Βαρβάρας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, στην οποία συμμετείχαν ως μέλη της εκλεγμένης στο Δημοτικό Συμβούλιο παράταξης ΣΕΡΡ.Α.Σ. - Στέφανος Φωτιάδης Σερραϊκή Αυτοδιοικητική Συνεργασία.

Στην συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 932/29-12-2021 Εγκύκλιο, ενημέρωσε το Σώμα για την επικείμενη Ειδική Συνεδρίαση για την Εκλογή-Αντικατάσταση μελών της Οικονομική Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 6 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **4^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισφλής Σπυρίδων, έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

Α) την υπ’ αριθμ. 25841/28-07-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, που έχει ως εξής:

<<

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

- Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες

της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

▪ Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».

▪ Το εδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4..... δηλαδή: «Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.»

▪ Της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο, οι συμβάσεις χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

▪ Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

▪ Το άρθρο 201 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

▪ Την περ. ζ, της παρ. 1, του άρθρο 221 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία η εισήγηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου είναι έργο της ίδιας επιτροπής.

▪ Το γεγονός πως η τροποποίηση της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής σύμβασης όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και η εκτιμώμενη αξία της τροποποίησης προκύπτει από τις προσφερόμενες τιμές του αναδόχου.

Ιστορικό

1. Τη 37/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Δήμου Σερρών.
2. Την 616/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) με ΑΔΑ: 970ΓΩ10-Π9 για την έγκριση της 37/2022 μελέτης της ΔΤΥ, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών», προϋπολογισμού 169.880,00€ με ΦΠΑ.
3. Τη 30935/14-09-2022 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 22PROC011240957 2022-09-14.
4. Την 1123/2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 9ΓΠ2Ω10-4ΣΝ για την έγκριση των πρακτικών 1/24-10-2022 και 2/26-10-2022 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών», προϋπολογισμού 169.880,00€ με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
5. Την 1316/2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 9ΣΙΑΩ10-ΩΧΔ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Π/12-12-2022 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικών του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών, προϋπολογισμού 137.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 169.880,00€ με ΦΠΑ» και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος.
6. Την 94/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: ΨΣ4ΨΩ10-6ΓΧ για την ανάκληση των 1316/2022 και 1123/2022 ΑΟΕ σε συμμόρφωση της 316/2023 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 172229 για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικών του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», προϋπολογισμού 137.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 169.880,00€ με ΦΠΑ.
7. Την 191/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: ΨΨΞ4Ω10-ΦΟ5 για την έγκριση εκ νέου των πρακτικών IV/04-04-2023 και V/05-04-2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικών Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», προϋπολογισμού 137.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 169.880,00€ με ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
8. Την 273/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: Ψ9ΩΥΩ10-0ΨΛ για την έγκριση του πρακτικού VI/16-05-2023 της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικών Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», προϋπολογισμού 137.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 169.880,00€ με ΦΠΑ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
9. Την 19950/09-06-23 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
10. Τη 20735/16-06-2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012888872 2023-06-16 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ποσού 119.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 148.304,00€ με ΦΠΑ».

11. Την 324/5754/22-02-2023 με ΑΔΑΜ: 23REQ012175828 2023-02-22 (ΚΑΕ 61.7135.007) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).
12. Την 25595/26-07-2023 εντολή του Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών κ Μελετών Δήμου Σερρών και ειδικότερα την ανάγκη προμήθειας επτακόσιων πενήντα (750) νέων καθισμάτων προς αντικατάσταση φθαρμένων (σπασμένων ή χτυπημένων) στις κερκίδες, δυτικά του γηπέδου.
13. Την από 26-07-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής με την οποία προτείνεται: «η **τροποποίηση της αρ. πρωτ. 20735/16-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012888872 για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών» ποσού 119.600,00€ χωρίς ΦΠΑ & 148.304,00€ με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα «ΔΡΑΜΠΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, με αύξηση του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας για αντικατάσταση της αρχικής ποσότητας των φθαρμένων καθισμάτων, επεκτείνοντας το φυσικό αντικείμενο κατά επτακόσια πενήντα (750) νέα καθίσματα και το ποσό της αρχικής σύμβασης, κατά 11.850,00 Ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε ποσοστό **9,908%**, το οποίο δεν υπερβαίνει το **10%** της αρχικής σύμβασης, ως ακολούθως:**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ μετά έκπτωσης (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
1	Προμήθεια και εγκατάσταση νέων καθισμάτων	ΤΕΜ	750	15,80	11.850,00
ΣΥΝΟΛΟ					11.850,00
ΦΠΑ 24%					2.844,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14.694,00

».

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

A) την έγκριση γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου,

B) την τροποποίηση της 20735/16-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012888872 2023-06-16, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών» ποσού 119.600,00€ χωρίς ΦΠΑ & 148.304,00€ με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα «ΔΡΑΜΠΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, με αύξηση του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας για αντικατάσταση της αρχικής ποσότητας των φθαρμένων καθισμάτων, επεκτείνοντας το φυσικό αντικείμενο κατά επτακόσια πενήντα (750) νέα καθίσματα και το ποσό της αρχικής σύμβασης κατά 11.850,00€ χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,908% το οποίο δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής σύμβασης, ως ακολούθως:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ μετά έκπτωσης (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
1	Προμήθεια και εγκατάσταση νέων καθισμάτων	ΤΕΜ	750	15,80	11.850,00
ΣΥΝΟΛΟ					11.850,00

ΦΠΑ 24%	2.844,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.694,00

>>

Β) την από 26/7/2023 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της εν λόγω σύμβασης, που έχει ως εξής:

<<

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ 1^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που αφορά την
**«Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό
 Γήπεδο Σερρών»**
 ποσού 119.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 148.304,00€ με ΦΠΑ

Στο δημοτικό κατάστημα Σερρών σήμερα, 26 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Σερρών:

1. Χατζητόλιου Θωμαή, ΤΕ Δασοπονίας (ως Πρόεδρος)
2. Παπακωνσταντίνου Μαρία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (ως Μέλος)
3. Χατζηαθανασίου Ζαχαρούλα, ΔΕ Δ/κού Λογισ/κού (ως Μέλος),

συγκεντρωθήκαμε και συνεδριάσαμε, ως επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης, που συγκροτήθηκε με την αρ. 399/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΘΙΩ10-Z71),

προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε για την 1η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 20735/16-06-2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012888872), για την «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών», ποσού 119.600,00 € χωρίς ΦΠΑ & 148.304,00 € με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα «ΔΡΑΜΠΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

Έχοντας υπόψιν:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπου η Οικονομική Επιτροπή «ιδ» Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
2. Το έδ. ε της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: ... ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.»
3. Την παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 στην οποία περιγράφεται τότε μια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 που περιγράφει τη συνθήκη μη τήρησης των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4 .
5. Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το οποίο «τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου»
6. Την περ. ζ, της παρ. 1, του άρθρο 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία η εισήγηση επί θεμάτων που ανακύπτουν από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου είναι έργο της ίδιας επιτροπής

7. Το γεγονός ότι για την παρούσα σύμβαση, η οποία συνάφθηκε μετά τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, υπάρχει ανάγκη τροποποίησης των αρχικών ποσοτήτων της σύμβασης, σύμφωνα με την αρ. 25595/26-07-2023 εντολή του Αντιδημάρχου Έργων, Υποδομών κ Μελετών Δήμου Σερρών και ειδικότερα υπάρχει ανάγκη προμήθειας επτακοσίων πενήντα (750) νέων καθισμάτων προς αντικατάσταση φθαρμένων (σπασμένων ή χτυπημένων) στις κερκίδες, δυτικά του γηπέδου.

8. Το γεγονός ότι η αιτηθείσα τροποποίηση δεν απαιτεί επαλήθευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/16, όπου αναγράφεται «Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.»

9. Η αιτηθείσα τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και οι αυξομειώσεις του αντικειμένου της σύμβασης δεν είναι αλλαγή υπέρ του αναδόχου

Προτείνουμε

Την **1η τροποποίηση** της αρ. πρωτ. 20735/16-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012888872 για την «**Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών**» ποσού 119.600,00 € χωρίς ΦΠΑ & 148.304,00 € με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα «**ΔΡΑΜΠΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ**», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, με αύξηση του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας για αντικατάσταση της αρχικής ποσότητας των φθαρμένων καθισμάτων, επεκτείνοντας το φυσικό αντικείμενο κατά επτακόσια πενήντα (750) νέα καθίσματα και τον ποσού της αρχικής σύμβασης, κατά 11.850,00 Ευρώ (Χωρίς Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε ποσοστό **9,908 %**, το οποίο δεν υπερβαίνει το **10%** της αρχικής σύμβασης, ως ακολούθως:

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗ Σ	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ μετά έκπτωσης (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
1	Προμήθεια και εγκατάσταση νέων καθισμάτων	ΤΕΜ	750	15,80	11.850,00
ΣΥΝΟΛΟ					11.850,00
ΦΠΑ 24%					2.844,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14.694,00

>>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών» ποσού 119.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 148.304,00€ με Φ.Π.Α.

Β) Εγκρίνει την τροποποίηση της με αρ.πρωτ.20735/16-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012888872 2023-06-16, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων και υλικού για το Δημοτικό Γήπεδο Σερρών» ποσού 119.600,00€ χωρίς ΦΠΑ & 148.304,00€ με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα «ΔΡΑΜΠΑΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, με αύξηση του φυσικού αντικείμενου της προμήθειας για αντικατάσταση της αρχικής ποσότητας των φθαρμένων καθισμάτων, επεκτείνοντας το φυσικό αντικείμενο κατά επτακόσια πενήντα (750) νέα καθίσματα και το ποσό της αρχικής σύμβασης κατά 11.850,00€ χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,908% το οποίο δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής σύμβασης, ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΠΗΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ μετά έκπτωσης (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
1	Προμήθεια και εγκατάσταση νέων καθισμάτων	ΤΕΜ	750	15,80	11.850,00
ΣΥΝΟΛΟ					11.850,00
ΦΠΑ 24%					2.844,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					14.694,00

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 10 - 08 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ