



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 34 / 06-09-2023

Αριθμ. Απόφασης: 447 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: “Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 6<sup>η</sup> του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **30001/01-09-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **25**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (25):**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Ίντος Κωνσταντίνος  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Παύλος  
Ματθαίου Γεώργιος  
Μερετούδης Δημήτριος

Νυχτοπάτης Γεώργιος  
Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαφωτίου Αριάδνη

Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων  
Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας

Ταΐρης Γεώργιος  
Τερζής Βασίλειος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φαρμάκης Παύλος  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (16):** 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γάτσιος Ιωάννης, 4) Γεωργούλας Αντώνιος, 5) Δινάκης Κωνσταντίνος, 6) Δούκας Γεώργιος, 7) Δρίγκα Χρυσούλα, 8) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 9) Ιλανίδου – Βίλιου Δέσποινα, 10) Καδής Γεώργιος, 11) Καλώτα Παναγιώτα, 12) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 13) Ρίζος Σάββας, 14) Φωτιάδης Γεώργιος, 15) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 16) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

-Χράπας Παντελής, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

-Μιχτσόγλου Δημήτριος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **3ου** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

- Φωτιάδης Στέφανος, Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **1ου** θέματος.

- Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, Καρυπίδης Παύλος, **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **7ου** θέματος

- Γκότσης Ηλίας, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **8ου** θέματος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη των υπ' αριθμ. **435/30-08-2023** και **436/30-08-2023** αποφάσεων Δ.Σ., που λήφθηκαν στην **33η Κατεπείγουσα δια περιφοράς** Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **11<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 29977/01-09-2023 εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων και Ενεργειακών Εφαρμογών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε,

Με την απ' αριθμ. 373/2020 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η 41/2020 μελέτη- φάκελος έργου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών, και καταρτίστηκαν οι όροι όρων διακήρυξης της μελέτης Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 296.351,26 € συν ΦΠΑ.

Με την αριθμ. 472/2021 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην ανάδοχο εταιρία HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ και στις 1-10-2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 261.178,16 € συν Φ.Π.Α.

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας συνολικά 58 σχολικών μονάδων, την κατάθεση των φακέλων στην πυροσβεστική υπηρεσία και την έγκριση αυτών.

Με την 179/2022 ΑΟΕ, η οποία επικαιροποιήθηκε με όμοια αριθ, 618/2022 ΑΟΕ, κατόπιν της αριθμ. 237402/5-7-2022 γνωμοδότησης Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η παράταση τόσο του καθαρού χρόνου, όσο και του συνολικού χρόνου της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 1-11-2022., ενώ με την 1119/2022 ΑΟΕ, εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου κατά κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 1-03-2023, λόγω μη ολοκλήρωσης των εγκρίσεων από την αρμόδια Π.Υ.

Με την 106/2023 εγκρίθηκε εκ νέου παράταση έως 01-10-2023. Έως σήμερα, αν και το σύνολο των μελετών έχει αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ και έχουν κατατεθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η έγκριση του συνόλου των υποβληθεισών μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό κατατέθηκε εμπρόθεσμα η 20683/15-6-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρίας, για παράταση τριών (3) μηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5013/2023, την έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών», κατά τέσσερις (3) μήνες (έως 1-11-2023), για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (χρόνος έγκρισης μελετών από την αρμόδια υπηρεσία)

Για την ανωτέρω παράταση, δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης >>>

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και την υπ' αριθμ. 20683/15-6-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρίας HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, καθώς και τις διατάξεις του ν. 5013/2023,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την **4η** παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: “Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών”, κατά **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι έως **01-11-2023**, καθότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Με την ανωτέρω παράταση, δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Στην απόφαση αυτή **μειοψήφησε** η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαφωτίου Αριάδνη.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 08 - 09 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**κ.α.α.**

**ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ**