



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 36 / 27-09-2023**

Αριθμ. Απόφασης: 455 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης-επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της 21357/31-07-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06, που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **27^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα **14:30'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **32501/22-09-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **23**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **απών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (23):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλας Αντώνιος
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ίντος Κωνσταντίνος
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος

Μισιρλής Σπυρίδων
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ (18): 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γκότσης Ηλίας, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Δρίγκα Χρυσούλα, 6) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 7) Καδής Γεώργιος, 8) Καλώτα Παναγιώτα, 9) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 10) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 11) Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, 12) Πάνου Σωτηρία, 13) Παπαβασιλείου Βασίλειος,, 14) Παπαφωτίου Αριάδνη, 15) Τερζής Βασίλειος, 16) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 17) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 18) Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, Καρυπίδης Παύλος, Φαρμάκης Παύλος, Φωτιάδης Στέφανος, **αποχώρησαν** πριν την εξέταση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
- Χαλκιάδης Αλέξανδρος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 31457/14-09-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/10 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν.4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
3. Την παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο «2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»
4. Του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Ποινικές ρήτρες» σύμφωνα με τις οποίες:
 - Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
 - Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
 - α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

- Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
- Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

✓ Τη 21357/31-07-2020 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06 για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”», μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ», με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας είκοσι έξι (26) μήνες.

✓ Τη 164/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΛ2ΗΩ10-Τ2Ν) με θέμα «Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 21357/31-07-2020 σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ”», ποσού 34.300,00€ χωρίς τον ΦΠΑ, για επιπλέον εννέα (09) μήνες, ήτοι μέχρι 30/6/2023.

✓ Την 395/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με ΑΔΑ: ΨΔΗΗΩ10-Σ7Δ και θέμα «Έγκριση τροποποίησης (2η) της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020», με παράταση της διάρκειάς της έως 31-12-2023.

✓ Το 22261/28-06-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ με θέμα τη χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”» έως 31-12-2023, ακολουθώντας το συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης.

✓ Το 28199/21-08-2023 έγγραφο ερώτημα του τμήματος Προμηθειών και του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών προς τη ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το 50% αυτής.

✓ Τη 28728/23-08-2023 έγγραφη απάντηση - θετική γνωμοδότηση της ΜΟ.ΠΑ.ΔΙ.Σ. σχετικά με τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης άνω του 50% της αρχικής διάρκειας αυτής, λόγω παρακολουθηματικού χαρακτήρα της σύμβασης, αναφέροντας συγκεκριμένα:

«Επομένως, κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό καθ' ερμηνεία των όρων της σύμβασης ότι η διάρκειά της ορίστηκε κατ' αρχήν σε 26 μήνες από την υπογραφή της, ώστε να συμπίπτει με την αρχικά προβλεφθείσα χρονική διάρκεια του προγράμματος χρηματοδότησης στο οποίο είναι ενταγμένη. Ωστόσο, καθώς ελήφθη υπόψη από τα μέρη το ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειας του προγράμματος, προβλέφθηκε ότι ενδεχόμενη παράταση θα επιμηκύνει σύμμετρα και την χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία μάλιστα παρουσιάζει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες συμβάσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, με αποτέλεσμα η τυχόν ολοκλήρωση της διάρκειάς της πριν από το πέρας του προγράμματος να ισοδυναμεί με ματαίωση του σκοπού που εξυπηρετεί. Ως εκ τούτου, οι παρατάσεις ισχύος της πράξης ένταξης του προγράμματος σε χρηματοδότηση είχαν ως αυτόθροο αποτέλεσμα την σύμμετρη επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της επίμαχης σύμβασης, δυνάμει του κανόνα που τέθηκε στο α 1 αυτής, χωρίς να εφαρμοστεί η διάταξη του α 217 παρ 2 ν.4412 ή του α 7 της σύμβασης, η οποία διέπει τις περιπτώσεις κατ' εξαίρεση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με αίτημα του αναδόχου και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Έτσι, οι διαδοχικές επιμηκύνσεις της χρονικής διάρκειας της σύμβασης δεν υπόκεινται στον περιορισμό του α 217 παρ 2 ν.4412, σύμφωνα με το οποίο η συνολική διάρκεια της χορηγούμενης παράτασης δεν υπερβαίνει το 50% της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.»

✓ Η 30357/05-09-2023 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου Σερρών, με θέμα «Παράταση της σύμβασης (ΑΔΑΜ 20SYMV007148129) με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης <ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ>”, Υπόεργο 9 της Πράξης με MIS 5035482 έως 31.12.2023».

✓ Την από 06-09-2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221.

✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).

✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Την 2η τροποποίηση - επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της 21357/31-07-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06 για την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”», μεταξύ του Δήμου Σερρών και της αναδόχου εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» έως 31-12-2023 χωρίς περαιτέρω αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.>>

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη το υπ' αρ. 22261/28-06-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ με θέμα τη χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”» έως 31-12-2023,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η τροποποίηση-επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της 21357/31-07-2020 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 20SYMV007148129 2020-08-06, που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών”» παρατείνοντας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής, έως 31-12-2023 χωρίς περαιτέρω αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 29 - 09 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΛΡΑ