



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 37 / 25-10-2023

Αριθμ. Απόφασης: 486 / 2023

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση διάλυσης εργολαβικής σύμβασης του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **25^η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **35911/20-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **30**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (30):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γκότσης Ηλίας,
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ίντος Κωνσταντίνος
Καδής Γεώργιος
Καλώτα Παναγιώτα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (11) : 1)Γάτσιος Ιωάννης, 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3)Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4)Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 5)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 6)Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 7)Παπαφωτίου Αριάδνη, 8) Τερζής Βασίλειος, 9) Χαραλαμπίδου Παρθένα 10) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 11)Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

-Καλώτα Παναγιώτα, Καρυπίδης Παύλος **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **22ου** θέματος.

- Γεωργούλας Αντώνιος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο **Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 34627/11-10-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<<Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ' αριθ. 229/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.050.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) για την υλοποίηση του έργου **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»**.

Στις 13-9-2021 (αρ. πρωτ. 30111/13-09-21) υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Αβραμίδη Δημητρίου του Γεωργίου, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών» ποσού 415.366,40 € (με ΦΠΑ), με μέση έκπτωση προσφοράς 60,88%.

Στις 12-05-2023 (αρ. πρωτ. 16301/12-05-23) ο ανάδοχος του έργου υπέβαλλε τον 5^ο Λογαριασμό του έργου ποσού 96.799,32 € με ΦΠΑ, ο οποίος ελέγχθηκε και εγκρίθηκε την ίδια μέρα από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 16539/16-5-2023 έγγραφο, διαβιβάστηκε στην Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σερρών εγκεκριμένος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του, ο 5^{ος} λογαριασμός του έργου.

Στις 21-06-2023 (αριθ. πρωτ. 21331/21-6-2023) υποβλήθηκε όχληση από τον ανάδοχο του έργου για τη μη πληρωμή του 5ου Λογαριασμού.

Στις 12-07-2023 (αριθ. πρωτ. 23874/12-7-2023) υποβλήθηκε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου, λόγω μη πληρωμής του 5ου Λογαριασμού.

Στις 18-07-2023 (αριθ. πρωτ. 24659/18-7-2023) η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, υπέβαλλε έγγραφο ερώτημα προς την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σερρών σχετικά με την εξόφληση του 5^{ου} λογαριασμού του συγκεκριμένου έργου.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 25166/21-7-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, βεβαιώθηκε η μη πληρωμή του 5ου λογαριασμού του συγκεκριμένου έργου, λόγω μη απόδοσης της χρηματοδότησης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον Δήμο Σερρών.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23874/26-7-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Δ/τριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σερρών, έγινε αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου κ. Αβραμίδη Δημητρίου.

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθ. πρωτ. 31120/12-9-2023 έγγραφό του, αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών» λόγω μη πληρωμής του 5ου Λογαριασμού ποσού 96.799,32 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31120/15-9-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Δ/τριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σερρών, έγινε δεκτή η παραπάνω αίτηση του Αναδόχου κ. Δημητρίου Αβραμίδη του Γεωργίου για την διάλυση της υπ' αριθ. πρωτ. 30111/13-09-21 σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016.>> , και σχετική συζήτηση, , έχοντας υπόψιν,

1. την από 12 Σεπτεμβρίου 2023 Αίτηση Διάλυσης της Σύμβασης του κ. Δημητρίου Αβραμίδη,
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 31120/15-9-2023 απόφαση της Αναπληρώτριας Δ/τριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σερρών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θεωρεί ότι καλώς ενημερώθηκε το Σώμα, ως προς τη διάλυση της υπ' αριθμ 30111/13-09-2021 εργολαβικής σύμβασης του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 01 - 11 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ