



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 37 / 25-10-2023

Αριθμ. Απόφασης: 503 / 2023

**ΘΕΜΑ:** 2η τροποποίηση της 29304/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011171675 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» συνολικού ποσού 244.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 303.552,00€ με ΦΠΑ.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **35911/20-10-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **30**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (30):**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Γκότσης Ηλίας,  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Έντος Κωνσταντίνος  
Καδής Γεώργιος  
Καλώτα Παναγιώτα  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων  
Νυχτοπάτης Γεώργιος  
Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Ρίζος Σάββας  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φαρμάκης Παύλος  
Φωτιάδης Γεώργιος  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Καρυπίδης Παύλος  
 Ματθαίου Γεώργιος  
 Μερετούδης Δημήτριος

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (11) :**1)Γάτσος Ιωάννης, 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3)Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4)Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 5)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 6)Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 7)Παπαφωτίου Αριάδνη, 8) Τερζής Βασίλειος, 9) Χαραλαμπίδου Παρθένα 10) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 11)Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

-Καλώτα Παναγιώτα, Καρυπίδης Παύλος **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **22ου** θέματος.

- Γεωργούλας Αντώνιος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν **ο Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Στην παραπάνω συνεδρίαση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 να συζητήσει το **3ο εκτός ημερήσιας διάταξης** θέμα, περί: **«2η τροποποίηση της 29304/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011171675 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» συνολικού ποσού 244.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 303.552,00€ με ΦΠΑ.»**

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της διαδικασίας και για τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος του **3ου** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, περί: **«2η τροποποίηση της 29304/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011171675 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» συνολικού ποσού 244.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 303.552,00€ με ΦΠΑ.»**, και ύστερα από την υπ' αριθμ. 36037/23-10-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, που έχει ως εξής:

#### << Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τη 19/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών για την «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» προϋπολογισμού 245.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Την 712/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) με ΑΔΑ: 68ΔΙΩ10-ΒΩΖ για την έγκριση της 15/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος» προϋπολογισμού 245.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

3. Τη 40299/1274/23-11-2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC009624912 2021-11-29.
4. Την 284/2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 6ΜΜΓΩ10-57Π με την οποία εγκρίθηκαν όλα τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού.
5. Την 222/2022 Πράξη του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Την 577/2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 6ΤΟΩΩ10-6ΩΨ με την οποία, σε διαταγή της 222/2022 Πράξης του ΣΤ' Κλιμακίου, εκτός των άλλων εγκρίθηκε το παράρτημα Ι του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμών για την «Προμήθεια καδοπλυντηρίου και υδροφόρου οχήματος».
7. Την 329/2022 Πράξη του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8. Τη 29304/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011171675 2022-09-01, διάρκειας έξι (6) μηνών **ήτοι έως 28-02-2023**.
9. Το 5407/20-02-2023 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται τροποποίηση της 29304/2022 σύμβασης.
10. Την από 22-02-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας.
11. Την 85/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) με ΑΔΑ: ΨΟΕ0Ω10-ΚΑΩ με την οποία τροποποιήθηκε η 29304/01-09-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011171675 2022-09-01, ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών έως τις 31-08-2023.
12. Το 27679/14-08-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας περί μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης.
13. Τη 16970/ΓΚ/ΕΑ 22-08-2023 γνωμοδότηση της ΜΟΠΑΔΙΣ.
14. Την από 17-10-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας, η οποία παρελήφθη 20-10-2023.
15. Τέλος, πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά τον χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Στ' Κλιμάκιο).

#### **Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

- Του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
- Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
- **Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**

- παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

- .....

- παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

▪ **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

▪ Του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

**Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:**

**Α)** την 2η τροποποίηση της 29304/01-09-22 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011171675 2022-09-01, η οποία μετά την πρώτη τροποποίηση έχει χρονική διάρκεια έως 31-08-2023, και τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών έως τις 30-11-2023 και

**Β)** την επιβολή ή όχι προστίμου του άρθρου 207 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.>> ,

και σχετική συζήτηση, □

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- 1) την έγκριση του πρακτικού του αρμόδιου οργάνου,
- 2) την 2<sup>η</sup> τροποποίηση της υπ' αρ. 29304/01-09-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011171675 2022-09-01, η οποία έχει χρονική διάρκεια έως 31-08-2023, τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών έως τις 30-11-2023 και
- 3) την **ΜΗ** επιβολή προστίμου του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 03 - 11 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ**