



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 38 / 06-11-2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης: 513 / 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 19974/09-06-2023 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 23SYMV012846185 2023-06-09, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 210.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 260.400,00€ με ΦΠΑ.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **6^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **37482/02-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **23**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (23):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλας Αντώνιος

Δινάκης Κωνσταντίνος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Καρακολίδης Παναγιώτης

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Καρυπίδης Παύλος

Ματθαίου Γεώργιος

Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα

Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Ταΐρης Γεώργιος

Τουρτούρας Ιωάννης

Φαρμάκης Παύλος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (16): 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 2) Γκότσης Ηλίας, 3) Δεσποτίδης Ιωάννης, 4) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5) Ίντος Κωνσταντίνος 6) Καδής Γεώργιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Μισιρλής Σπυρίδων, 9) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 10) Μπουρβάνης Ζαχαρίας,

11) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 12), Πάνου Σωτηρία 13) Παπαφωτίου Αριάδνη, 14) Ρίζος Σάββας, 15) Τερζής Βασίλειος, 16) Φωτιάδης Γεώργιος, 17) Χαραλαμπίδου Παρθένα 18) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δινάκης Κωνσταντίνος, Ιλανίδου – Βίλιου Δέσποινα, Χρυσανθίδης Βασίλειος, **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος.

- Φαρμάκης Παύλος, **αποχώρησε** πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων

- Δεσποτίδης Ιωάννης, Ίντος Κωνσταντίνος, **προσήλθαν** κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο **Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **37293/01-11-2023** εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

- Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
 - Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
 - **Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**
 - παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
 -
 - παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
 - παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο

συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

▪ **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά τον χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011 Στ' Κλιμάκιο).
- Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
- Τη γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας (περ. β', παρ. 11, άρθρου 221, ν. 4412/2016).

Ιστορικό

1. Τη 4/2022 διατμηματική μελέτη του Δήμου Σερρών.
2. Την 1200/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) με ΑΔΑ: Ψ349Ω10-ΛΞ4 για την έγκριση της 4/2022 δια-τμηματικής μελέτης του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)», προϋπολογισμού 260.400,00€ με ΦΠΑ.
3. Τη 44176/1491/13-12-2022 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 22PROC011819952 2022-12-15.
4. Την 127/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: ΨΑ35Ω10-ΧΚΒ, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 &

2 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.

5. Την 219/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: Ω8ΟΤΩ10-ΨΣ4 για έγκριση του πρακτικού 3 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
6. Την 73302/18-05-2023 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την 219/2023 ΑΟΕ.
7. Τη 19974/09-06-2023 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 23SYMV012846185 2023-06-09, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών», ποσού 259.160,00€ με ΦΠΑ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, **ήτοι έως 09-02-2023.**
8. Το 30706/07-09-2023 αίτημα εσωτερικής μετάθεσης φάσης και επικαιροποίησης εξοπλισμού, με το οποίο ζητείται α) η εσωτερική μετάθεση της Φάσης Β για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και β) η αντικατάσταση του εξοπλισμού UniFi Security Gateway USG από το Gateway Ubiquiti Μοντέλο UniFi Cloud Key G2.
9. Το 34113/06-10-2023 αίτημα εσωτερικής μετάθεσης φάσης για χρονικό διάστημα επιπλέον 2 μηνών.
10. Την από 27-10-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής με την οποία εισηγείται:
 - A. Την αποδοχή της αντικατάστασης του προϊόντος “Unifi Security Gateway” από το “Gateway Ubiquiti Μοντέλο UniFi Cloud Key G2” καθώς θεωρούμε ότι καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του έργου, είναι ανώτερο από το αρχικά προσφερόμενο, και δεν υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση προς την Αναθέτουσα Αρχή και
 - B. Τη μετάθεση της υλοποίησης της Φάσης Β κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, δηλαδή έως 08.12.2023, επιβάλλοντας ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που ισούται με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.225€). Η ποινική ρήτρα δύναται να ανακληθεί αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

την τροποποίηση της 19974/09-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012846185 2023-06-09 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών», ποσού 259.160,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ως προς:

A. Την αποδοχή της αντικατάστασης του προϊόντος “Unifi Security Gateway” από το “Gateway Ubiquiti Μοντέλο UniFi Cloud Key G2” καθώς θεωρούμε ότι καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του έργου, είναι ανώτερο από το αρχικά προσφερόμενο, και δεν υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση προς την Αναθέτουσα Αρχή και

B. Τη μετάθεση της υλοποίησης της Φάσης Β κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, δηλαδή έως 08.12.2023, επιβάλλοντας ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που ισούται με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.225€). Η ποινική ρήτρα δύναται να ανακληθεί αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.>>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει το από **27-10-2023** πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης ανοικτό κέντρο εμπορίου πόλης Σερρών»

B) Τροποποιεί την 19974/09-06-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012846185 2023-06-09 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών», ποσού 259.160,00€ με ΦΠΑ, ως προς:

- I. την **αντικατάσταση** του προϊόντος “Unifi Security Gateway” από το “Gateway Ubiquiti Μοντέλο UniFi Cloud Key G2” καθώς θεωρούμε ότι καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του έργου, είναι ανώτερο από το αρχικά προσφερόμενο, και δεν υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση προς την Αναθέτουσα Αρχή
- II. Τη **μετάθεση** της υλοποίησης της Φάσης Β κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, ήτοι έως τις **08.12.2023**, επιβάλλοντας ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που ισούται με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.225€).

Η ποινική ρήτρα δύναται να ανακληθεί αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 09 - 11 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ