



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 39 / 14-11-2023

Αριθμ. Απόφασης: 525 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της **7248/03-03-2023** σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012228726 2023-03-03, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **14<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **14:30** έλαβε χώρα **τακτική διαζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **38731/10-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **27**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (27):**

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γκότσης Ηλίας,  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Ίντος Κωνσταντίνος

Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων  
Παλάξη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Ρίζος Σάββας  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φαρμάκης Παύλος  
Φωτιάδης Στέφανος

Καρακολίδης Παναγιώτης  
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
 Καρυπίδης Παύλος  
 Ματθαίου Γεώργιος  
 Μερετούδης Δημήτριος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (14):**1) Γεωργούλας Αντώνιος, 2)Δούκας Γεώργιος, 3)Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4) Καδής Γεώργιος, 5)Καλώτα Παναγιώτα, 6)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 7)Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 8) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 9)Παπαφωτίου Αριάδνη, 10) Τερζής Βασίλειος, 11)Φωτιάδης Γεώργιος, 12) Χαραλαμπίδου Παρθένα 13) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 14)Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

-Δινάκης Κωνσταντίνος, Καρακολίδης Παναγιώτης, **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέματος.

- Χρυσανθίδης Βασίλειος, **αποχώρησε** κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος.

- Φαρμάκης Παύλος, **αποχώρησε** μετά τη συζήτησης του 2ου θέματος.

- Γαλάνης Στέργιος, **αποχώρησε** κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος.

- Γεωργούλας Αντώνιος, Χράπας Παντελής, Φωτιάδης Γεώργιος, **προσήλθαν** κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και δεν ήταν ΚΑΝΕΙΣ

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου,

**α)** την υπ' αριθμ. **37900/06-11-2023** εισήγηση του Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

**«Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του **άρθρου 31 του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α')** με το οποίο τροποποιείται το **άρθρο 72 του ν.3852/10** και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. **2377/2022** απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά

σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

### **3. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**

- παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
  - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
- .....
- παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

### **4. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,

- μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
5. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- ✓ Τη 134/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, η οποία εγκρίθηκε με τη 641/2022 ΑΟΕ του Δήμου Σερρών
- ✓ Τη 7248/03-03-2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012228726 2023-03-03 μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας τους οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 02-11-2023.
- ✓ Την από 31/10/2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221.
- ✓ Πως το χρονικό διάστημα της παράτασης που αιτείται ο Ανάδοχος είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- ✓ Πως τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
- ✓ Τη διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής ότι συντρέχουν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εγκατάσταση των συμβατικών ειδών.
- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).

### **Εισηγούμαστε**

Την τροποποίηση της 7248/03-03-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012228726 2023-03-03, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και εδρεύει στην οδό Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ: 093461353, ΔΟΥ: Η' Θεσσαλονίκης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)», παρατείνοντας τη συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά είκοσι (20) μέρες ακόμη, ήτοι μέχρι την 22/11/2023.».

**β)** την με αρ. Πρωτ. 35828/31-10-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής της ως άνω προμήθειας, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της 7248/03.03.2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012228726 2023-03-03 ως προς τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης, που έχει ως εξής:

**<< ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας:

«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στη περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών(Ο.Τ.835)»

Στις Σέρρες, 31-10-2023, ημέρα και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σερρών, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

α) Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών - Πρόεδρος

β) Πουρπούρης Χρήστος Π. Ε Πολιτικών Μηχανικών - Μέλος

γ) Μισχοπούλου Φανή Τ.Ε Τοπογράφων Μηχανικών - Μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με την 468/2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΤΙΩ10-ΤΟΝ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δυο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο. Τ. 835) » προϋπολογισμού 36.980,00.€ χωρίς ΦΠΑ και 45.855,20 € με ΦΠΑ έχοντας υπόψη,

- την υπ. αρ 134/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- την υπ' αριθμ. 7248/03-03-2023 (23ΣΥΜΝ012228726 2023-03-03 ) σύμβαση του Δήμου με τον

'ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ''

- Την υπ' αριθμ. 35828/20-10-2023 αίτηση της εν λόγω εταιρείας "Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." για "Μετάθεση ημερομηνίας παράδοσης της σύμβασης για την "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δυο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στη περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών" .
- Τα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016 (τροποποίηση συμβάσεων και χρόνος παράδοσης υλικών αντίστοιχα) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν 4782/2021 Συνεδριάσαμε και διαπιστώσαμε ότι:

Στις 03-03-2023 υπογράφηκε σύμβαση με τον ανάδοχο κ. 'ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, διάρκειας οχτώ (8) μηνών , δηλαδή έως και τις 02-11-2023, μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί α) η προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (καθιστικά παγκάκια), β) η προμήθεια και εγκατάσταση ζεύγους μπασκετών εξωτερικών γηπέδων καλαθοσφαίρισης. Όμως η προμήθεια και εγκατάσταση ακρυλικού ελαστικού τάπητα γηπέδων καλαθοσφαίρισης με κατάλληλη διαγράμμιση αγωνιστικού Χώρου δεν έχει γίνει ως τώρα λόγω ανωτέρας βίας.

Αναλυτικότερα, η καθυστέρηση εγκατάστασης αυτού του ελαστικού τάπητα οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων οι οποίες καθιστούν απαγορευτική την επίστρωση ακρυλικού ελαστικού τάπητα. Η επίστρωση του ακρυλικού ελαστικού τάπητα γίνεται σε απόλυτα στεγνή υπόβαση και κάτω από ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Τα παραπάνω πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 206 και 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν 4782/2021 που αναφέρονται στο χρόνο παράδοσης των υλικών και στην τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους.

Κατόπιν των ανωτέρω,

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ**

Υπέρ της μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης της υπ' αριθμ. 7248/03-03-2023 (23ΣΥΜΝ012228726 2023-03-03) σύμβασης του Δήμου Σερρών (Ο.Τ.835) με τον

“ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ” κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή έως και τις 22-11-2023.

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α) Εγκρίνει** το από 31-10-2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση σύμβασης με αρ. Πρωτ. 7248/03.03.2023, που αφορά την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835).

**Β) Τροποποιεί** την αρ. **7248/03-03-2023** σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012228726 2023-03-03, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δύο υπαίθριων γηπέδων καλαθοσφαίρισης στην περιοχή Σιγής Δήμου Σερρών (Ο.Τ. 835)», η οποία έχει χρονική διάρκεια έως 02-11- 2023, μεταθέτοντας τη συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά είκοσι (20) μέρες ακόμη, ήτοι μέχρι την 22/11/2023.

Από την τροποποίηση δε, της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 17 - 11 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**Κ.α.α.**

**ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ**