



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 42 / 15-12-2023

Αριθμ. Απόφασης: 588/ 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΜ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15^η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** έλαβε χώρα η **τακτική δια ζώσης** μετ' αναβολής συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα "Κωνσταντίνος Καραμανλής" του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **43013/15-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναβολής της Συνεδρίασης από 14-12-2023 στις 15-12-2023, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **25**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (25):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μερετούδης Δημήτριος
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Μισιρλής Σπυρίδων
Γεωργούλας Αντώνιος	Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Δεσποτίδης Ιωάννης	Νυχτοπάτης Γεώργιος
Δινάκης Κωνσταντίνος	Πάνου Σωτηρία
Δρίγκα Χρυσούλα	Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ηλιοπούλου Σταλακτή	Ταΐρης Γεώργιος
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα	Τουρτούρας Ιωάννης
Ίντος Κωνσταντίνος	Φωτιάδης Γεώργιος
Καδής Γεώργιος	Χαλκίοπουλος Αλέξανδρος
Καρασουλτάνη – Σιάκα Χρυσούλα	Χράπας Παντελής
Καρυπίδης Παύλος	Χρυσανθίδης Βασίλειος
Ματθαίου Γεώργιος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (16): 1 Γαλάνης Στέργιος 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Γκότσης Ηλίας, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Καλώτα Παναγιώτα 6) Καρακολίδης Παναγιώτης, 7) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 8) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 9) Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, 10) Παπαφωτίου Αριάδνη 11) Ρίζος Σάββας, 12) Τερζής Βασίλειος, 13) Φαρμάκης Παύλος, 14) Φωτιάδης Στέφανος 15) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 16) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **9^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **41172/30-11-2023** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι:

- Στις 8 / 8 / 2023 υπογράφηκε συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σερρών και της ομάδας μελέτης αποτελούμενη από τους Μαρία Χατζηβασιλειάδου, αρχιτέκτων μηχανικός, Μωυσίδη Αργύριο, πολιτικό μηχανικό, Μαρία Καρακεσίσσογλου, ηλεκτρολόγο μηχανικό & Ελεμέ Αναστάσιο, τοπογράφο μηχανικό για την Ανάθεση της Εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΜ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ», ποσού 29.132,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η συνολική προθεσμία του έργου καθορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής του ανωτέρω Συμφωνητικού, ήτοι έως την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2023.
- Η παραπάνω ομάδα μελέτης, όπως αναφέρεται παραπάνω, αιτείται με έγγραφο (πρωτοκολλημένο στον Δήμο Σερρών στις 23-11-2023 & αριθμό 40296) με το οποίο αιτείται παράταση της εν λόγω σύμβασης. Συγκεκριμένα, ο Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης κ. Μαρία Χατζηβασιλειάδου αιτείται χρονική παράταση της σύμβασης έως τις 8 / 1 / 2024, επικαλούμενος καθυστερήσεις στον έλεγχο και γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Σερρών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019, όπου η Οικονομική Επιτροπή ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
- Την παρ. 1 του άρθρου 2 της οικείας Συγγραφής Υποχρεώσεων που αποτελεί Συμβατικό Στοιχείο, ορίζεται ότι εάν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.
- Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 του Ν. 4412/2021, σύμφωνα με τα οποία μπορεί η σύμβαση να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα

του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

- Το με αρ. πρωτ. 40296/23-11-2023 αίτημα παράτασης του αναδόχου.
- Το γεγονός ότι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκπόνησής της, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

παρακαλούμε για:

την έγκριση παράτασης της **συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΜ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ» έως τις 8 / 1 / 2024.**

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη

1. Το υπ' αριθμ. 26958 / 8-8-2023 (23SYMV013226563 2023-08-08) Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης.
2. Το με αρ. πρωτ. 40296 / 23-11-2023 αίτημα παράτασης του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΕΜ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ» κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως 08/01/2024, ύστερα από την υπ' αρ. 40296/23-11-2023 αίτηση του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 20 - 12 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ