



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 42 / 15-12-2023

Αριθμ. Απόφασης: 590 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών»

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00' έλαβε χώρα η τακτική διαζώσης μετ' αναβολής συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα "Κωνσταντίνος Καραμανλής" του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 43013/15-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναβολής της Συνεδρίασης από 14-12-2023 στις 15-12-2023, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (25):

| | |
|--|-------------------------|
| Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) | Μερετούδης Δημήτριος |
| Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) | Μισιρλής Σπυρίδων |
| Γεωργούλας Αντώνιος | Μπουρβάνης Ζαχαρίας |
| Δεσποτίδης Ιωάννης | Νυχτοπάτης Γεώργιος |
| Δινάκης Κωνσταντίνος | Πάνου Σωτηρία |
| Δρίγκα Χρυσούλα | Παπαβασιλείου Βασίλειος |
| Ηλιοπούλου Σταλακτή | Ταΐρης Γεώργιος |
| Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα | Τουρτούρας Ιωάννης |
| Ίντος Κωνσταντίνος | Φωτιάδης Γεώργιος |
| Καδής Γεώργιος | Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος |
| Καρασουλτάνη – Σιάκα Χρυσούλα | Χράπας Παντελής |
| Καρυπίδης Παύλος | Χρυσανθίδης Βασίλειος |
| Ματθαίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ (16): 1 Γαλάνης Στέργιος 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Γκότσης Ηλίας, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Καλώτα Παναγιώτα 6) Καρακολίδης Παναγιώτης, 7) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 8) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 9) Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, 10) Παπαφωτίου Αριάδνη 11) Ρίζος Σάββας, 12) Τερζής Βασίλειος, 13) Φαρμάκης Παύλος, 14) Φωτιάδης Στέφανος 15) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 16) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **41356/01-12-2023** εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι με τις υπ. αρ. 55/2021 & 239/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: **«Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών»** προϋπολογισμού 357.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο **«ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»** που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 435/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής μελέτης για διόρθωση σφαλμάτων και συμπλήρωση ελλείψεων και εγκρίθηκαν κατά σειρά ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με την 196/2022 Α.Ο.Ε. και ο 2^{ος} ΑΠΕ με την 940/2022 Α.Ο.Ε.

Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης που καλύπτεται από το ποσό των προβλέπτων της σύμβασης και των υπολοίπων πιστώσεων του έργου, ενώ η **δαπάνη του έργου κλείνει μειωμένη με τη αρχική σύμβαση του έργου κατά 4.293,34€ στο ποσό των 238.187,97€ με Φ.Π.Α.**

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.

Σας υποβάλλουμε τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος, την υπ' αριθμ. 5553/24-11-2023 (40743/28-11-2023) προέγκριση της ΕΔΑ και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του>>.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει τον **3ο** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου «Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης **242.481,31 €** με Φ.Π.Α. το οποίο εκτελείται από τον ανάδοχο **«ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»**, **435/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

B) Ο Ανακεφαλαιωτικός αυτός Πίνακας, κλείνει **μειωμένος** με τη αρχική σύμβαση του έργου κατά **4.293,34 €** στο ποσό των **238.187,97 €** με Φ.Π.Α.

Ψήφιση νέας πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 20 - 12 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ