



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 43 / 20-12-2023

Αριθμ. Απόφασης: 614 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και του Δήμου Σερρών για το έργο : 'Μελέτη Κόμβων οδικού δικτύου Δήμου Σερρών'.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 20^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 έλαβε χώρα η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα "Κωνσταντίνος Καραμανλής" του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 43058/15-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 27, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (27):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γκότσης Ηλίας,
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Ίντος Κωνσταντίνος
Καλώτα Παναγιώτα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Πάυλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ (14): 1 Γάτσιος Ιωάννης, 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3) Δινάκης Κωνσταντίνος, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Καδής Γεώργιος, 6) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 7) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 8) Παπαφωτίου Αριάδνη, 9) Τερζής Βασίλειος, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Φωτιάδης Γεώργιος, 12) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 13) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 14) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ. **42402/12-12-2023** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< κ. Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη

1. Την υπ' αριθμό 142/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε" για το έργο : "Μελέτη Κόμβων οδικού δικτύου Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού 571.700,00 € (πεντακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ).
2. Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε με την 13/2020 Πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Σερρών, με αριθμ. Πρωτ. 19962/20-07-2020.
3. Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σερρών και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στις 14-09-2020 ημέρα Δευτέρα, με διάρκεια όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 4 της παραπάνω σύμβασης δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης.
4. Το από 08-12-2023 Πρακτικό Γνωμοδότησης Παράτασης Σύμβασης της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 της Προγραμματικής Σύμβασης και αποτελείται από τους κ.κ. Κουτσούκο Κωνσταντίνο Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., Νυχτοπάτη Γεώργιο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σερρών, Μαρινάκη Αικατερίνη Αναπληρώτρια Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, με το οποίο Γνωμοδοτούν υπέρ της Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (06) μήνες, ήτοι έως και τις 14-06-2024.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι (06) μήνες, ήτοι έως 14-06-2024.

Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στην από 14-09-2020 Προγραμματική Σύμβαση >>

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το από 08-12-2023 πρακτικό της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." και του Δήμου Σερρών, που αφορά το έργο: " Μελέτη Κόμβων οδικού δικτύου Δήμου Σερρών", ως προς το χρόνο ισχύος της (άρθρο 4), κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις **14-06-2024**.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην από 14-09-2020 Προγραμματική Σύμβαση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 27- 12- 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ