



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 43 / 20-12-2023

Αριθμ. Απόφασης: 624 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Μερική ανάκληση της με αρ. 513/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη «Τροποποίηση της 19974/09-06-2023 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 23SYMV012846185 2023-06-09, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 210.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 260.400,00€ με ΦΠΑ.».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **20<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **43058/15-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **27**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (27):**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Γκότσης Ηλίας,  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Ίανιδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Ίντος Κωνσταντίνος  
Καλώτα Παναγιώτα  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Παύλος

Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Ρίζος Σάββας  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φωτιάδης Στέφανος  
  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
Χράπας Παντελής

Ματθαίου Γεώργιος  
Μερετούδης Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (14):** 1 Γάτσιος Ιωάννης, 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3) Δινάκης Κωνσταντίνος, 4)Δούκας Γεώργιος, 5)Καδής Γεώργιος, 6)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 7)Νυχτοπάτης Γεώργιος, 8)Παπαφωτίου Αριάδνη, 9)Τερζής Βασίλειος, 10)Φαρμάκης Παύλος, 11)Φωτιάδης Γεώργιος, 12)Χαραλαμπίδου Παρθένα, 13)Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 14)Χρυσανθίδης Βασίλειος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ' αριθμ. Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχουν ως εξής:

**<< Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

- Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες από 19.01.2023 μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
- Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
- Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Χρόνος παράδοσης υλικών».
- Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας».
- Του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη»

**Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ιστορικό και τα νέα κατατεθειμένα έγγραφα της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας (περ. β', παρ. 11, άρθρου 221, ν. 4412/2016):**

1. Τη 4/2022 διατμηματική μελέτη του Δήμου Σερρών.
2. Την 1200/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) με ΑΔΑ: Ψ349Ω10-ΛΞ4 για την έγκριση της 4/2022 δια-τμηματικής μελέτης του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης και

- συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (ΥΠΟΕΡΓΟ 5)», προϋπολογισμού 260.400,00€ με ΦΠΑ.
3. Τη 44176/1491/13-12-2022 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 22PROC011819952 2022-12-15.
  4. Την 127/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: ΨΑ35Ω10-ΧΚΒ, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 & 2 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
  5. Την 219/2023 ΑΟΕ με ΑΔΑ: Ω8ΟΤΩ10-ΨΣ4 για έγκριση του πρακτικού 3 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
  6. Την 73302/18-05-2023 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την 219/2023 ΑΟΕ.
  7. Τη 19974/09-06-2023 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 23SYMV012846185 2023-06-09, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών», ποσού 259.160,00€ με ΦΠΑ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, **ήτοι έως 09-02-2023**.
  8. Το 30706/07-09-2023 αίτημα εσωτερικής μετάθεσης φάσης και επικαιροποίησης εξοπλισμού, με το οποίο ζητείται α) η εσωτερική μετάθεση της Φάσης Β για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και β) η αντικατάσταση του εξοπλισμού UniFi Security Gateway USG από το Gateway Ubiquiti Μοντέλο UniFi Cloud Key G2.
  9. Το 34113/06-10-2023 αίτημα εσωτερικής μετάθεσης φάσης για χρονικό διάστημα επιπλέον 2 μηνών.
  10. Την από 27-10-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής με την οποία εισηγείται:
    - A. Την αποδοχή της αντικατάστασης του προϊόντος “Unifi Security Gateway” από το “Gateway Ubiquiti Μοντέλο UniFi Cloud Key G2” καθώς θεωρούμε ότι καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του έργου, είναι ανώτερο από το αρχικά προσφερόμενο, και δεν υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση προς την Αναθέτουσα Αρχή και
    - B. Τη μετάθεση της υλοποίησης της Φάσης Β κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, δηλαδή έως 08.12.2023, επιβάλλοντας ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που ισούται με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.225€). Η ποινική ρήτρα δύναται να ανακληθεί αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
  11. Την 513/2023 ΑΔΣ με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση της 19974/09-06-2023 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 23SYMV012846185 2023-06-09, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας στο πλαίσιο της πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 210.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 260.400,00€ με ΦΠΑ.
  12. Την από 11/12/2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής με την οποία εισηγείται:
 

*«την ανάκληση της παραγράφου Β.ΙΙ της με αρ. 513/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία: α) μετατέθηκε η υλοποίηση της Φάσης Β κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, δηλαδή έως 08.12.2023 και, β) επιβλήθηκε ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που ισούται με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.225€), για το λόγο ότι προϋπόθεση έναρξης της Φάσης Β' και της Φάσης Γ' είναι η παραλαβή της Φάσης Α', όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 2.1 της Διακήρυξης, όπου παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχετικό 9, 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής, η παραλαβή της Φάσης Α' πραγματοποιήθηκε με τη σύνταξη του 1ου Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής στις 22.11.2023. Συνεπώς, η Φάση Β' θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών, ήτοι έως 21.01.2023 και η Φάση Γ' εντός 4 μηνών, ήτοι έως 21.03.2023.*

*Κατόπιν των παραπάνω, δεν προκύπτει η ανάγκη μετάθεσης της υλοποίησης της Φάσης Β'*

κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, όπως ζητήθηκε με τα προαναφερόμενα έγγραφα του αναδόχου (σχετικά 3 και 4) και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. 513/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών.»

### **Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:**

Την ανάκληση της παραγράφου Β.Π της με αρ. 513/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία: «α) μετατέθηκε η υλοποίηση της Φάσης Β κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, δηλαδή έως 08.12.2023 και, β) επιβλήθηκε ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που ισούται με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.225€)», για το λόγο ότι προϋπόθεση έναρξης της Φάσης Β' και της Φάσης Γ' είναι η παραλαβή της Φάσης Α', όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 2.1 της Διακήρυξης, όπου παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο (σχετικό 9 της γνωμοδότησης) με αρ. πρωτ. 40110/22.11.2023 «1ο Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής του έργου, η παραλαβή της Φάσης Α' πραγματοποιήθηκε με τη σύνταξη του 1ου Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής στις 22.11.2023. Συνεπώς, η Φάση Β' θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών, ήτοι έως 21.01.2023 και η Φάση Γ' εντός 4 μηνών, ήτοι έως 21.03.2023.

Κατόπιν των παραπάνω, δεν προκύπτει η ανάγκη μετάθεσης της υλοποίησης της Φάσης Β' κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, όπως ζητήθηκε με τα προαναφερόμενα έγγραφα του αναδόχου και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα.

*Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. 513/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών>>*

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Ανακαλεί** την παραγράφου Β.Π της με αρ. 513/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία: α) μετατέθηκε η υλοποίηση της Φάσης Β κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, δηλαδή έως 08.12.2023 και, β) επιβλήθηκε ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που ισούται με το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (5.225€), για το λόγο ότι προϋπόθεση έναρξης της Φάσης Β' και της Φάσης Γ' είναι η παραλαβή της Φάσης Α', όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 2.1 της Διακήρυξης, όπου παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης.

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχετικό 9, η παραλαβή της Φάσης Α' πραγματοποιήθηκε με τη σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής στις 22.11.2023. Συνεπώς, η Φάση Β' θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών, ήτοι έως 21.01.2023 και η Φάση Γ' εντός 4 μηνών, ήτοι έως 21.03.2023.

Κατόπιν των παραπάνω, δεν προκύπτει η ανάγκη μετάθεσης της υλοποίησης της Φάσης Β' κατά τρεις (3) μήνες συνολικά, όπως ζητήθηκε με τα προαναφερόμενα έγγραφα του αναδόχου (σχετικά 3 και 4) και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αρ. **513/2023** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

Σέρρες 29- 12- 2023

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**