



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 43 / 20-12-2023

Αριθμ. Απόφασης: 632 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21**»

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 20^η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:30** έλαβε χώρα η **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **43058/15-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **27**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (27):

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γκότσης Ηλίας,
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Ίντος Κωνσταντίνος
Καλώτα Παναγιώτα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Πάυλος
Ματθαίου Γεώργιος

Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής

Μερετούδης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ (14): 1 Γάτσιος Ιωάννης, 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3) Δινάκης Κωνσταντίνος, 4)Δούκας Γεώργιος, 5)Καδής Γεώργιος, 6)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 7)Νυχτοπάτης Γεώργιος, 8)Παπαφωτίου Αριάδνη, 9)Τερζής Βασίλειος, 10)Φαρμάκης Παύλος, 11)Φωτιάδης Γεώργιος, 12)Χαραλαμπίδου Παρθένα, 13)Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 14)Χρυσανθίδης Βασίλειος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Στην παραπάνω συνεδρίαση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 να συζητήσει το **4ο** εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, περί: «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21»**».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της διαδικασίας και για τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος του **4ου** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, περί: «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21»**, και ύστερα από την υπ' αριθμ. **43385/19-12-2023** εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<<Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 147/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21** προϋπολογισμού 650.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο **«ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ»** που εκτελεί το έργο με μέση έκπτωση 49,22%, βάσει της υπ.αρ. 370/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Με την 857/2021 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με την 251/2023 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.

Ο προτεινόμενος 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να διαφοροποιήσει τη διαδικασία αποζημίωσης του μέρους της αύξησης της δαπάνης του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται στις επιπλέον απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ του έργου, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση το σύνολο των ΤΠΥ του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Κατασκευών Και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), που εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο έργο, βάσει της υπ'αριθμ.:Δ5605/2020 Σύμβασης για την Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ, μεταξύ της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) και του Αναδόχου του έργου Πολύδωρου Χανλίογλου (Διαχειριστής ΑΕΚΚ).

Έτσι, από τη συνολική δαπάνη για εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ του 2ου ΑΠΕ, αφαιρείται το επιπλέον μέρος από αυτό που προβλεπόταν στην Αρχική Σύμβαση, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε Συμπληρωματική Σύμβαση, ώστε να μπορέσει να πληρωθεί στον Ανάδοχο.

Κατά τα λοιπά, δεν παρουσιάζεται καμία άλλη αλλαγή στα κονδύλια των ομάδων ομοειδών εργασιών, αλλά ούτε και στα κονδύλια Απολογιστικών εργασιών και Αναθεώρησης.

Συνολικά ο 3ος ΑΠΕ ανέρχεται σε 368.086,54€, ήτοι είναι αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση. Ειδικότερα περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, ποσού 211.513,87€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσού 38.072,50€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 1,14€, το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών ποσού 25.000,00€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. των απολογιστικών εργασιών, ποσού 2.285,10€, το κονδύλιο υποδοχής ΑΕΚΚ, ποσού 1.621,49€, το κονδύλιο για Αναθεώρηση, ποσού 18.349,88€ και τέλος, το κονδύλιο Φ.Π.Α. 71.242,56€.

Η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε 6.747,11€, ήτοι ποσοστό 1,95% επιπλέον της Αρχικής Σύμβασης και περιλαμβάνει τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, ποσού 0,00€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσού 0,00€, το κονδύλιο των απροβλέπτων 0,00€, το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών ποσού 0,00€, τη δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. των απολογιστικών εργασιών, ποσού 0,00€, το κονδύλιο υποδοχής ΑΕΚΚ, ποσού 5.441,22€, το κονδύλιο για Αναθεώρηση, ποσού 0,00€ και τέλος, το κονδύλιο Φ.Π.Α. 1.305,89€.

Στον 3ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Με τις 263/2023 ΑΟΕ & 218/2023 ΑΔΣ ψηφίστηκε η αναμόρφωση του εγκεκριμένου π/υ οικ. έτους 2023 (14^Η), που αφορά την τροποποίηση του Τ.Π. Δ. Σερρών 2023 και ενισχύθηκε ο Κ.Α. 70.7333.024 που αφορά το έργο του θέματος, κατά 40.000,00€.

Σας υποβάλλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών & την 1^η Σ.Σ. του έργου του θέματος, την υπ' αριθμ. 809294(8239)/15-12-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Π.Ε. Σερρών και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.>>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-2021», προϋπολογισμού 650.000.00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. «ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟ», που εκτελεί το έργο με μέση έκπτωση 49,22%, βάσει της υπ'αρ. 370/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **368.086,54 €**, είναι δηλαδή αυξητικός σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση κατά **22.753,86 €**, που οφείλεται στην αναθεώρηση και στις επί πλέον απαιτούμενες εργασίες.

Κατά τη σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. δεν θίγεται η πληρότητα, η λειτουργικότητα του έργου.

Το επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στον 3ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Β. Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών» του Δήμου Σερρών η οποία περιλαμβάνει το κονδύλιο εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ (κονδύλιο υποδοχής ΑΕΚΚ) και ανέρχεται στο ποσό των **5.441,22 € (6.747,11€)** που είναι το **1,95%** του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σέρρες 04- 01- 2024

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό