



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 3η / 15-01-2024

Αριθμ. Απόφασης: 19 / 2024

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση τροποποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με παράταση της διάρκειάς της έως 31.12.2023

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **15<sup>η</sup>** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α./19-07-2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **1095/11-01-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, η Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρούσα η Δήμαρχος κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (31):**

Βαβατζιάνης Αθανάσιος  
Βαφειάδης Μιχαήλ  
Γάτσιος Αθανάσιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Δούκας Γεώργιος  
Ιορδανίδου Άννα  
Ιχτιάρη Σοφία  
Καδής Γεώργιος  
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα  
Κατριτζόγλου Βασίλειος  
Κεϊσογλου Παναγιώτης  
Κεσούλη Λεμονιά

Παπαδόπουλος Αθανάσιος  
Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πανταζή Βασιλική  
Πουλιάκας Παύλος  
Ταϊρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Τούσκα Ελένη  
Φρυδάς Νικόλαος  
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος  
Χρυσάφης Αλέξανδρος

Κουφοτόλης Νικόλαος  
 Μισιρλής Σπυρίδων  
 Μιχτσόγλου Δημήτριος  
 Μπάρμπα Μαγδαληνή  
 Μπέγος Κωνσταντίνος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (4):** 1) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 3) Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία, 4) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος,

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 2ου θέματος.
- Βαφειάδης Μιχαήλ **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 3ου θέματος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **16<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισηγήτρια του θέματος Εντεταλμένη Σύμβουλος κα. **Χατζηγαβριήλ Δ.**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **44504/29-12-2023** εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< κ. Πρόεδρε,

1. με τη με αρ. Πρωτ. 413/24.01.2019 (ΑΔΑ: Ω3ΧΤ7ΛΛ-ΩΓ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών» με Κωδικό ΟΠΣ 5030086 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 998.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και ημερομηνία λήξης την 15.07.2020.
2. με τη με αρ. Πρωτ. 2100/06.05.2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τροποποιήθηκε η Πράξη ως προς την ημερομηνία λήξης αυτής, όπου ορίστηκε ως νέα ημερομηνία λήξης η 30<sup>η</sup>.06.2023
3. με τη με αρ. Πρωτ. 3154/06.07.2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τροποποιήθηκε εκ νέου η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών» και ως νέα ημερομηνία λήξης ορίστηκε η 30<sup>η</sup>.10.2023, κατόπιν του υποβληθέντος τεχνικού δελτίου πράξης με ID 393579/30.06.2023.
4. με το από 30.10.2023 Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ID 407159) υποβλήθηκε αίτημα Τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης έως 31.12.2023, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 36798/27.10.2023 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
5. με τη με αρ. Πρωτ. 5999/12.12.2023 (αρ. πρωτ. εισ. 44343/28.12.2023) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τροποποιήθηκε εκ νέου η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών» και ως νέα ημερομηνία λήξης ορίστηκε η **31<sup>η</sup>.12.2023**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε την τροποποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με την οποία ορίζεται νέα ημερομηνία λήξης η **31<sup>η</sup>.12.2023**, για διαχειριστικούς

λόγους, έτσι ώστε να συμβαδίζει η ημερομηνία λήξης της Πράξης με σχετική Απόφαση του Δήμου.>>

ακολούθησε σχετική συζήτηση και κατόπιν ψηφοφορίας το Δημοτικό Συμβούλιο

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, την τροποποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με παράταση της διάρκειάς της ήτοι μέχρι 31.12.2023, για διαχειριστικούς λόγους, έτσι ώστε να συμβαδίζει η ημερομηνία λήξης της πράξης με τη σχετική Απόφαση του Δήμου.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**

**ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 18-01-2024**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΜΗΤΑΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΣΚΟΔΡΑ ΒΑΪΑ**