



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 34^η /26-11-2025

Αριθμ. Απόφασης: 398 / 2025

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 32751/20-09-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20 που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ως προς τη παράταση του συμβατικού χρόνου.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **26^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, έλαβε χώρα **Τακτική Συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **42784/34η/21-11-2025** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθénης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **27** δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (27):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Βαβατζιάνης Αθανάσιος
Βαφειάδης Μιχαήλ
Γάτσιος Αθανάσιος
Δούκας Γεώργιος
Ιορδανίδου Άννα
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κεϊσογλου Παναγιώτης
Κεσούλη Λεμονιά
Κουφοτόλης Νικόλαος
Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπάρμπα Μαγδαληνή
Μπέγος Κωνσταντίνος

Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πανταζή Βασιλική
Πουλιάκας Παύλος
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Φρυδάς Νικόλαος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
Χρυσάφης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ (8): 1) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2) Ιχτιάρη Σοφία, 3) Καδής Γεώργιος, 4) Καζακίδης Χρυσοβαλάντης, 5) Καρακολίδης Παναγιώτης, 6) Μισιρλής Σπυρίδων, 7) Πάνου-Αναστασιάδου Σωτηρία, 8) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Βαφειάδης Μιχαήλ & Τουρτούρας Ιωάννης **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
- Χρυσάφης Αλέξανδρος και Κατιρτζόγλου Βασίλειος **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 3^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.
- Χράπας Παντελής, **αποχώρησε** κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Κουκούτση Ελένη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος **κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα**, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **6^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, η εισηγήτρια του θέματος Αντιδήμαρχος **κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **41022/11-11-2025** εισήγηση του Τμήματος προμηθειών του Δήμου Σερρών, που έχει ως εξής:

<<Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') όπου ορίζεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, καταργείται η οικονομική επιτροπή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της που μέχρι τώρα, είχαν ανατεθεί, με οιαδήποτε υφιστάμενη διάταξη σε αυτήν, περιέρχεται σε μια νέα Δημοτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από 1η.1.2024 με το άρθρο 8 του ν.5056/23.
2. Του άρθρου 9 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') με το οποίο προστέθηκε το [άρθρο 74Α του ν.3852/10](#) με το οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Επιτροπή και συγκεκριμένα:

«Άρθρο 74Α

Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής

1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:

α)

β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

γ)

- δ)
 ε)
 στ)
 ζ)»

3. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

4. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:

- παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
 -
 - παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
 - παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
5. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:
- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
 - Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
 - Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- *Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.*

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του ν. 4412/2016.
- ✓ Την από 02/10/2025, γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ήτοι:
 - Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω προμήθειας για τον δήμο Σερρών, σύμφωνα με την [557/2023](#) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
- ✓ Πως η παράταση είναι επιδιωκόμενη από την αναθέτουσα αρχή, βάσει των όσων παρακάτω αναφέρονται.

Ιστορικό

- τη 1/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου του Δήμου Σερρών»,
- τη 33010/1144/19-09-2023 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC013463430 2023-09-25,
- το με αρ. πρωτ. 3047/30-07-2024 έγγραφο της ΕΥΔ Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» με θέμα “Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο με Α/Α 5: "Τεμαχιστής κλαδιών" της πράξης "Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών" με κωδικό ΟΠΣ 6016428”,
- τη 32751/20-09-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ήτοι έως 20-05-2025,
- το 16771/16-05-2024 αίτημα της αναδόχου,
- Την 166/2025 ΑΔΣ με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση της 32751/20-09-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20 που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου.
 - Την 195/2025 ΑΔΣ με την οποία αποφασίσθηκε η ανάκληση της 166/2025 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6ΙΘΖΩ10-ΟΗΥ περί τροποποίησης της 32751/20-09-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20 που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου, καθώς δεν είχε προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ(ΕΥΔ) του προγράμματος.
- την, από 02-10-2025, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας, με την οποία διαπιστώνει ότι δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και γνωμοδοτεί θετικά για τη παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας επί τόπου του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου του Δήμου Σερρών» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 20/11/2025, με την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016
- Την αρθμ. 5484/6-11-2025 θετική γνώμη της ΕΥΔ και έγκρισης σχεδίου τροποποίησης σύμβασης (παράταση) του υποέργου "Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Σερρών - Α/Α 3: Τεμαχιστής κλαδιών" με Α/Α 5 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6016428.
- το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 και 206 του ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

α) Την τροποποίηση της 32751/20-09-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20 με τον οικονομικό φορέα «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ΑΦΜ: 999481995, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ως της τη μετάθεση χρόνου φόρτωσης και παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών της προμήθειας επί τόπου του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου του Δήμου Σερρών» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 20-11-2025 χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

β) Την επιβολή προστίμου ο ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δυο ευρώ και πενήντα λεπτά (4.492,50€), διότι δεν τεκμηριώνονται από τον ανάδοχο, οι σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών>>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει, την τροποποίηση της 32751/20-09-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20 που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ως προς τη παράταση του συμβατικού χρόνου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 20-11-2025 χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Β. Επιβάλει, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/2016, πρόστιμο ποσού τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δυο ευρώ και πενήντα λεπτά (4.492,50€), χωρίς ΦΠΑ 24%, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, διότι δεν τεκμηριώνονται από τον ανάδοχο, οι σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Τούσκα Ελένη, δήλωσε **παρούσα**.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 28-11-2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ