



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 8^η /11-03-2026

Αριθμ. Απόφασης: 63 / 2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση δεύτερης τροποποίησης της 32487/18-09-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015448317 2024-09-18 που αφορά την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024» ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **11^η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, έλαβε χώρα **Τακτική Συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **8594/8η/06-03-2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **28** δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (28):

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Κουφοτόλης Νικόλαος
Βαβατζιάνης Αθανάσιος	Μιχτσόγλου Δημήτριος
Βαφειάδης Μιχαήλ	Μπάρμπα Μαγδαληνή
Γάτσιος Αθανάσιος	Μπέγος Κωνσταντίνος
Δούκας Γεώργιος	Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Δρίγκα Χρυσούλα	Πανταζή Βασιλική
Ιορδανίδου Άννα	Πουλιάκας Παύλος
Καδής Γεώργιος	Ταΐρης Γεώργιος
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης	Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Καρακολίδης Παναγιώτης	Φρυδάς Νικόλαος
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα	Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος	Χράπας Παντελής
Κεϊσογλου Παναγιώτης	Χρυσανθίδης Βασίλειος
Κεσούλη Λεμονιά	Χρυσάφης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ (7): 1) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2) Ιχτιάρη Σοφία, 3) Μισιρλής Σπυρίδων 4) Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία, 5) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 6) Τουρτούρας Ιωάννης 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Βαφειάδης Μιχαήλ, **προσήλθε** κατά τη διάρκεια συζήτησης του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Κατριτζόγλου Βασίλειος, **αποχώρησε** κατά τη διάρκεια συζήτησης του **1^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χράπας Παντελής, **αποχώρησε** κατά τη διάρκεια συζήτησης του **13^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη και Γάτσιος Αθανάσιος, **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του **28^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καρακολίδης Παναγιώτης, **αποχώρησε** κατά τη διάρκεια συζήτησης του **31^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Κουκούτση Ελένη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος **κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα**, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος **κ. Φρυδάς Νικόλαος**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **5720/16-02-2026** εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, που έχει ως εξής:

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
2. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:
 - παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
 -
 - παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.
 - παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο

συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

3. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του ν. 4412/2016.
- ✓ Την από 10-02-2026 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ήτοι:
 - Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω προμήθειας για τον Δήμο Σερρών, σύμφωνα με την 344/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει σήμερα.
- ✓ Πως η παράταση είναι επιδιωκόμενη από την αναθέτουσα αρχή, βάσει των όσων παρακάτω αναφέρονται.

Ιστορικό

- τη 34/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Δήμου Σερρών,
- τη 20020/618/11-06-2024 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 24PROC014916120 2024-06-11,
- τη 32487/18-09-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV015448317 2024-09-18, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως 18-09-2025,
- την 316/24-09-2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:9ZXZΩ10-ΝΑΣ για την τροποποίηση της 32487/18-09-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV015448317 2024-09-18 ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 18/03/2026.
- τη με αρ. 4397/06-02-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες,

- την, από 10-02-2026, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας, με την οποία διαπιστώνει ότι η πρόοδος της σύμβασης καθυστέρησε από τις καιρικές συνθήκες και εκκρεμεί η κάλυψη αναγκών πρόσβασης σε αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες, και το γεγονός ότι υπάρχει αντικειμενική ανάγκη επάρκειας του Δήμου σε μηχανήματα και για έκτακτες ενέργειες στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας που καθιστά την παράταση, για τρεις (3) μήνες ήτοι έως 18/06/2026, επιβεβλημένη,
- το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 και 206 του ν. 4412/2016.

Εισηγούμαστε

Την 2^η τροποποίηση της 32487/18-09-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV015448317 2024-09-18 με τον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ» με ΑΦΜ: 800727172, ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024» κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 18/06/2026, χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί, σύμφωνα με την από 10/02/2026 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, την με αρ. πρωτ. 32487/18-09-2024 σύμβαση της προμήθειας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2024», που συνάφθηκε με τον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 18/06/2026, χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 13-03-2026

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ