



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Εγκρίνεται η υποβολή του θέματος

Υδραυλικά Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γραφείο

Πληροφορίες Νυχτοπάτης Γεωργιος

Τηλέφωνο

Σέρρες: 03/05/2023

Αρ. πρωτ.: ΔΥ

Προς: τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Ενταύθα (για το Δ.Σ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21»

Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 147/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-21** προϋπολογισμού 650.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο «**ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ**» που εκτελεί το έργο με μέση έκπτωση 49,22%, βάσει της υπ.αρ. 370/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Με την 857/2021 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης. Προβλέπεται επίσης η επιπλέον δαπάνη της αναθεώρησης ποσού 18.349,88€ και η επιπλέον δαπάνη του κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ ποσού 5.441,22€ (χωρίς ΦΠΑ). Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 302.285,20€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι είναι αυξητικός σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ κατά 23.791,10€ (29.500,96€ με ΦΠΑ). Το επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Στον 2ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί ελασσον δαπανών.

Σας υποβάλλουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.

Κοιν.: Δ.Τ.Υ.

Οι Συντάξαντες

Ο αναπλ. Προϊστάμενος του
Τμήματος
Οικοδομικών έργων, έργων
Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων
& Υπηρεσιών

Η αναπλ. Προϊσταμένη της
Δ.Τ.Υ.

Βαδιάκας Πολυχρόνης
Πολ/κος Μηχ/κος Β'β

Τσινιογλου Αλέξανδρος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος Α'β

Πουρπούρης Χρήστος
Πολ/κος Μηχ/κος Α'β

Μαρινάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχ/κος Α'β