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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασµα της 

Αριθµ. Συνεδρίασης:   14 / 17-07-2014

Αριθµ. Απόφασης:       459 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση  5ης  τροποποίησης  στην  υλοποίηση  της  πράξης  «Προώθηση  της

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή

περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING)» (που χρηµατοδο-

τείται  από  το  Πρόγραµµα  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑ∆Α

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013), όσον αφορά την προθεσµία ολοκλήρωσής της.

    Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 17η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους

2014,  ηµέρα  της  εβδοµάδος  ΠΕΜΠΤΗ  και  ώρα  21:00 συνεδρίασε  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 14/15-07-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε

σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ.  2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου  ότι σε σύνολο  41 ∆ηµοτικών

Συµβούλων, παρόντες ήταν 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.) Ίντος ∆ηµήτριος

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος

Κατιρτζόγλου Βασίλειος

Μερετούδης ∆ηµήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος

Αρναούτογλου Φωτεινή Νεράντζης Βασίλειος

Γαλάνης Στέργιος Παπαδοπούλου Φωτεινή

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος

Στεργίου Νικόλαος

∆ηµητρίου Ευστράτιος Φωτιάδης Στέφανος

∆ούκας Γεώργιος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης

∆ρίγκα Χρυσούλα Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. Χουρουζίδης  Νικόλαος  (Γραµµατέας  ∆.Σ.),  2.Αγιαννίδου-Αρβανίτη

Σταυρούλα,  3.  Αγοραστός  Αγοραστός,  4.  Αναστασιάδης  Αντώνιος,  5.  Βαλτσάνης

∆ηµήτριος,  6. Γάτσιος Αθανάσιος, 7.  ∆ήµου Ιωάννης,  8. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 9.

Θεοχάρης Μιχαήλ,  10. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 11. Νιζάµης ∆ηµήτριος, 12.

Σαραντίδου Ερµοφύλη, 13. Σούζας Ζαχαρίας, 14. Χασαπίδης Κων/νος.

   Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν

ήταν κανείς.      

  Ο  Πρόεδρος  του  ∆.Σ.,  µετά  την  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών  ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

  

• Η  ∆ηµ.  Σύµβουλος  κ.  Παπαδοπούλου  Φωτεινή,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια

συζήτησης του 9ου θέµατος.

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:

- Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 8ου θέµατος.

- Σταυρόπουλος Χριστόδουλος,  αποχώρησε  µετά  την ολοκλήρωση  του 8ου θέµατος

και επέστρεψε µετά την ολοκλήρωση του 12ου θέµατος.

- Μηλίδης Θεόδωρος,  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος και επέστρεψε

κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος.

- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 11ου θέµατος.

- Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 12ου θέµατος

της ηµερήσιας διάταξης.

  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  11ο θέµα  της

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 38280/8-7-2014 εισήγηση  του Τµ.

Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ∆ήµου, που έχει

ως εξής:

    « Σας πληροφορούµε ότι 

• Με  την  υπ’  αριθµό  493/2011 Απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  εγκρίθηκε  η

αποδοχή  χρηµατοδότησης  ποσού  1.300.000,00 € για  την  υλοποίηση  της  παραπάνω

πράξης, που αφορά µόνο το ∆ήµο Σερρών και ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση του

έργου για το έτος 2011 στον κωδικό ΚΑ 70.7326.256.

• Με την υπ’ αριθµό  938/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε η η αποδοχή

της επιπλέον χρηµατοδότησης (ποσό 700.000,00 €) για το τµήµα που υλοποιείται από

το ∆ήµο Petrich της Βουλγαρίας.  

• Με την υπ’ αριθµό 421/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη

τροποποίηση της υλοποίησης της πράξης και η οποία αφορούσε στην κατανοµή του

προϋπολογισµού στις επιλέξιµες δαπάνες.

• Με την  υπ’  αριθµό  786/2012 Απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  εγκρίθηκε  η

δεύτερη τροποποίηση  της  υλοποίησης  της  πράξης  και  η  οποία  αφορούσε  στην

παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσής της κατά 6,5 µήνες, ήτοι µέχρι 30/9/2013.

• Με την υπ’ αριθµό  627/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η  τρίτη

τροποποίηση  της  υλοποίησης  της  πράξης  και  η  οποία  αφορούσε  στην  παράταση

προθεσµίας ολοκλήρωσής της κατά  3 µήνες, ήτοι  µέχρι 31/12/2013 καθώς και  την

αύξηση της δαπάνης του προσωπικού µέσω ανακατανοµής των δαπανών µεταξύ των

δράσεων των πακέτων εργασίας. 
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• Με την υπ’ αριθµό 234/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη

Συµφώνων Συνεργασίας µε τοπικούς φορείς και αντικείµενο τη συνέχιση λειτουργίας

της  Σχολής  Ασφαλούς  Οδήγησης  αφού  η  πράξη  πήρε  παράταση  προθεσµίας

ολοκλήρωσης µέχρι τις 30/6/2014 (τέταρτη τροποποίηση).

• Με  το  µε  αριθµό  35583/23.6.2014 έγγραφό  µας  προς  την  Κοινή  Τεχνική

Γραµµατεία  ζητήθηκε  µία  ακόµη  παράταση προθεσµίας  ολοκλήρωσης  της  πράξης

προκειµένου  να  ολοκληρωθεί  η  αποκατάσταση  της  κύριας  πίστας  του

Αυτοκινητοδροµίου.

• Με το µε αριθµό  37796/4.7.2014 έγγραφο η Κοινή Τεχνική Γραµµατεία, ενέκρινε

το  πέµπτο  αίτηµα  τροποποίησης  της  πράξης  PROMO  SAFE  DRIVING,  δηλαδή

εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης της πράξης µέχρι 31/12/2014.

   Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να εγκρίνετε την 5η τροποποίηση

στην υλοποίηση της πράξης PROMO SAFE DRIVING η οποία αφορά στην παράταση

της  προθεσµίας  ολοκλήρωσης  της  πράξης  κατά  6  µήνες,  ήτοι  παράταση  από

01/07/2014 έως στις 31/12/2014 »,

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  

   Εγκρίνει την 5η τροποποίηση στην υλοποίηση της πράξης PROMO SAFE DRIVING

η  οποία  αφορά  στην  παράταση  της  προθεσµίας  ολοκλήρωσης  της  πράξης  κατά  6

µήνες, ήτοι παράταση από 01/07/2014 έως στις 31/12/2014. 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                        

     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            

    

                                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

       Σέρρες 24-07-2014

       Πιστό Αντίγραφο

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ   

   Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

                 κ. α. α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ
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