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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της 

Αριθμ. Συνεδρίασης:   11 / 18-07-2018

Αριθμ. Απόφασης:       554 / 2018

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου: ¨Συντήρηση

και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.  

   Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την  18
η του μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους

2018,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό

Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ.  11/12-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  Δημοτικούς

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ.  2 του  άρθρου  96 του  Ν. 3463/2006, δεδομένου  ότι σε σύνολο  40 Δημοτικών

Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Κυρτάσογλου Δημήτριος

Αναστασιάδης Αντώνιος Λαζαρίδης Αβραάμ

Αναστασιάδης Ηλίας Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Γάτσιος Ιωάννης Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Γκότσης Ηλίας Παπαβασιλείου Βασίλειος

Ραμπότας Ευθύμιος

Γρηγοριάδης Χρήστος Στεργίου Νικόλαος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Τερζής Βασίλειος

Φωτιάδης Στέφανος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Θεοχάρης Μιχαήλ Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Καδής Γεώργιος Χράπας Παντελής

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.  Αγιαννίδου  Σταυρούλα,  2.  Γαλάνης  Στέργιος,  3.  Γεωργούλα

Σουλτάνα,  4.  Γιαννακίδης  Δημήτριος,  5.  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης,  6.  Ιλανίδου

Δέσποινα, 7. Καλώτα Παναγιώτα, 8. Καρύδας Νικόλαος, 9. Χαρίτος Χρήστος.

ΑΔΑ: ΩΧΠ1Ω10-80Ρ



   Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν

ήταν κανείς.

  Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.,  μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  του

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,

που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   

• Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 17ο  θέμα συζητήθηκε πρώτο, το 10ο θέμα

συζητήθηκε δεύτερο και το 27ο θέμα τελευταίο.  

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δρίγκα Χρυσούλα και Μπιτζίδου Σοφία, προσήλθαν κατά  τη διάρκεια συζήτησης

του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Μυστακίδης Παύλος, προσήλθε κατά  τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης.

-  Δούκας  Γεώργιος,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  40ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης.

- Γάτσιος Αθανάσιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης.

- Γάτσιος Ιωάννης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση  συζήτησης του  10ου θέματος

της ημερήσιας διάταξης.

-  Κυρτάσογλου  Δημήτριος,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  11ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Θεοχάρης Μιχαήλ,  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης.

-  Δρίγκα Χρυσούλα,  Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, Μπιτζίδου Σοφία  και  Χασαπίδης

Κωνσταντίνος,  αποχώρησαν  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  14ου θέματος  της

ημερήσιας διάταξης.

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  14ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.

-  Στεργίου  Νικόλαος,  ήταν  εκτός  της  αίθουσας  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  των

θεμάτων 14 έως 20, και αποχώρησε  κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 26ου θέματος

της ημερήσιας διάταξης.

- Αναστασιάδης Αντώνιος, ήταν εκτός της αίθουσας κατά τη διάρκεια συζήτησης των

θεμάτων  14  έως  30,  και  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  του  31ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέματος της

ημερήσιας διάταξης.

•  Κατά  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  14  έως  18  προήδρευσε  ο  Αντιδήμαρχος  κ.

Παντελής Χράπας, απουσία του κ. Αντιπροέδρου, ως, από τους παρόντες συμβούλους

του επιτυχόντος συνδυασμού, ο εκλεγμένος με τις περισσότερες ψήφους. 

  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  36ο θέμα  της

ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21205/3-7-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.

του Δήμου, που έχει ως εξής:

ΑΔΑ: ΩΧΠ1Ω10-80Ρ



 «  Σας  πληροφορούμε  ότι  με  την  υπ.  αρ.  448/2017 Απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  μελέτη  του  έργου  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση   σχολικών

κτιρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨ προϋπολογισμού  200.000,00 €.  Μετά  τη

διενέργεια  διαγωνισμού  ανάδοχος  αναδείχθηκε  ο  Μαρκιανός  Γεώργιος  με  μέση

έκπτωση  58,14% που  εκτελεί  το  έργο  βάσει  της  υπ.  αρ.  585/2017 Απόφασης  της

Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Σερρών.  Στις  30-11-2017  υπογράφτηκε

εργολαβική σύμβαση ύψους 73.387,11 € πλέον ΦΠΑ (συνολική σύμβαση 91.000,00

€). 

  Με  τον  παρόντα  1ο  ΑΠΕ,  ενσωματώνονται  οι  ποσότητες  των  εκτελεσμένων

εργασιών και οι προβλεπόμενες των προς εκτέλεση εργασιών, οι οποίες καλύπτονται

τόσο  από  το  αρχικό  συμβατικό  ποσό  όσο  και  από  το  ποσό  των  απροβλέπτων  της

σύμβασης. Το σύνολο των Απροβλέπτων  δεν εξαντλείται. 

    Δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον δαπανών». 

   Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει στο τελικό ποσό των 91.0000,00 € για το

σύνολο εργασιών, (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%) ποσού 17.612,90 €.  

    Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν  ψήφιση νέας πίστωσης.

  Σας  υποβάλλουμε  τον  1ο  Ανακεφαλαιωτικό  πίνακα  εργασιών  του  έργου  του

θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή

του »,

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Α. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: ¨Συντήρηση και

βελτίωση   σχολικών  κτιρίων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017¨, προϋπολογισμού

200.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. Μαρκιανό Γεώργιο  ΕΔΕ, με βάση την

αριθμ. 585/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.   

  Β. Με  τον  Ανακεφαλαιωτικό  αυτό  Πίνακα  η  προτεινόμενη  δαπάνη  του  έργου

ανέρχεται στο ποσό των 91.000,00 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη

που ήταν 91.000,00 € με Φ.Π.Α.  

    Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

      ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                              Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

ΑΔΑ: ΩΧΠ1Ω10-80Ρ



      Σέρρες 20-07-2018

       Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ   

   Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.           

           

 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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