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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασµα της 

Αριθµ. Συνεδρίασης:    8 / 12-06-2019

Αριθµ. Απόφασης:       370   / 2019

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ΄ αριθ.  8835/20-03-2019 σύµβασης  για

την  προµήθεια  ενός  (1)  απορροφητικού  σαρώθρου  4  κ.µ.   από  το

Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ”, αξίας 146.430,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

    Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 12η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους

2019,  ηµέρα  της  εβδοµάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Σερρών,  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση,  ύστερα από την αριθµ.  8/06-06-

2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε

σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ.  2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου  ότι σε  σύνολο 40 ∆ηµοτικών

Συµβούλων, παρόντες ήταν 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος ∆.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Αγιαννίδου Σταυρούλα Κυρτάσογλου ∆ηµήτριος

Λαζαρίδης Αβραάµ

Μερετούδης ∆ηµήτριος

Αραµπατζής Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος

Γκότσης Ηλίας Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης Ραµπότας Ευθύµιος

Γρηγοριάδης Χρήστος Στεργίου Νικόλαος

∆ούκας Γεώργιος

∆ρίγκα Χρυσούλα Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Θεοχάρης Μιχαήλ Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Ιλανίδου - Βίλλιου ∆έσποινα Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης

Καδής Γεώργιος Χράπας Παντελής
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τσαλίκογλου  ∆ηµήτριος (Γραµµατέας  ∆.Σ.),  2.  Αναστασιάδης

Αντώνιος, 3. Αναστασιάδης Ηλίας, 4. Γάτσιος Ιωάννης, 5. Γεωργούλα Σουλτάνα, 6.

Ηλιοπούλου  Σταλακτή,  7.  Καλαϊτζίδης  Αλέξανδρος,  8.  Καλώτα  Παναγιώτα,  9.

Μηλίδης  Θεόδωρος,  10.  Μπιτζίδου  Σοφία,  11.  Μυστακίδης  Παύλος,  12.  Τερζής

Βασίλειος, 13. Χρυσανθίδης Βασίλειος. 

   Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν

ήταν κανείς.  

  Ο  Πρόεδρος  του  ∆.Σ.,  µετά  την  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:

-  Ραµπότας  Ευθύµιος,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  4ου θέµατος  και

αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

-  Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  και  Μερετούδης ∆ηµήτριος,  προσήλθαν κατά  τη διάρκεια

συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

- Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 12ου θέµατος

της ηµερήσιας διάταξης.

- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 22ου

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

• Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τη σύµφωνη γνώµη του

Σώµατος  για  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  της  συνεδρίασης  καθώς  και  των

θεµάτων αυτής.   

• Το  Σώµα  οµόφωνα  αποδέχτηκε  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  τόσο  της

συνεδρίασης όσο και των θεµάτων αυτής. 

 

   Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  14ο θέµα  της

ηµερήσιας  διάταξης,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθµ.  17036  /  3-6-2019 εισήγηση  του

Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου, που έχει ως εξής:

    «    Προκειµένου να τροποποιήσουµε τη σύµβαση ως προς το χρόνο παράδοσης,  που

συνάψαµε µε τον οικονοµικό φορέα «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ», µε αριθ. 8835/20-03-2019 και

Α∆ΑΜ:  19SYMV004651906  2019-03-21  για  την   προµήθεια   ενός  (1)  αναρροφητικού

Σαρώθρου 4 κ.µ. από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» αξίας 146.430,00€ χωρίς Φ.Π.Α. να

λάβετε υπόψη:

1. Τη µε αριθµό 197/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε Α∆Α: ΩΒΨΓΩ10-ΖΙ0,

εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης µε τίτλο  «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου

Σερρών»  προϋπολογισµού  285.000,00  €  στο  Πρόγραµµα  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ  ΙΙ»  του

Υπουργείου Εσωτερικών  και συγκεκριµένα στην  Πρόσκληση Ι  µε τίτλο  «Προµήθεια

µηχανηµάτων  έργου  ή/και  συνοδευτικού  εξοπλισµού»  και  διάθεση  της

χρηµατοδότησης των 235.000 €  για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα -

φορτωτή για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Σερρών. Επίσης µε την ίδια Απόφαση εγκρίθηκε

 η  κάλυψη  επιπλέον  ποσού  των  50.000,00  €  που  απαιτείται  για  να  καλύψει  την

προµήθεια των παραπάνω µηχανηµάτων από ιδίους πόρους του ∆ήµου.
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2. Τη µε αριθµό 19767/15.5.2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η

ένταξη  της  πράξης  «Προµήθεια  µηχανηµάτων  έργου  του  ∆ήµου  Σερρών»  στο

Πρόγραµµα  «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ  ΙΙ»,  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  Ι  «Προµήθεια

µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού».  Η χρηµατοδότηση της Πράξης

επιµερίζεται  ως  ακολούθως:  ποσό  235.000  €  από  το  Πρόγραµµα  ∆ηµοσίων

Επενδύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και ποσό

50.000 € από ιδίους πόρους του ∆ήµου. Ο ∆ήµος θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους

του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του.

3.Με την Α∆Σ αριθ. 417/2018 µε Α∆Α: ΩΑΗΛΩ10-052, εγκρίθηκε: 

• Η αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 235.000,00 € από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»

(Ειδικό  Πρόγραµµα  Ενίσχυσης  ∆ήµων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών)για  την  πράξη  µε

τίτλο  «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου  Σερρών»  και  συγκεκριµένα  για την

αγορά ενός σαρώθρου και ενός εκσκαφέα- φορτωτή για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Σερρών.

• Η  κάλυψη  επιπλέον  ποσού  60.000,00  €  από  ίδιους  πόρους  που  απαιτείται  για  τον

προϋπολογισµό της  «Προµήθειας µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Σερρών» σύµφωνα µε

τις µελέτες αριθ. 53/2018 της ∆ΤΥ προϋπολογισµού 100.000,00€ µε ΦΠΑ και 15/2018 της

∆/νσης Καθαρ/τας προϋπολογισµού 195.000,00€ µε ΦΠΑ.

Η έγκριση της διενέργειας των προµηθειών: 

• «Προµήθεια ενός(1) αναρροφητικού Σαρώθρου 4 κ.µ.»  σύµφωνα µε την αριθ. 15/2018

µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας και 

• «Προµήθεια  ενός  ελαστιχοφόρου  εκσκαφέα-  φορτωτή»,  σύµφωνα  µε  τη  µελέτη  αριθ.

53/2018 της ∆ΤΥ.

• Οι  δαπάνες  των  σχετικών  προµηθειών  συνολικού  ποσού  295.000,00  €,  ο  τρόπος

εκτέλεσης αυτών µε διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού.

4. Την 479/2018 ΑΟΕ µε Α∆Α 73Σ4Ω10-51Β µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη αριθ.

15/2018 της ∆/νσης Καθαρ/τας προϋπολογισµού 195.000,00 για την «Προµήθεια ενός(1)

αναρροφητικού Σαρώθρου 4 κ.µ.»  και της 53/2018 µελέτη   της ∆ΤΥ  προϋπολογισµού

100.000,00 € µε Φ.Π.Α. για την «Προµήθεια ενός ελαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή»,

ο τρόπος εκτέλεσης τους όρους της διακ/ξης.

5.  Τη  διακήρυξη  του  διαγωνισµού  του  δηµάρχου  µε  αριθ.  27047/531/04-09-2018 µε

Α∆ΑΜ:  18PROC003680391 2018-09-13,  η  οποία  έλαβε  αριθ.  συστήµατος  ΕΣΗ∆ΗΣ

62625 & 62628 και δηµοσιεύθηκε όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία. 

6. Την  αριθ.  623/2018  ΑΟΕ  µε  Α∆Α:  63ΜΙΩ10-ΕΧ0  µε  την  οποία  εγκρίθηκαν  τα

πρακτικά 1 και 2.
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7. Την αριθ. 23/2019 Α.Ο.Ε. µε Α∆Α: ΩΘΝ8Ω10-Χ4Μ µε την οποία κατακυρώθηκε η

«προµήθεια  ενός  (1)  αναρροφητικού  σαρώθρου  4  κ.µ.”,  από  το  Πρόγραµµα

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».

8. Την Επικύρωση της παραπάνω Α.Ο.Ε. της Αποκ/νσης ∆/σης Μακεδονίας Θράκης µε

αριθ. πρωτ. 2718/26-02-2019.

9.  Το από 30/05/2019 έγγραφο της εταιρείας «Εργόπολις 3Α» που έλαβε α.π.16816/30-5-

2019.

10. Την από 31/5/2019 γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής προµηθειών.

11.Το  γεγονός  πως  η  χρονική  παράταση   της  σύµβασης  δεν  προκαλεί  οικονοµική

επιβάρυνση της αρχικής σύµβασης.

Επίσης:

1. Τις διατάξεις  Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»,

2. Το Ν.3852/10 << Πρόγραµµα Καλλικράτης>>

3. Την παρ. 1 και 4 του άρθρ. 206 του Ν.4412/2016.

4. Το άρθρ 132 του ν. 4412/2016, 

5.   Την παρ. 1 του άρθρ. 206 του Ν.4412/2016 

6. Την παρ. 1 του άρθρ. 208 του Ν.4412/2016.

7. Την παρ. 3 του άρθρο 221 του Ν.4412/2016 

8. Πως  από  την  παράταση  της  σύµβασης  δεν  συνεπάγεται  περαιτέρω

οικονοµική  επιβάρυνση  του  ∆ήµου  κατά  το  χρόνο  ισχύος  της  παρατάσεως.

(Απόφ. VI Τµ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιµάκιο Στ).                    

Εισηγούµαστε

Την  τροποποίηση  της  σύµβασης  που  συνάψαµε  µε  τον  οικονοµικό  φορέα

«ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ», µε αριθ. 8835/20-03-2019 και Α∆ΑΜ: 19SYMV004651906 2019-

03-21 για  την  προµήθεια   ενός  (1) αναρροφητικού  Σαρώθρου  4 κ.µ.  από  το  Πρόγραµµα

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ  ΙΙ»  αξίας  146.430,00€  χωρίς  Φ.Π.Α.,  παρατείνοντάς  την  χρονικά  κατά

δύο µήνες ήτοι έως 30/9/2019  »,

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ        

Εγκρίνει την χρονική παράταση, κατά δύο (2) µήνες,  ήτοι µέχρι 30-09-2019,

της υπ΄  αρ.  8835/20-03-2019 σύµβασης  για την προµήθεια ενός (1) αναρροφητικού

Σαρώθρου 4 κ.µ.  από το Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ”,  µεταξύ του οικονοµικού

φορέα  «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ  3Α  ΙΚΕ»  και  του  ∆ήµου  Σερρών,  αξίας  146.430,00 € χωρίς

Φ.Π.Α.,  χωρίς  περαιτέρω  οικονοµική  επιβάρυνση   του  ∆ήµου  κατά  το  χρόνο

ισχύος της παρατάσεως.   (Απόφ. VI Τµ. 3037/2010,  Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιµάκιο

Στ).                    
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 Ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ.  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης  κατά  την  διάρκεια

συζήτησης και ψηφοφορίας του ως άνω θέµατος ήταν ΑΠΩΝ. 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

        

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                         

           ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ                       

                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                              Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

      Σέρρες  14-06-2019

       Πιστό Αντίγραφο

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ   

   Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

           

 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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