
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                     

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασµα της 

Αριθµ. Συνεδρίασης:   15 / 23-10-2019

Αριθµ. Απόφασης:       675 / 2019

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης της  υπ’ αριθ.  8835/20-03-2019  Σύµβασης

προµήθειας ενός (1) αναρροφητικού Σαρώθρου 4 κ.µ. από το Πρόγραµµα

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», αξίας 146.430,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

       Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 23η του µηνός  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του

έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 15/17-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  ∆ηµοτικούς

Συµβούλους,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74  του  Ν.  4555/2018  (ΦΕΚ

133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραµµα Κλεισθένης I». 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών

Συµβούλων, παρόντες ήταν 40, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.) Μιχτσόγλου ∆ηµήτριος 

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Μπουρβάνης Ζαχαρίας

Μερετούδης ∆ηµήτριος (Γραµµατέας ∆.Σ.) Νυχτοπάτης Γεώργιος

Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Γάτσιος Ιωάννης Πάνου Σωτηρία

Γεωργούλας Αντώνιος Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γκότσης Ηλίας Παπαφωτίου Αριάδνη

∆εσποτίδης Ιωάννης Ρίζος Σάββας

∆ινάκης Κωνσταντίνος Σιαµάγκας ∆ηµήτριος

∆ούκας Γεώργιος Ταΐρης Γεώργιος

∆ρίγκα Χρυσούλα Τερζής Βασίλειος

Ηλιοπούλου Σταλακτή Τουρτούρας Ιωάννης

Ιλανίδου - Βίλλιου ∆έσποινα Φαρµάκης Παύλος

Καδής Γεώργιος

Καλώτα Παναγιώτα

Φωτιάδης Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Καρακολίδης Παναγιώτης Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

Καρασουλτάνη -  Σιάκκα Χρυσούλα Χαραλαµπίδου Παρθένα

Καρυπίδης Παύλος Χατζηδηµητρίου Ιωάννης

Ματθαίου Γεώργιος Χράπας Παντελής 

Μητλιάγκα Βαρβάρα Χρυσανθίδης Βασίλειος

Μισιρλής Σπυρίδων
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ΑΠΟΝΤΕΣ: Αραµπατζής Θεόδωρος.

   Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν.  4555/2018 και  παρών

ήταν µόνο ο κ. Σιαπαρδάνης Κωνσταντίνος.

  Ο Πρόεδρος  του  ∆.Σ.,  µετά  την  διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη του

∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  ∆ήµαρχος  κ.  Χρυσάφης

Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.

4555/2018.   

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:

-  Νυχτοπάτης  Γεώργιος,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  εκτός

ηµερήσιας διάταξης θέµατος και επανήλθε µετά την ολοκλήρωση αυτού.

- Καλώτα Παναγιώτα και Τερζής Βασίλειος, αποχώρησαν µετά την ολοκλήρωση του

17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

     

  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  29ο θέµα  της

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ.  30272  /  11-10-2019 εισήγηση του

Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου, που έχει ως εξής:

    «  Προκειμένου να τροποποιήσουμε τη σύμβαση ως προς το χρόνο παράδοσης,

που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ», με αριθ. 8835/20-03-

2019   και  ΑΔΑΜ:  19SYMV004651906  2019-03-21  για  την   προμήθεια  ενός  (1)

αναρροφητικού  Σαρώθρου  4  κ.μ.  από  το  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»  αξίας

146.430,00€ χωρίς Φ.Π.Α. να λάβετε υπόψη:

• Τη με αριθμό 197/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΒΨΓΩ10-ΖΙ0,

εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης με τίτλο  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του

Δήμου Σερρών»  προϋπολογισμού 285.000,00  €  στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ»  του Υπουργείου Εσωτερικών και  συγκεκριμένα στην Πρόσκληση Ι  με τίτλο

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και διάθεση

της  χρηματοδότησης  των  235.000  €  για  την  αγορά  ενός  σαρώθρου  και  ενός

εκσκαφέα - φορτωτή για τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών. Επίσης με την ίδια

Απόφαση εγκρίθηκε η κάλυψη επιπλέον ποσού των 50.000,00 € που απαιτείται

για να καλύψει την προμήθεια των παραπάνω μηχανημάτων από ιδίους πόρους

του Δήμου.
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• Τη με αριθμό 19767/15.5.2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η

ένταξη της πράξης  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών»  στο

Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης  Ι  «Προμήθεια

μηχανημάτων  έργου  ή/και  συνοδευτικού  εξοπλισμού».  Η  χρηματοδότηση  της

Πράξης  επιμερίζεται  ως  ακολούθως:  ποσό  235.000  €  από  το  Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και

ποσό 50.000 € από ιδίους πόρους του Δήμου. Ο Δήμος θα απορροφήσει πρώτα

τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν

οι ίδιοι πόροι του.

• Με την ΑΔΣ αριθ. 417/2018 με ΑΔΑ: ΩΑΗΛΩ10-052, εγκρίθηκε:

• Η  αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  235.000,00  €  από  το  Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»  (Ειδικό  Πρόγραμμα  Ενίσχυσης  Δήμων  του  Υπουργείου

Εσωτερικών)για  την πράξη με τίτλο  «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του

Δήμου Σερρών»  και συγκεκριμένα για την αγορά ενός σαρώθρου και ενός

εκσκαφέα- φορτωτή για τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών.

• Η κάλυψη επιπλέον ποσού 60.000,00  €  από ίδιους πόρους που απαιτείται

για τον προϋπολογισμό της  «Προμήθειας μηχανημάτων έργου του Δήμου

Σερρών»  σύμφωνα με τις μελέτες αριθ. 53/2018 της ΔΤΥ προϋπολογισμού

100.000,00€  με ΦΠΑ και 15/2018 της Δ/νσης Καθαρ/τας προϋπολογισμού

195.000,00€ με ΦΠΑ.

•

Η έγκριση της διενέργειας των προμηθειών:

• «Προμήθεια  ενός(1)  αναρροφητικού  Σαρώθρου  4  κ.μ.»  σύμφωνα με  την

αριθ. 15/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και

• «Προμήθεια  ενός  ελαστιχοφόρου  εκσκαφέα-  φορτωτή»,  σύμφωνα  με  τη

μελέτη αριθ. 53/2018 της ΔΤΥ.

• Οι  δαπάνες των σχετικών  προμηθειών συνολικού ποσού 295.000,00  €,  ο

τρόπος εκτέλεσης αυτών με διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
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• Την 479/2018 ΑΟΕ με ΑΔΑ 73Σ4Ω10-51Β με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη αριθ.

15/2018 της Δ/νσης Καθαρ/τας προϋπολογισμού 195.000,00 για την «Προμήθεια

ενός(1)  αναρροφητικού  Σαρώθρου  4  κ.μ.»  και  της  53/2018  μελέτη  της  ΔΤΥ

προϋπολογισμού  100.000,00  €  με  Φ.Π.Α.  για  την  «Προμήθεια  ενός

ελαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή», ο τρόπος εκτέλεσης τους όρους της διακ/

ξης.

• Την Α.Α.Υ. με αριθ. πρωτ. 27603/13-9-2018 του τμ. Λογιστηρίου που αποτελεί και

το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ003679200 2018-09-13.

• Τη διακήρυξη του διαγωνισμού του δημάρχου με αριθ. 27047/531/04-09-2018

με  ΑΔΑΜ:  18PROC003680391  2018-09-13,  η  οποία  έλαβε  αριθ.  συστήματος

ΕΣΗΔΗΣ 62625 & 62628 και δημοσιεύθηκε όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

•  Την αριθ.  623/2018 ΑΟΕ με  ΑΔΑ: 63ΜΙΩ10-ΕΧ0 με  την  οποία εγκρίθηκαν τα

πρακτικά 1 και 2.

• Την αριθ. 23/2019 Α.Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΩΘΝ8Ω10-Χ4Μ με την οποία κατακυρώθηκε η

«προμήθεια  ενός  (1)  αναρροφητικού  σαρώθρου  4  κ.μ.”,  από  το  Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

• Την Επικύρωση της παραπάνω Α.Ο.Ε. της Αποκ/νσης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης

με αριθ. πρωτ. 2718/26-02-2019.

• Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική

επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI  Τμ.

3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ). 

• Την  από  30/09/2019  αίτηση  του  αναδόχου  για  παράταση  της  διάρκειας  της

ανωτέρω σύμβασης κατά δυο (2) μήνες.                   

Επίσης:

• Τις διατάξεις  Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 << Πρόγραμμα Καλλικράτης>>

• Την παρ. 9 α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019

• Την παρ. 1 και 4 του άρθρ. 206 του Ν.4412/2016.

• Το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, 

• Την παρ. 1 του άρθρ. 208 του Ν.4412/2016.

• Την παρ. 3 του άρθρο 221 του Ν.4412/2016 
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Εισηγούμαστε

Τη  χρονική  παράταση  της  συμβάσης με  αριθ.  8835/20-03-2019 και  ΑΔΑΜ:

19SYMV004651906  2019-03-21  για  την  προμήθεια  ενός(1)  αναρροφητικού

Σαρώθρου 4  κ.μ.  από το  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  αξίας 146.430,00€  χωρίς

Φ.Π.Α. που συνάψαμε με τον ανωτέρω οικονομικό φορέα,  λόγο καθυστερήσεως

έκδοσης  από  το  Υπουργείο  Μεταφορών  της  έκδοσης  έκκρισης  τύπου  του

οχήματος,  παρόλο που ο ανάδοχος έχει κάνει  εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες

διαδικασίες για την έκδοση του, παρατείνοντάς την διάρκεια της κατά δυο μήνες

ήτοι έως 30/11/2019      »,

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την χρονική παράταση, κατά δύο (2) µήνες,  ήτοι µέχρι 30-11-2019, της

σύµβασης µε αρ. 8835/20-03-2019  και Α∆ΑΜ: 19SYMV004651906 2019-03-21 για

την  προµήθεια  ενός  (1)  αναρροφητικού  Σαρώθρου  4  κ.µ.  από  το  Πρόγραµµα

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» αξίας 146.430,00€ χωρίς Φ.Π.Α., µεταξύ του οικονοµικού φορέα

“ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ” και του ∆ήµου Σερρών, λόγο καθυστερήσεως έκδοσης από

το Υπουργείο Μεταφορών της έκδοσης έκκρισης τύπου του οχήµατος, παρόλο

που ο ανάδοχος έχει κάνει εγκαίρως όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες για την

έκδοση του. 

                     

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

      ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΜΕΡΕΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                               Όπως υπογράφουν στο πρακτικό
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     Σέρρες   25-10-2019

          Πιστό Αντίγραφο

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ  

     Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

                

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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