



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 30^ο έτους 2025

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 30η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **8η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:05 π.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 24446/04-07-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής Αντιπρόεδρος, 3. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 4. Πουλιάκας Παύλος, 5. Φρυδάς Νικόλαος, 6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν ο Αντιπρόεδρος, Χράπας Παντελής, 2. Φρυδάς Νικόλαος, 3. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Μισιρλής Σπυρίδων, μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 603 / 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**Αντιπυρική προστασία Λόφου Ακρόπολης Σερρών**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ.23711/01-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας πληροφορούμε ότι με τις αρ. 572/2023 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής & 609/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Αντιπυρική προστασία Λόφου Ακρόπολης Σερρών» προϋπολογισμού 105.000,00 € με Φ.Π.Α. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικ. φορέας «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» που εκτελεί το έργο βάσει της αρ. 43588 / 04-12-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015907574 2024-12-04) μετά την αρ. 979/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί κατακύρωσης.

Με τον παρόντα 1° ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών. Η δαπάνη των παραπάνω καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης. Η δαπάνη του έργου κλείνει στα **92.400,00 €** με Φ.Π.Α. ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης και η δαπάνη τους καλύπτεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.

Σας υποβάλλουμε τον 1° Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει, για το έργο του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Δημοτική Επιτροπή την έγκρισή του. ».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ. 23711/01-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, **3)** την από 26/6/2025 Αιτιολογική Έκθεση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, **4)** τον από 26/6/2025 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου, **3)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **4)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου: «**Αντιπυρική προστασία Λόφου Ακρόπολης Σερρών**» προϋπολογισμού 105.000,00 € με Φ.Π.Α., που εκτελείται από τον ανάδοχο του έργου «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», βάσει της αρ. 43588 / 04-12-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015907574 2024-12-04) μετά την αρ. 979/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Η δαπάνη του έργου κλείνει στα **92.400,00 €** με Φ.Π.Α. ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης και η δαπάνη τους καλύπτεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 3) Πουλιάκας Παύλος
- 4) Φρυδάς Νικόλαος
- 5) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 08 - 07 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ