



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 25^ο έτους 2026

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 25η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τη **16η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **13:05**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 22211/12-06-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Κεϊσογλου Παναγιώτης (αναπληρωματικό μέλος), 4. Κεσούλη Λεμονιά, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Παύλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χράπας Παντελής, και η κ. Κεσούλη Λεμονιά, μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μισιρλής Σπυρίδων, 2. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Μέλη.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κ. Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του κύκλου ανακοινώσεων - ερωτήσεων και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χράπας Παντελής συνδέθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων WEBEX κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποσυνδέθηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 582 / 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκπτωση αναδόχου «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου του Δήμου Σερρών» {ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ}.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της τη με αρ. πρωτ.21724/10-06-2026 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Αφού λάβετε υπόψη

1. τη 1/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου του Δήμου Σερρών»,
2. τη 33010/1144/19-09-2023 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 23PROC013463430 2023-09-25,
3. το με αρ. πρωτ. 3047/30-07-2024 έγγραφο της ΕΥΔ Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» με θέμα “Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο με Α/Α 5: "Τεμαχιστής κλαδιών" της πράξης "Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών" με κωδικό ΟΠΣ 6016428”,
4. τη 32751/20-09-2024 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ήτοι έως 20-05-2025,
5. το 16771/16-05-2024 αίτημα της αναδόχου,
6. την από 02-10-2025, γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας, με την οποία διαπιστώνει ότι δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και γνωμοδοτεί θετικά για τη παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας επί τόπου του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου του Δήμου Σερρών» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 20/11/2025, με την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016
7. Την αρθμ. 5484/6-11-2025 θετική γνώμη της ΕΥΔ και έγκρισης σχεδίου τροποποίησης σύμβασης (παράταση) του υποέργου "Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Σερρών - Α/Α 3: Τεμαχιστής κλαδιών" με Α/Α 5 της πράξης με κωδικό ΌΠΣ 6016428.
8. Την 398/2025 ΑΔΣ με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση της 32751/20-09-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20 που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» ως προς τη παράταση του συμβατικού χρόνου.
9. Την από 20-11-2025 νέα αίτηση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης προμήθειας του Αναδόχου με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας στις 30-03-2026 που επικαλείται τους ίδιους λόγους ανωτέρας βίας όπως στην προηγούμενη αίτηση του.
10. Την με αρ.πρωτ.8366/05-03-2026 έγγραφο όχληση του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών που ενημερώνεται ο ανάδοχος για τις υποχρεώσεις που έχει από τη σύμβαση που συνάψαμε, τις κυρώσεις που θα υποστεί καθώς και τις προθεσμίες που έχει για τη συμμόρφωσή του.

11. Το από 29-04-2026 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής που αφορά την παροχή εξηγήσεων της εταιρίας GREENMEDIA όπου μέχρι τώρα δεν ανταποκρίθηκε στην εκτέλεση της σύμβασης και το οποίο διαβιβάστηκε με το αρ.πρωτ.15728/29-04-2026 έγγραφο.
12. Την με αρ.πρωτ.17049/08-05-2026 απάντηση της εταιρείας GREENMEDIA στην από 29-04-2026 παροχή εξηγήσεων της επιτροπής παραλαβής, η οποία επικαλείται τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού λόγω των πολέμων στη Γάζα και Ισραήλ-ΗΠΑ Ιράν και αιτείται νέα προθεσμία παράδοσης του κλαδοτεμαχιστή ως το τέλος Ιουλίου 2026.
13. Το από 25/5/2026 Πρακτικό-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Τις διατάξεις:

- Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
- Τον ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφος 1.δ.
- Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- Τον ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 74^Α.
- Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

1. Πως για την έκπτωση του αναδόχου, απαιτούνται τουλάχιστον 45 ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 203 του ν.4412/2016, όπου αναφέρει:
«Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ' και δ' της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.»
2. Πως δεν γεννάται θέμα καταλογισμού διαφοράς σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, καθώς έληξαν οι προσφορές των έτερων συμμετεχόντων Ο.Φ..

Με βάση τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έκπτωση του αναδόχου οικονομικού φορέα «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με διακριτικό τίτλο «GREENMEDIA», που εδρεύει στην Ευελπίδων 5, Αθήνα / Αττικής 11362, ΑΦΜ: 999481995, ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 1β & 1γ του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στην εκτέλεση της 32751/20-9-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24SYMV015457284 2024-09-20, για την προμήθεια που αφορά το Υπόέργο με Α/Α 5 "Τεμαχιστής κλαδιών" της πράξης "Κατασκευή

Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών" με κωδικό ΟΠΣ 6016428, προϋπολογισμού 111.414,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%).

2. Την σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, ολική κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, με αριθ. 2857 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ. (162-Λιαβαδειάς), ποσού 5.000,00 €, με φροντίδα του Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας.

3. Τη γνωστοποίηση της κήρυξης ως έκπτωτου του παραπάνω αναδόχου οικονομικού φορέα, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016. ».

Στη συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** τη με αρ. πρωτ. 21724/10-06-2026 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, **3)** τις διατάξεις της παρ. 1β, 1γ & παρ. 4Α & παρ.5 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, **4)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **5)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

α. Την έκπτωση του αναδόχου οικονομικού φορέα «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, με διακριτικό τίτλο «GREENMEDIA», που εδρεύει στην Ευελπίδων 5, Αθήνα / Αττικής 11362, ΑΦΜ: 999481995, ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 1β & 1γ του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στην εκτέλεση της 32751/20-9-2024 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015457284 2024-09-20, για την προμήθεια που αφορά το Υπόεργο με Α/Α 5 "Τεμαχιστής κλαδιών" της πράξης "Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών" με κωδικό ΟΠΣ 6016428, προϋπολογισμού 111.414,00 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%).

β. Την σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, ολική κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, με αριθ. 2857 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ. (162-Λιαβαδειάς), ποσού 5.000,00 €, με φροντίδα του Τμήματος Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας.

γ. Τη γνωστοποίηση της κήρυξης ως έκπτωτου του παραπάνω αναδόχου οικονομικού φορέα, αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ Κ.Ε.Π.

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Κεϊσογλου Παναγιώτης
- 3) Κεσούλη Λεμονιά
- 4) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος

Σέρρες 22 - 06 - 2026

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ