



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 31 / 21-12-2011**

Αριθμ. Απόφασης: 1013 / 2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου "Διάνοιξη και ασφαλιτόστρωση οδού Απαμείας της ΠΕ Σφαγεία 40 Μάρτυρες".

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **21^η** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2011**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **31/15-12-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αποστολίδου Ραχήλ
Αραμπατζής Θεόδωρος
Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος

Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα

Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατριτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χασαπίδης Κων/νος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 3^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, ανακάλεσε στην τάξη:

- τον Δημ. Σύμβουλο κ. Αναστασιάδη Αντώνιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 2 φορές, την πρώτη κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος και τη δεύτερη κατά τη διάρκεια του 3^{ου} θέματος και

- τον Δημ. Σύμβουλο και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χουρουζίδη Νικόλαο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 39^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 66865/31-10-2011 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 519/11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαμείας της ΠΕ Σφαγεία – 40 Μάρτυρες" προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ που εκτελείται από τον κ. ΚΛΕΙΟΥΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΔΕ με εργολαβία βάσει της αρ. 227/11 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με το αριθ. πρωτ. 24400/3342/27-10-2011 έγγραφό του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, μας γνωστοποίησε ότι δεν απαιτείται Γνωμοδότηση αλλά μόνο οικονομική έγκριση από το αρμόδιο όργανο.

Σας υποβάλλουμε, λοιπόν συνημμένα τον 1^ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.060,14 €, παρουσιάζει δηλαδή υπέρβαση κατά 1.173,25 € έναντι της συμβατικής δαπάνης του έργου που ήταν 21.886,89 € με ΦΠΑ.

Απαιτείται ψήφιση πίστωσης της τάξης των 60,14 € »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: "Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαμείας της ΠΕ Σφαγεία 40 Μάρτυρες", προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00 €, το οποίο εκτελείται με εργολαβία από τον κ. ΚΛΕΙΟΥΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΔΕ, βάσει της αρ. 227/11 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.060,14 €, παρουσιάζει δηλ. υπέρβαση κατά 1.173,25 € έναντι αυτής της συμβατικής που ήταν 21.886,89 €.

Γ. Αναμορφώνει τον πρ/σμό του Δήμου χρήσης 2011 ως εξής:

Από σκέλος των εξόδων και από τον Κ.Α. 8117.001 που φέρει την ένδειξη: «Λοιπά έξοδα», μεταφέρει πίστωση ποσού 60,14 € στο αποθεματικό κεφάλαιο που αυξάνεται ισόποσα. Από το με αυτόν τον τρόπο ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει

πίστωση ποσού 60,14 € στο σκέλος των εξόδων και ενισχύει τον Κ.Α. 70.7326.309 που φέρει την ένδειξη: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαμείας της ΠΕ Σφαγεία - 40 Μάρτυρες».

Δ. Ψηφίζει πίστωση ποσού 60,14 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.309 του σκέλους των εξόδων του προ/σμού του Δήμου χρήσης 2011 που φέρει την ένδειξη: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Απαμείας της ΠΕ Σφαγεία - 40 Μάρτυρες».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 10-01-2012

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ