



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της

Αριθμ. Συνεδρίασης: 29 / 05-12-2012

Αριθμ. Απόφασης: 784 / 2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση στην υλοποίηση του έργου “Forest Cities” (που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE +), έγκριση παράτασης αυτού και της παροχής υπηρεσιών «Επέκταση του Πληροφοριακού συστήματος δυναμικής εκτίμησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF-Risk) στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 5^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 29/29-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 39 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κοτρώνης Παναγιώτης
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος
Τατούδης Παναγιώτης
Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

Αρναούτογλου Φωτεινή
Βαλτσάνης Δημήτριος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτί
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 72942/23-11-2012 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας πληροφορούμε ότι

- με την υπ. αριθ. **1071/2009** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο FOREST CITIES, προϋπολογισμού 65.592,00 €. Η διάρκεια του έργου είναι τρία χρόνια, δηλαδή από 1/10/2010 μέχρι 31/12/2012.
- με τη υπ. αριθ. **47/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη του παραπάνω έργου και διάθεση πίστωσης ποσού 59.636,07 € για το 2012
- Με το από **19/06/2012** έγγραφο του Συντονιστή εταίρου του έργου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ, πρώην ΤΕΔΚΝΑ), υπεβλήθη αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, το οποίο αφορά την τροποποίηση του έργου FOREST CITIES. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες αλλά και τροποποίηση του προϋπολογισμού κάθε εταίρου, με εσωτερικές μεταφορές ανά επιλέξιμη δαπάνη και χωρίς υπέρβαση αυτού.

Η παράταση ζητήθηκε προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των 2 εργαλείων που εκπονήθηκαν μέσω του έργου, δηλαδή του **Πρότυπου Σχεδίου Δράσης** για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και του **Πληροφοριακού Συστήματος** δυναμικής εκτίμησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς αλλά και για μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας σε άλλους τέσσερις Δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού, για το Δήμο Σερρών, αυτός τροποποιείται ως εξής:

| α/α | Είδος δαπάνης | Αρχικός Πρ/σμός | Τροποποιημένος Προϋπολογισμός |
|-----|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | Έξοδα Προσωπικού | 42.020 | 37.020 |
| 2 | Έξοδα Ταξιδίων και διαμονής | 6.000 | 4.500 |
| 3 | Έξοδα Εξωτερικών συνεργατών | 2.000 | 7.000 |

| | | | |
|---|---------------|-----------------|--------------------|
| 4 | Εξοπλισμός | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Άλλα έξοδα | 6.500 | 5.128 |
| 6 | Γενικά Έξοδα | 4.072 | 3.874,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 65.592 € | 62.522,53 € |

Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει μεταφερθεί ποσό 5.000 από την Κατηγορία «Έξοδα Προσωπικού» στην Κατηγορία «Έξοδα Εξωτερικών συνεργατών» με σκοπό την επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος δυναμικής εκτίμησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF-Risk) στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών περιλαμβάνοντας τις νέες δασικές περιοχές (Λευκώνα, Ορεινής, Λαιλιά, δηλαδή αύξηση από 4.000 Ha αρχικής δασικής έκτασης σε 23.400 Ha δασικής έκτασης), οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την ένταξη του έργου (18.12.2009). Επίσης αφαιρέθηκε ποσό από την Κατηγορία "Έξοδα Ταξιδίων και διαμονής" και "Άλλα έξοδα" και μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό της ΠΕΔΑ, η οποία πλήρωσε τα έξοδα συμμετοχής των εκπροσώπων του Δήμου μας στην εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία, τον Απρίλιο του 2011.

- Με το με αριθμό **ENV/E-4/LT/9.11.2012**, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ενέκρινε το αίτημα τροποποίησης.

Υπενθυμίζετε ότι το έργο FOREST CITIES χρηματοδοτείται κατά 43% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή του Δήμου καλύπτεται από την απασχόληση του προσωπικού του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε :

A) να εγκρίνετε την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου "FOREST CITIES" κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 30/6/2013.

B) να εγκρίνετε την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών «Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος δυναμικής εκτίμησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF-Risk) στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 5.000 €. Οι τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω παροχής υπηρεσιών θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A) Εγκρίνει την **παράταση** της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: "FOREST CITIES" κατά έξι (6) μήνες, ήτοι **μέχρι 30/6/2013**.

B) Εγκρίνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού, για το Δήμο Σερρών, του ως άνω έργου, ο οποίος τροποποιείται ως εξής:

| α/α | Είδος δαπάνης | Αρχικός Πρ/σμός | Τροποποιημένος Προϋπολογισμός |
|-----|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Έξοδα Προσωπικού | 42.020 | 37.020 |
| 2 | Έξοδα Ταξιδίων και διαμονής | 6.000 | 4.500 |
| 3 | Έξοδα Εξωτερικών συνεργατών | 2.000 | 7.000 |
| 4 | Εξοπλισμός | 5.000 | 5.000 |
| 5 | Άλλα έξοδα | 6.500 | 5.128 |
| 6 | Γενικά Έξοδα | 4.072 | 3.874,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 65.592 € | 62.522,53 € |

Γ) Εγκρίνει την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος δυναμικής εκτίμησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF-Risk) στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 5.000 € με Φ.Π.Α.

Δ) Αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση των όρων διακήρυξης της ως άνω παροχής υπηρεσιών, τον ορισμό της ημέρας δημοπράτησης και την δημοσίευση της περίληψής της.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 7-01-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ