



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 03-04-2013
Αριθμ. Απόφασης: 226 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Κάτω Καμήλας».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3^η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 8/28-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αγοραστός Αγοραστός
Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Γκότσης Ηλίας

Δημητρίου Ευστράτιος
Δήμου Ιωάννης
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ίντος Δημήτριος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
Κατριτζόγλου Βασίλειος
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
Μπόικος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Νιζάμης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Φωτεινή
Σαραντίδου Ερμοφύλη
Σούζας Ζαχαρίας
Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος
Χασαπίδης Κων/νος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 5. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Γασπαρίδης Δημήτριος, Πολατίδου Γεσθημανή και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 13^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 22^{ου} θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

- Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με ψηφοφορία στην οποία μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Αθανάσιος Μπόικος, αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η παράταση της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 16187/14-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Το έργο εκτελείται με βάση την 899/2011 Α.Δ.Σ. έγκριση μελέτης προϋπολογισμού 197.989,00€ (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση του είναι από το "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ".

Με την 443/2011 Α.Ο.Ε. δήμου Σερρών εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 14/02/2012 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ με έκπτωση 8% . Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθ 50/2012 Α.Ο.Ε. του δήμου Σερρών και η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 04/05/2012 για ποσό 182.149,88 € (με Φ.Π.Α.).

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού. Επίσης, προέκυψε το πρόβλημα διαχείρισης των υδάτων από την αποχέτευση της βρύσης. Η προβλεπόμενη όδυσή τους δεν είναι τεχνικά εφικτή, καθώς δεν υπάρχει δίκτυο ακαθάρτων στην υποδεικνυόμενη από το σχέδιο θέση. Προτείνεται η κατασκευή 2 φρεατίων επισκέψεως και ο αντίστοιχος σωλήνας αποχέτευσης προκειμένου να συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο. Επιπλέον, προτείνεται η προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση 6 φωτιστικών σωμάτων με τα αντίστοιχα φρεάτια επισκέψεως και το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης, προκειμένου να φωτιστεί επαρκώς ο χώρος παρέμβασης του έργου. Για την κατασκευή των παραπάνω εργασιών συντάσσεται το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, οι τιμές των οποίων ελήφθησαν από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 καθώς δεν τροποποιείται το << βασικό σχέδιο >> (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης στο σύνολο του έργου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την **έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Κάτω Καμήλας” >>.**

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Κάτω Καμήλας», προϋπολογισμού 197.989,00 €, η εκτέλεση του οποίου ανατέθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, στον εργολάβο κ. **ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Ε.Δ.Ε.**, ο οποίος προσέφερε την συνολική τιμή των **182.149,88 € με τον Φ.Π.Α. ή έκπτωση 8 %** στις τιμές της με αριθ. **39/2011** μελέτης.

B) Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 182.149,88 € με Φ.Π.Α. **Δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον αρχικό προϋπολογισμό της σύμβασης στο σύνολο του έργου.**

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 8-04-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ