



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 9 / 17-04-2013

Αριθμ. Απόφασης: 275 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διανοίξεις ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια - Καλύβια».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17<sup>η</sup> του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **9/11-04-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 33 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ

Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Ίντος Δημήτριος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 8. Τατούδης Παναγιώτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Ανεστούδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Μετά την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αγοραστός Αγοραστός.

- Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος μετά την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το 12<sup>ο</sup>.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θεόδωρος, απουσίαζε κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων από το 5<sup>ο</sup> έως το 11<sup>ο</sup>.

- Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Στέργιου επί του 9<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αρναούτογλου Φωτεινή.

- Μετά την ολοκλήρωση του 15<sup>ου</sup> θέματος, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 20505/8-4-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 172/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του έργου "Διανοίξεις Ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια Καλύβια" προϋπολογισμού 100.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%), εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και ψηφίσθηκε πίστωση 100.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7424.002. Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 90.424,04 € με ΦΠΑ.

2. Με την 389/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΔΕ με τεκμαρτή έκπτωση 12,00%, η δε σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 12/10/2012. Ο συμβατικός χρόνος εργασιών ήταν 3 μήνες. Με την 507/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση δαπανών και η ψήφιση πίστωσης του ποσού των 100.000,00 € στον Κ.Α. 70.7424.002. Με την 231/2013 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του έργου ως τις 12/5/2013.

3. Η κακή κατάσταση διαφόρων οδών (π.χ. οδός Κωστή τσιμεντόδρομος), οδήγησε στην χρήση μεγαλύτερης ποσότητας ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου (100 τον. αντί για 40 τον. της μελέτης) με αποτέλεσμα την αύξηση του συγκεκριμένου άρθρου και την κάλυψη της δαπάνης με χρήση των απροβλέπτων. Επίσης αυξήθηκαν οι ποσότητες της ανύψωσης και καταβίβασις φρεατίων λόγω προμετρητικού σφάλματος.

Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Προβλέπεται η κατανάλωση των απροβλέπτων κατά 6.678,89 € για τις επιπλέον εργασίες και δεν γίνεται διαχείριση των επί ελασσον δαπανών.

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. συνολικού ποσού 90.424,04 € με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τον εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: "Διανοίξεις ασφαλτοστρώσεις οδών στην περιοχή Ομόνοια - Καλύβια", προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, το οποίο εκτελείται με εργολαβία από τον ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΕΔΕ, με βάση την αριθμ. 389/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 90.424,04 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 90.424,04 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 26-04-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**