



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013  
 Αριθμ. Απόφασης: 627 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> Τροποποίησης στην υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας» (PROMO SAFE DRIVING)» (που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013), όσον αφορά την προθεσμία ολοκλήρωσής της.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **21/19-09-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νεραντζής Βασίλειος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 5. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλιών των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Κατά την έναρξη της συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος προσήλθαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Δρίγκα Χρυσούλα, ενώ λίγο πριν την ολοκλήρωσή του προσήλθαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αραμπατζής Θεόδωρος και Δημητρίου Ευστράτιος.

- Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
  - Αναστασιάδης Ηλίας, κατά την ολοκλήρωση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
  - Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, μετά την ολοκλήρωση του 15<sup>ου</sup> θέματος.
  - Αναστασιάδης Αντώνιος, μετά την ολοκλήρωση του 17<sup>ου</sup> θέματος.
  - Καλαϊτζίδης Βασίλειος, μετά την ολοκλήρωση του 19<sup>ου</sup> θέματος.
- Κατά τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος, παρόντες ήταν: ο κ. Δήμαρχος και οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Δινάκης Κων/νος, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Μπόικος Αθανάσιος, Μυστακίδης Παύλος, Παπαβασιλείου Βασίλειος και Χράπας Παντελής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 61014/18-9-2013 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου, που έχει ως εξής:

**<< Σας πληροφορούμε ότι**

- Με την υπ' αριθμό **493/2011** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.300.000,00 € για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης, που αφορά μόνο το Δήμο Σερρών και ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση του έργου για το έτος 2011 στον κωδικό ΚΑ 70.7326.256.
  - Με την υπ' αριθμό **938/2011** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της επιπλέον χρηματοδότησης (ποσό 700.000,00 €) για το τμήμα που υλοποιείται από το Δήμο Petrich της Βουλγαρίας και ψηφίσθηκε η αντίστοιχη πίστωση στον κωδικό ΚΑ 70.7326.420.
  - Με την υπ' αριθμό **421/2012** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση της υλοποίησης της πράξης και η οποία αφορούσε στην κατανομή του προϋπολογισμού στις επιλέξιμες δαπάνες.
  - Με την υπ' αριθμό **786/2012** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η δεύτερη τροποποίηση της υλοποίησης της πράξης και η οποία αφορούσε στην παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσής της κατά 6,5 μήνες, ήτοι μέχρι 30/9/2013.

- Με το με αριθμό **55194/29.8.2013** έγγραφό μας προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013, αιτηθήκαμε, ως Συντονιστής Εταίρος του έργου, την τροποποίηση της πράξης με παράταση κατά 3 μήνες, ήτοι παράταση από 01/10/2013 έως στις 31/12/2013. Οι λόγοι που οδήγησαν στο αίτημα αυτό είναι:

Για το Δήμο Σερρών: Ο επιπλέον χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση της κύριας πίστας του Αυτοκινητοδρομίου. Επίσης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου και δεδομένου ότι επιπλέον δραστηριότητες υλοποιούνται από το προσωπικό ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας & Αποδοτικότητας, υπάρχει η ανάγκη αύξησης της ανακατανομής των δαπανών του προσωπικού μεταξύ των δράσεων των πακέτων εργασίας.

Για το Δήμο Petrich: Η ανάγκη για ανακατανομή του προϋπολογισμού, λόγω των επιβαρύνσεων και των τελών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου PROMO SAFE DRIVING.

- Με το με αριθμό **60123/13.09.2013** έγγραφο η Κοινή Τεχνική Γραμματεία, ενέκρινε το αίτημα τροποποίησης που αφορά στην αύξηση της ανακατανομής των δαπανών του προσωπικού μεταξύ των δράσεων των πακέτων εργασίας για το Δήμο Σερρών και στην ανακατανομή του προϋπολογισμού, λόγω των επιβαρύνσεων και των τελών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου PROMO SAFE DRIVING για το Δήμο Πετριτίσιου. Επίσης, εγκρίθηκε ως τελική προθεσμία ολοκλήρωσης της πράξης η 31/12/2013.

Η παράταση αυτή επηρεάζει ανάλογα τη διάρκεια της σύμβαση της "Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Σερρών της πράξης «Προώθηση ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING)"; όπως ρητά αναφέρεται στη με αριθμό 15076/15.3.2012 Σύμβαση, άρθρο 4. Ο συμβατικός προϋπολογισμός παραμένει ο ίδιος.

Επίσης, επηρεάζει ανάλογα τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ενός ατόμου που προσελήφθηκε για την υλοποίηση του έργου, όπως ρητά αναφέρεται στη με αριθμό 1448/12.7.2012 Απόφαση πρόσληψης.

Η πρόσθετη δαπάνη επιβαρύνει τον κωδικό του έργου PROMO SAFE DRIVING.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να εγκρίνετε την 3<sup>η</sup> τροποποίηση στην υλοποίηση της πράξης PROMO SAFE DRIVING η οποία αφορά στην αύξηση της ανακατανομής των δαπανών του προσωπικού μεταξύ των δράσεων των πακέτων εργασίας για το Δήμο Σερρών, σύμφωνα με τα παρακάτω και στην παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της πράξης κατά 3 μήνες, ήτοι παράταση από 01/10/2013 έως στις 31/12/2013.

α/α	Τμήματα πράξης PROMO SAFE DRIVING	2 Τροποπ. κατανομή προϋπολογισμού	3 Τροποπ. κατανομή προϋπολογισμού
	<i>Υλοποίηση από μέρος του Δήμου Σερρών</i>	1.300.000,00	1.300.000,00
1	Πρόσληψη προσωπικού (έξοδα προσωπικού)	24.000,00 €	27.000,00 €
2	Έξοδα μετακινήσεων- διαμονής	5.000,00 €	3.500,00 €
3	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Σερρών τα της πράξης «Προώθηση ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα - Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING)	172.200,00 €	172.200,00 €
4	Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών (στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING)	123.855,00 €	123.855,00 €
5	«Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρόμιου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών» (στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING)	971.000,00 €	971.000,00 €
6	Έξοδα πιστοποίησης από την Αρχή Πληρωμής	3.945,00 €	2.445,00 €
	<i>Υλοποίηση από μέρος του Δήμου Petrich</i>	700.000,00	700.000,00
7	Διαχείριση ποσού που αντιστοιχεί στο Δήμο Petrich	700.000,00 €	700.000,00 €
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>

&gt;&gt;.

και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει:

1) την 3<sup>η</sup> Τροποποίηση στην υλοποίηση της πράξης PROMO SAFE DRIVING η οποία αφορά στην αύξηση της ανακατανομής των δαπανών του προσωπικού μεταξύ των δράσεων των πακέτων εργασίας για το Δήμο Σερρών, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α/α	Τμήματα πράξης PROMO SAFE DRIVING	2 Τροποπ. κατανομή προϋπολογισμού	3 Τροποπ. κατανομή προϋπολογισμού
	<i>Υλοποίηση από μέρος του Δήμου Σερρών</i>	1.300.000,00	1.300.000,00
1	Πρόσληψη προσωπικού (έξοδα προσωπικού)	24.000,00 €	27.000,00 €
2	Έξοδα μετακινήσεων- διαμονής	5.000,00 €	3.500,00 €
3	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Σερρών της πράξης «Προώθηση ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα - Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING)	172.200,00 €	172.200,00 €
4	Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών (στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING)	123.855,00 €	123.855,00 €
5	«Αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρόμιου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Σερρών» (στο πλαίσιο του έργου PROMO SAFE DRIVING)	971.000,00 €	971.000,00 €
6	Έξοδα πιστοποίησης από την Αρχή Πληρωμής	3.945,00 €	2.445,00 €
	<i>Υλοποίηση από μέρος του Δήμου Petrich</i>	700.000,00	700.000,00
7	Διαχείριση ποσού που αντιστοιχεί στο Δήμο Petrich	700.000,00 €	700.000,00 €
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>

2) την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της ως άνω πράξης κατά 3 μήνες, ήτοι παράταση από **01/10/2013 έως στις 31/12/2013**.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αναστασιάδης Αντώνιος,
- Μπόικος Αθανάσιος

Ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος και Χουρουζίδης Νικόλαος, κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας του ως άνω θέματος, ήταν απόντες.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 4-10-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**