



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 26 / 06-11-2013

Αριθμ. Απόφασης: 769 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2013».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 6<sup>η</sup> του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **26/31-10-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός  
 Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Μυστακίδης Παύλος  
 Νεράντζης Βασίλειος  
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτί  
 Θεοχάρης Μιχαήλ

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Ίντος Δημήτριος, 4. Μερετούδης Δημήτριος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 6. Μπόικος Αθανάσιος, 7. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Δερμεντζής Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κατιρτζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λίγο πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ερωτήσεων-ανακοινώσεων και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1<sup>ο</sup>.

- Αποχώρησαν από τη συνεδρίαση:

- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Φωτεινή Αρναούτογλου, μετά την ολοκλήρωση του 9<sup>ου</sup> θέματος.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Αναστασιάδης και Ερμοφύλη Σαραντίδου, μετά την ολοκλήρωση του 17<sup>ου</sup> θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 70772/29-10-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

#### « Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2013.

Η μελέτη του έργου με αρ. 48/2012 συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 262.247,00 ευρώ και εγκρίθηκε με την με αρ. 676/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπράτηση έγινε στις 19-4-2013 και μειοδότησε ο Ε.Δ.Ε. Μαντιός Δημήτριος με έκπτωση 43,00%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 247/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η εγκεκριμένη δαπάνη 149.480,79 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%.

Με το συγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν προκύπτει αύξηση της εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης 149.480,79 ευρώ με το ΦΠΑ (με τελική δαπάνη 147.671,78 ευρώ με το ΦΠΑ).

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις που προέκυψαν λόγω προμετρικιτών σφαλμάτων της μελέτης χωρίς να επιφέρει αλλαγές στη μορφή του έργου.

#### Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εργασίες που προβλέπονταν από τη σύμβαση

Αποκατάσταση φθορών των οδοστρωμάτων του Δήμου καθώς και τοπικές συντηρήσεις πλακοστρώσεων κοινοχρήστων χώρων.

Λόγω της δυσκολίας πρόβλεψης των αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με τις φθορές που παρατηρούνται και για τη σωστή εκτέλεση του έργου προτείνεται η έγκριση των αυξομειώσεων που φαίνονται στον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα που επισυνάπτεται.

#### Γ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Με τον παρόντα Α.Π. προτείνεται η απορρόφηση μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων με ποσό 19.258,59 ευρώ (εκ των 19.261,20 ευρώ με ΦΠΑ 23%).

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 και το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επειδή με τον παρόντα ΑΠΕ:

- δεν μεταβάλλει το συμβατικό αντικείμενο του έργου,
- το σύνολο των «επί ελασσον» δαπανών είναι μικρότερο από 10% όπως και των επιμέρους ομάδων είναι μικρότερο από 20%,
- δεν καταργούνται αλλά ούτε και προστίθενται νέες εργασίες,
- δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Προτείνεται

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου "Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2013" με τελική δαπάνη 147.671,78 ευρώ με το ΦΠΑ (σύμβαση 149.480,79 ευρώ με το ΦΠΑ ) »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών για το έτος 2013", προϋπολογισμού δαπάνης 262.247,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. Μαντιό Δημήτριο ΕΔΕ, με βάση την αριθμ. 247/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 149.480,79 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 149.480,79 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 14-11-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**