



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 32 / 18-12-2013

Αριθμ. Απόφασης: 899 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Κάτω Καμήλας».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 32/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία
 Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης
 Δούκας Γεώργιος

Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Δρίγκα Χρυσούλα, 5. Νιζάμης Δημήτριος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Σαραντίδου Ερμοφύλη.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
- Καλαϊτζίδης Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 10ου θέματος και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 13ου.
- Χασαπίδης Κων/νος, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 13ου θέματος.
- Αρναούτογλου Φωτεινή και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, αποχώρησαν κατά την έναρξη συζήτησης του 23ου θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 77632/3-12-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Το έργο εκτελείται με βάση την 899/2011 Α.Δ.Σ. έγκριση μελέτης προϋπολογισμού 197.989,00 € (με ΦΠΑ) και η χρηματοδότησή του είναι από το "ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ". Με την 443/2011 Α.Ο.Ε. Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 14/02/2012 και ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ με έκπτωση 8%. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας έγινε με την υπ' αριθ. 50/2012 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών και η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 04/05/2012 για ποσό 182.149,88 € (με Φ.Π.Α.).

Με την 226/2013 Α.Δ.Σ. δήμου Σερρών (εγκριτική Αποκεντρωμένης Διοίκησης 5934/2013) εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών και μετά την έγκριση των ΠΠΑΕ προέκυψαν αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού και του 1^{ου} ΑΠΕ. Πρόκειται για τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών στον οποίο γίνεται χρήση των επί éλαττον δαπανών. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου οι επί éλαττον δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 20% της ομάδας, ούτε το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης. Επομένως, πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 57 του Ν3669/2008, παρ. 4, περ. γ.

Με διορθωτικό χαρακτήρα στο τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την αλλαγή του προς εκτέλεση και παραγόμενου τεχνικού αντικειμένου, μέσω του 2^{ου} ΑΠΕ προτείνεται ο ήπιος αναπροσδιορισμός των ποσοτήτων του 1^{ου} ΑΠΕ που προέκυψαν μετά την έγκριση των ΠΠΑΕ.

Συνεπώς, επειδή με τον παρόντα ΑΠΕ

- δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- το σύνολο των "επί éλαττον" δαπανών που αναλώνεται είναι, μικρότερο από το 20% για τις επιμέρους ομάδες και μικρότερο του 10% του συμβατικού αντικειμένου και

- δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε., ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση στο ποσό των 182.149,88 €, έγινε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008

Συνημμένα υποβάλλεται το πρακτικό υπ' αριθμ. 8/51/22-11-2013 με την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Κάτω Καμήλας" »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας ΤΔ Κάτω Καμήλας", σύμφωνα με την αριθ. 8/51/22-11-2013 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 197.989,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, με βάση την αριθμ. 50/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 182.149,88 € όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 182.149,88 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 20-12-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ