



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014

Αριθμ. Απόφασης: 112 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 5^η του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **4/30-01-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αγοραστός Αγοραστός
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μπόικος Αθανάσιος
 Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος
 Παπαδοπούλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δήμου Ιωάννης, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος, Γρέβιος Στέργιος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 11^ο θέμα συζητήθηκε πρώτο, το 16^ο δεύτερο, το 1^ο τρίτο και το 10^ο μετά την ολοκλήρωση του 2^{ου}.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

• Αγοραστός Αγοραστός και Χράπας Παντελής, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Αρναούτογλου Φωτεινή, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:30**.

• Κατά τη συνεδρίαση της **6^{ης} Φεβρουαρίου 2014, παρόντες** ήταν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

Αναστασιάδης Αντώνιος, Γαλάνης Στέργιος, Γκότσης Ηλίας, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Δημητρίου Ευστράτιος, Δινάκης Κων/νος, Δρίγκα Χρυσούλα, Θεοχάρης Μιχαήλ, Ίντος Δημήτριος, Καλαϊτζίδης Βασίλειος, Μερετούδης Δημήτριος, Μηλίδης Θεόδωρος, Μοσχολιός Ζωγράφος, Μυστακίδης Παύλος, Νιζάμης Δημήτριος, Σταυρόπουλος Χριστόδουλος, Στεργίου Νικόλαος, Φωτιάδης Στέφανος, Χασαπίδης Κων/νος, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης και Χράπας Παντελής.

• Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4122/24-1-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1758/5-3-2010 & 5659/29-7-2010 αποφάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΚΜ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία – Θράκη 2007-2013" η πράξη "Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα" με κωδικό ΜΙS 270951 και προϋπολογισμό 2.575.600,00 €. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λευκώνα και τώρα είναι ο Δήμος Σερρών.

Με την υπ' αριθμ. 49/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 62,89% αναδείχθηκε η «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Τ.Ε.».

Στις 26/11/2010 υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 7195 συμφωνητικό ποσού 940.684,76 € με το ΦΠΑ (764.784,36 € + 175.900,40 €) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012.

Με τις υπ' αριθμ. 270/2012, 574/2012, 670/2012 και 33/2013 Α.Δ.Σ., εγκρίθηκε συνολική παράταση του έργου έως τις 27/12/2012.

Με την υπ' αριθμ. 482/2013 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και είναι έτοιμο προς χρήση και λειτουργία.

Ο παρόν 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την οριστικοποίηση των ποσοτήτων όλων των εργασιών βάσει του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα.

Η δαπάνη των επί πλέον εργασιών ύψους 1.670,39 € (σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ) προβλέπεται να καλυφθεί με την χρήση των απροβλέπτων, ενώ τα υπόλοιπα απρόβλεπτα (112.144,43 €) και οι επί έλαττον δαπάνες (51.808,71 €) μειώνουν την σύμβαση του έργου.

Μετά από την θετική γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α. / Π.Κ.Μ. (423/20-1-2014 έγγραφο) προεγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 776.731,65 € με ΦΠΑ (επί έλαττον με την αρχική σύμβαση κατά 163.953,14 €).

Σε συνέχεια των παραπάνω και με διορθωτικό χαρακτήρα στο τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, μέσω του 2ου ΑΠΕ προτείνεται ήπιος αναπροσδιορισμός των ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από την ακριβή επιμέτρηση όλων των εργασιών.

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τον εγκρίνετε. »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα", προϋπολογισμού δαπάνης 2.575.600,00 €, το οποίο εκτελείται από την "ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Τ.Ε.", με βάση την αριθμ. 49/2010 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 776.731,65 € παρουσιάζει δηλ. μείωση 163.953,11 € έναντι της συμβατικής που ήταν 940.684,76 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 12-02-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ