



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014

Αριθμ. Απόφασης: 54 / 2014

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: "Έγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών" και έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22<sup>η</sup> του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **2/16-01-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αγοραστός Αγοραστός

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος

Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σαραντίδου Ερμοφύλη  
 Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Νεράντζης Βασίλειος, 5. Παπαδοπούλου Φωτεινή.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγοραστής Αγοραστής, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δήμου Ιωάννης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Σαραντίδου Ερμούλη, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 26ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 36<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 2300/15-1-2014 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι :

- Με την 411/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: "Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού 1.302.150,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%), εγγράφηκε το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του με εργολαβία μετά από διεξαγωγή τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Η συγκεκριμένη μελέτη περιελάμβανε την εγκατάσταση φ/β συστημάτων ισχύος τουλάχιστον 9,80Kw σε στέγες σχολικών κτηρίων.
- Με την 338/2012 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι σχετικοί όροι δημοπράτησης.
- Με την 450/2012 ΑΟΕ εγκρίθηκαν τα πρακτικά της διεξαχθείσας δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον μειοδότη κ. Μιχαηλίδη Θεοχάρη Ε.Δ.Ε., με έκπτωση 56,00% και συμβατική δαπάνη 572.946,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%).

• Η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία υπογράφηκε στις 11/02/2013.

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα, σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 1ο ΑΠΕ του έργου συντάσσεται για να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση ενός επιπλέον Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών, για το οποίο δεν υπήρχε αρχικώς έγκριση τοποθέτησης λόγω του χαρακτηρισμού του ως διατηρητέο.

Η συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται σε 572.946,00 € ενώ η συμβατική ανέρχεται στο ποσό των 572.946,00 €, δηλαδή δεν έχουμε αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου.

Για τον παραπάνω σκοπό, και δεδομένου ότι η εγκατάσταση φ/β συστήματος σε διατηρητέο κτήριο, απαιτεί ιδιαίτερες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις, για τις οποίες δεν είναι επαρκής ο υπολειπόμενος χρόνος της σύμβασης, ο ανάδοχος με την αριθμ. 2277/15-1-14 αίτησή του, ζητά την παράταση της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του παρόντος συνημμένου 1ου Α.Π.Ε και την παράταση εκτέλεσης του έργου »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 1.302.150,00 €, το οποίο εκτελείται από τον κ. Μιχαηλίδη Θεοχάρη Ε.Δ.Ε., με βάση την αριθμ. 450/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 572.946,00 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 572.946,00 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Γ. Εγκρίνει, την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες, καθότι η εγκατάσταση φ/β συστήματος σε διατηρητέο κτήριο, απαιτεί ιδιαίτερες διαδικασίες και αδειοδοτήσεις, για τις οποίες δεν είναι επαρκής ο υπολειπόμενος χρόνος της σύμβασης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 23-01-2014**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**