



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 15-01-2015

Αριθμ. Απόφασης: 12 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Παράταση της προθεσμίας περαίωσης/υλοποίησης της πράξης "Πρόωθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15<sup>η</sup> του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 3/12-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Καδής Γεώργιος

Καλώτα Παναγιώτα

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Μερετούδης Δημήτριος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλικογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος, 2. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 3. Μεγαλομούστακας Αναστάσιος, 4. Μηλίδης Θεόδωρος, 5. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 729/8-1-2015 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την με αριθ. 780/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης
  - την με αριθ. 343/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης κατανομής προϋπολογισμού για την υλοποίηση της πράξης
  - την με αριθ. 326/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και ψήφισης της υπόλοιπης απαιτούμενης πίστωσης (ποσού 3.700,00€) της πράξης
  - την με αριθ. 172/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης υλοποίησης της πράξης, ήτοι έως 1/10/2014
  - την με αριθ. 622/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού για την υλοποίηση της πράξης και παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι έως 19/11/2014
  - το με αριθ. πρωτ. 8738/7.11.2014 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας περί έγκρισης αιτήματος διάθεσης αδιάθετων υπολοίπων του έργου
  - το με αριθ. πρωτ. 62255/18.11.2014 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται μερικώς το 5ο αίτημα τροποποίησης της πράξης και παρατείνεται η προθεσμία περαίωσης του έργου για τους Έλληνες εταίρους έως 19/2/2015
  - την με αριθ. 42/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης – διάθεσης πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων για το έτος 2014
- παρακαλούμε να εγκρίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

- την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης "Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce" (με ακρωνύμιο Prom-Cult), ήτοι έως 19/2/2015, όπου σύμφωνα με την έγκριση του 5ου

αιτήματος τροποποίησης από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Είδος δαπάνης	Τελικός προϋπολογισμός (€)
1	Έξοδα προσωπικού (Staff costs)	500,00 €
2	Γενικά έξοδα (Overheads)	800,00 €
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής (Travel & accommodation)	200,00 €
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών (External expertise & services)	15.450,00 €
5	Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στον Οικισμό Χιονοχωρίου (Investments/Infrastructure)	206.750,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>223.700,00 €</b>

και σχετική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης "Πρόωθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Κονσε" (με ακρωνύμιο Prom-Cult), ήτοι έως 19/2/2015, όπου σύμφωνα με την έγκριση του 5ου αιτήματος τροποποίησης από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Είδος δαπάνης	Τελικός προϋπολογισμός (€)
1	Έξοδα προσωπικού (Staff costs)	500,00 €
2	Γενικά έξοδα (Overheads)	800,00 €
3	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής (Travel & accommodation)	200,00 €
4	Έξοδα εξωτερικών συνεργατών (External expertise & services)	15.450,00 €
5	Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στον Οικισμό Χιονοχωρίου (Investments/Infrastructure)	206.750,00 €
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>223.700,00 €</b>

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 20-01-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**