



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 26 / 02-12-2015

Αριθμ. Απόφασης: 754 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 2^η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 26/26-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καλώτα Παναγιώτα
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)	Καρύδας Νικόλαος
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	
Αναστασιάδης Αντώνιος	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	Μηλίδης Θεόδωρος
Αραμπατζής Θεόδωρος	Μοσχολιός Ζωγράφος
Γαλάνης Στέργιος	
Γάτσιος Αθανάσιος	Μυστακίδης Παύλος
Γάτσιος Ιωάννης	
Γιαννακίδης Δημήτριος	Στεργίου Νικόλαος
Γκότσης Ηλίας	
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	Τσαλικογλου Δημήτριος
Γρηγοριάδης Χρήστος	Φωτιάδης Στέφανος
Δούκας Γεώργιος	Χαρίτος Χρήστος
Δρίγκα Χρυσούλα	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Σταλακχή	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
	Χράπας Παντελής
	Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γεωργούλα Σουλτάνα, 2. Καδής Γεώργιος, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Λαζαρίδης Αβραάμ, 5. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 6. Ραμπότας Ευθύμιος, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Τερζής Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, Γάτσιος Αθανάσιος και Δούκας Γεώργιος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ηλιοπούλου Σταλακτί, προσήλθε κατά την έναρξη συζήτησης του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τσαλικογλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 58811/27-11-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 106/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών" προϋπολογισμού 120.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο "Σωτηρίου Στυλιανός Ε.Δ.Ε." που εκτελεί το έργο βάσει της υπ' αρ. 309/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό την εισαγωγή νέων τιμών εργασιών οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στην μελέτη και ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικείμενου της μελέτης. Η αύξηση δαπάνης που επέφεραν οι νέες εργασίες καλύφθηκαν από το κονδύλιο των απροβλέπτων. Ο παραπάνω Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 670/2015 Α.Δ.Σ., η οποία κρίθηκε νόμιμη, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19643/5-11-2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. ο οποίος είναι και τακτοποιητικός, συντάχθηκε λόγω της αναγκαιότητας αύξησης ορισμένων κονδυλίων εργασιών και μείωσης κάποιων άλλων, είτε λόγω προμετρητικών σφαλμάτων, είτε διότι προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του. Η κατασκευή στο σύνολο της και τα βασικά διακριτά στοιχεία της πραγματοποιήθηκαν όπως αυτά προβλέπονταν από την αρχική σύμβαση.

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σε μείωση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, οποία αναλύεται σε 894,15 € (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% χωρίς Φ.Π.Α. 23%) λόγω απομείωσης εργασιών και σε 1.229,61 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) λόγω μηδενισμού της δαπάνης αναθεώρησης, εφόσον οι εργασίες εκτελέστηκαν εντός τριμήνου.

Το τελικό συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 57.013,54 €, μειωμένου κατά 2.612,24€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης, καθώς καλύπτονται από την υπάρχουσα ψηφισθείσα πίστωση με την Α.Δ.Σ. 106/2015, ποσού 120.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 70.7324.001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Δήμου Σερρών χρήσης 2015.

Κατόπιν των παραπάνω σας υποβάλλουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αναβάθμιση πεζοδρομίων σε κεντρικές οδούς της πόλης των Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον Σωτηρίου Στυλιανό Ε.Δ.Ε., με βάση την αριθμ. 309/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 57.013,54 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση κατά 2.612,24 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. που ήταν 59.625,78 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Στην απόφαση αυτή ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος ψήφισε ΠΑΡΩΝ.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 04-12-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Κ. Α. Α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ