



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 4 / 01-03-2017**

**Αριθμ. Απόφασης: 160 / 2017**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης σύμβασης υπηρεσίας: “Βελτίωση της ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτιρίων”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **1<sup>η</sup>** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **4/22-02-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)  
Αγιαννίδου Σταυρούλα  
Αναστασιάδης Αντώνιος  
Αναστασιάδης Ηλίας  
Αραμπατζής Θεόδωρος  
Γαλάνης Στέργιος  
Γάτσιος Αθανάσιος  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλα Σουλτάνα  
Γιαννακίδης Δημήτριος  
Γκότσης Ηλίας  
Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
Γρηγοριάδης Χρήστος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτί  
Καδής Γεώργιος  
Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

Καλώτα Παναγιώτα  
Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
Καρύδας Νικόλαος  
Κυρτάσογλου Δημήτριος  
Λαζαρίδης Αβραάμ  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος  
  
Ραμπότας Ευθύμιος  
Στεργίου Νικόλαος  
Τερζής Βασίλειος  
Τσαλίκογλου Δημήτριος  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαρίτος Χρήστος  
Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Μπιτζίδου Σοφία, 2. Μυστακίδης Παύλος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ. Ανεστούδης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, μετά την ολοκλήρωση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν τα 15<sup>ο</sup>, 18<sup>ο</sup> και 35<sup>ο</sup> θέματα και κατόπιν ακολουθήθηκε η κανονική σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Τσαλικογλου Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ηλιοπούλου Σταλακτή, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ιλανίδου Δέσποινα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 32<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου Στατούλα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 35<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 36<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 5936 / 16-2-2017 εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων και Ενεργειακών Εφαρμογών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Με την 585/2016 απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η 23/2016 μελέτη και ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτιρίων» και υπογράφηκε η αριθμ. 30588/21-07-2016 Σύμβαση με την εταιρία ΑΜΙΚΑΤ Α.Ε., η οποία είχε τετράμηνη διάρκεια.

Με την 823/2016 ΑΔΣ εγκρίθηκε η παράταση της υπηρεσίας έως 19-2-2017.

Η ανάδοχος εταιρία, με την αριθμ. 47929/11-11-2016 αίτησή της ζητά εκ νέου παράταση της χρονικής διάρκειας της υπηρεσίας κατά 90 ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της παράτασης είναι το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 «Μεταβατικές Διατάξεις» του Ν. 4412/2016)

Η παράταση δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού τιμήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω και κατόπιν εντολής σας, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δεύτερη παράταση της υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτιρίων» »,

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 «Μεταβατικές Διατάξεις» του Ν. 4412/2016)

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: “Βελτίωση της ασφάλειας των μετρητικών διατάξεων παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των σχολικών κτιρίων”, **κατά 90 ημέρες**, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ΑΜΙΚΑΤ Α.Ε., για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ’ αριθμ. 4990/10-02-2017 αίτηση του αναδόχου της ανωτέρω υπηρεσίας.

Η παράταση δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού τιμήματος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 06-03-2017**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**