



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 1 / 23-01-2019

Αριθμ. Απόφασης: 50 / 2019

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 23<sup>η</sup> του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 1/17-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Τσαλίκουγλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Κυρτάσογλου Δημήτριος

Αγιαννίδου Σταυρούλα

Λαζαρίδης Αβραάμ

Αναστασιάδης Ηλίας

Μερετούδης Δημήτριος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Γιαννακίδης Δημήτριος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γκότσης Ηλίας

Ραμπότας Ευθύμιος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Τερζής Βασίλειος

Δούκας Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Δρίγκα Χρυσούλα

Χαρίτος Χρήστος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Χράπας Παντελής

Καδής Γεώργιος

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γάτσιος Ιωάννης, 4. Γεωργούλα Σουλτάνα, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Καλώτα Παναγιώτα, 7. Καρύδας Νικόλαος, 8. Μυστακίδης Παύλος, 9. Στεργίου Νικόλαος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αγιαννίδου Σταυρούλα, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ανακοινώσεων - ερωτήσεων - προτάσεων.
- Δρίγκα Χρυσούλα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Τερζής Βασίλειος και Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Κυρτάσογλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γιαννακίδης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αραμπατζής Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 31<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 34<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 389/7-1-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

1. Με τις με αριθ. 611/2015 & 220/2016 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η με αριθ. 86/2015 μελέτη και η τροποποίησή της, του έργου "Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών" προϋπολογισμού 170.000,00 €.
2. Με την με αριθ. 218/2016 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του έργου και έγινε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.085 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2016.
3. Με την με αριθ. 357/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας η οποία διεξήχθη στις 14/6/2016. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ε ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΙΑΜΑΓΚΑΚΗ η οποία προσέφερε έκπτωση 57,06% επί του τιμολογίου της μελέτης.
4. Με την με αριθ. 438/2016 Α.Ο.Ε. έγινε ο έλεγχος και η έγκριση των δικαιολογητικών ανάδειξης του αναδόχου και κατόπιν υπογράφηκε το με αριθ. 37655/12-9-2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου αξίας 71.330,73 € χωρίς Φ.Π.Α. (88.450,11 € με Φ.Π.Α. 24%).

5. Με την με αριθ. 273/2017 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 12/6/2017.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου λόγω της ανάγκης για την μεταβολή της δαπάνης ποσοτήτων εργασιών συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος διαβιβάστηκε στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων της Π.Ε. Σερρών για γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθ. 57 του Ν. 3669/2008. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την με αριθ. 5/24/19-12-2018 Γνωμ. Πράξη του γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1° Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 87.926,49 €, (με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι μειωμένη έναντι της αρχικής δαπάνης των 88.450,11 € κατά 523,61 € και συνεπώς δεν απαιτείται ψήφιση νέας πίστωσης.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος καθώς και την με αριθ. 5/24/19-12-2018 Γνωμ. Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Σερρών και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.** Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών", σύμφωνα με την αριθμ. 5/24/19-12-2018 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, το οποίο εκτελείται από την "Κ/Ε ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΜΑΓΚΑΚΗ", με βάση την αριθμ. 357/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

**B.** Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 87.926,49 €, παρουσιάζει δηλ. μείωση 523,61 € έναντι της συμβατικής που ήταν 88.450,11 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 25-01-2019**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**