



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 14 / 18-09-2019

Αριθμ. Απόφασης: 619 / 2019

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού οδικού δικτύου".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18^η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:15 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 14/12-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 41, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλας Αντώνιος
 Γκότσης Ηλίας
 Δεσποτίδης Ιωάννης
 Δινάκης Κωνσταντίνος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος
 Καλώτα Παναγιώτα
 Καρακολίδης Παναγιώτης
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
 Καρυπίδης Παύλος
 Ματθαίου Γεώργιος
 Μητλιάγκα Βαρβάρα
 Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος
 Μπουρβάνης Ζαχαρίας
 Νυχτοπάτης Γεώργιος
 Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
 Πάνου Σωτηρία
 Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Παπαφωτίου Αριάδνη
 Ρίζος Σάββας
 Σιαμάγκας Δημήτριος
 Τάϊρης Γεώργιος
 Τερζής Βασίλειος
 Τουρτούρας Ιωάννης
 Φαρμάκης Παύλος
 Φωτιάδης Γεώργιος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
 Χαραλαμπίδου Παρθένα
 Χατζηδημητρίου Ιωάννης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Δεμερτζής Θωμάς, Ιχτιάρη Σοφία και Καλφόγλου Αναστάσιος..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γάτσιος Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ηλιοπούλου Σταλακτί, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 39^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26376/9-9-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την με αριθ. 312/2018 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η με αριθ. 3/2018 μελέτη του έργου "Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού οδικού δικτύου" προϋπολογισμού 69.000,00 €.
2. Με την με αριθ. 375/2018 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του έργου και έγινε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 70.7326.917 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2018.
3. Με την με αριθ. 481/2018 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας η οποία διεξήχθη στις 10/7/2018. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κ. Χανλιόγλου Πολύδωρος Ε.Δ.Ε. ο οποίος προσέφερε έκπτωση 8,00% επί του τιμολογίου της μελέτης.
4. Με την με αριθ. 523/2018 Α.Ο.Ε. έγινε ο έλεγχος και η έγκριση των δικαιολογητικών ανάδειξης του αναδόχου και κατόπιν υπογράφηκε η με αριθ. 33201/26-10-2018 Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου αξίας 51.534,95 € χωρίς Φ.Π.Α. (63.903,34 € με Φ.Π.Α. 24%).
5. Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή δύο τοίχων αντιστήριξης και μίας κλίμακας για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των οδών Καθηγητή Χριστομάνου και Εκτελεσθέντων Κερδυλιωτών στο Ο.Π. 552 του Δήμου Σερρών καθώς και η κατασκευή τοίχου για την αντιστήριξη κοινοτικής οδού στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου λόγω της ανάγκης που παρουσιάστηκε για την μεταβολή της δαπάνης ποσοτήτων εργασιών συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Η δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσόν των 63.903,34 €, (με Φ.Π.Α. 24%), ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη και συνεπώς δεν απαιτείται ψήφιση νέας πίστωσης.

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού οδικού δικτύου", προϋπολογισμού δαπάνης 69.000,00 €, το οποίο εκτελείται από τον Χανλίογλου Πολύδωρο Ε.Δ.Ε., με βάση τις αριθμ. 481/2018 και 523/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

B. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 63.903,34 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 63.903,34 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 19-09-2019

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ