



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 21-04-2021**

**Αριθμ. Απόφασης: 101 / 2021**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση νέας παράτασης ολοκλήρωσης (9<sup>η</sup> τροποποίηση) της πράξης "Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή" με το ακρωνύμιο Cultural Dipole.

Στις Σέρρες και στο Δημ. Κατάστημα, σήμερα την 21<sup>η</sup> του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00**, έλαβε χώρα τακτική **δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, σύμφωνα με το **άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)**, της υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ' αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. **8/15-04-2021** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες (συνδεδεμένοι) ήταν 36, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αραμπατζής Θεόδωρος  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλας Αντώνιος  
Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος

Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Καδής Γεώργιος

Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Πάυλος  
Ματθαίου Γεώργιος  
Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων

Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
Νυχτοπάτης Γεώργιος  
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Παπαφωτίου Αριάδνη  
Ρίζος Σάββας  
Σιαμάγκας Δημήτριος  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τερζής Βασίλειος  
Τουρτούρας Ιωάννης

Φωτιάδης Γεώργιος  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
Χαραλαμπίδου Παρθένα  
Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Δούκας Γεώργιος, 2. Καλώτα Παναγιώτα, 3. Μιχτσόγλου Δημήτριος, 4. Φαρμάκης Παύλος, 5. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών (συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών (συνδεδεμένος) ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ενημέρωσε το Σώμα για τον τρόπο που θα διεξάγονται οι συνεδριάσεις κατά τη χρονική περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού COVID – 19 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) είτε δια περιφοράς, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε κεκλεισμένων των θυρών. Προτιθέμεθα η παρούσα συνεδρίαση να γίνει δια τηλεδιάσκεψης αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και τον ρόλο των Δημ. Συμβούλων.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα μέτρα που έχει πάρει σε όλους τους τομείς και τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημ. Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνία και τους πολίτες και να τους προστατεύσει από την πανδημία του COVID-19 αναφέροντας συγκεκριμένα ότι έχει ολοκληρωθεί η δωρεά που έχει γίνει προς το Νοσοκομείο Σερρών και το ΕΚΑΒ από το Δήμο μας. Επεσήμανε, ότι τα ποσοστά της πανδημίας στο Νομό μας δυστυχώς είναι αρκετά υψηλά και τόνισε την αξία του εμβολιασμού έναντι της καταπολέμησης της πανδημίας. Ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση έχει δημιουργήσει τηλεοπτικά σποτ προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα το κοινό.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ρίζος Σάββας, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γάτσιος Αθανάσιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ματθαίου Γεώργιος, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12423/15-4-2021 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη με αριθμό 515/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης της πράξης "Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή" με το ακρωνύμιο Cultural Dipole.
- Τη με αριθμό 804/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης "Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη

διασυνοριακή περιοχή” με το ακρωνύμιο Cultural Dipole στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, ποσού 683.996,00 €.

- Τη με αριθμό 19932/10.11.2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης/Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Σερρών.
- Τη με αριθμό 283/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης νέας τροποποίησης της πράξης Cultural Dipole και παράταση ολοκλήρωσης έως 31.08.2021.
- Την από 12.02.2021 5η Τεχνική συνάντηση των εταίρων (διαδικτυακά) της πράξης Cultural Dipole και της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020, στην οποία συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάγκη για την τρίμηνη παράταση της πράξης, ήτοι μέχρι 30.11.2021 για τους εξής λόγους: για το Δήμο Σερρών, ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης – Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης αλλά απαιτείται ικανός χρόνος για την υλοποίησή της και τη μετέπειτα τοποθέτηση των εκθεμάτων. Παράλληλα, η χρονική παράταση κρίνεται αναγκαία για το Δήμο Petrich, Βουλγαρία για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των εκθεμάτων από το παλιό μουσείο στο νέο, για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ολοκλήρωση των τελικών δράσεων που έχουν σχέση με την προώθηση του Μουσείου και για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο για την ολοκλήρωση των ενεργειακών μετρήσεων του κτηρίου.
- Το με αριθμό 11654/08.04.2021 αίτημα για παράταση της πράξης “Cultural Dipole” κατά τρεις (3) μήνες καθώς και τροποποίηση αυτής για ανακατανομή ποσών μεταξύ των κατηγοριών δαπανών (αφορούν κυρίως την υπηρεσία επαληθευτή).
- Το με αριθμό 11960/12.04.2021 έγγραφο της Κοινής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Διασυνοριακών Προγραμμάτων ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020 με το οποίο εγκρίνεται η παράταση της πράξης “Cultural Dipole” κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30.11.2021, και η τροποποίηση της πράξης για την ανακατανομή ποσού 3.758,01 € μεταξύ κατηγοριών δαπανών.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με το ακρωνύμιο Cultural Dipole κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 30.11.2021, και την έγκριση εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με την τροποποίηση της πράξης »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A.** Εγκρίνει την παράταση ολοκλήρωσης (9<sup>η</sup> τροποποίηση) της πράξης “Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή” με το ακρωνύμιο “Cultural Dipole” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 - 2020, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-11-2021 και την τροποποίηση της πράξης για την ανακατανομή ποσού 3.758,01 € μεταξύ κατηγοριών δαπανών, όπως ενέκρινε σχετικά η Κοινή Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Διασυνοριακών Προγραμμάτων ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 - 2020.

**B.** Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με την τροποποίηση της ως άνω πράξης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 23-04-2021**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**κ. α. α.**

**ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ**