



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 40 / 30-11-2023

Αριθμ. Απόφασης: 560 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22»

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **30^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **40461/24-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γκότσης Ηλίας
 Δεσποτίδης Ιωάννης
 Δινάκης Κωνσταντίνος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Ιντος Κωνσταντίνος
 Καδής Γεώργιος
 Καρακολίδης Παναγιώτης
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
 Καρυπίδης Παύλος
 Ματθαίου Γεώργιος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων
 Μιχτσόγλου Δημήτριος
 Μπουρβάνης Ζαχαρίας
 Νυχτοπάτης Γεώργιος
 Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
 Πάνου Σωτηρία
 Ρίζος Σάββας
 Ταίρης Γεώργιος
 Τουρτούρας Ιωάννης
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
 Χατζηδημητρίου Ιωάννης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (12): 1)Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γάτσιος Ιωάννης, 4) Γεωργούλας Αντώνιος, 5) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 6) Καλώτα Παναγιώτα, 7) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 8) Παπαφωτίου Αριάδνη,9) Τερζής Βασίλειος,10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Φωτιάδης Γεώργιος, 12) Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, και Χράπας Παντελής **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος.
- Γκότσης Ηλίας και Μιχτσόγλου Δημήτριος **αποχώρησαν** πριν την έναρξη συζήτησης 2ου θέματος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο **Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **23^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **39362/16-11-2023** εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<<Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 438/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22** προϋπολογισμού 500.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**» που εκτελεί το έργο βάσει της υπ.αρ. 710/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών, του ποσού των απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με την 275234/5-9-2022 ΚΥΑ, του κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ και της αύξησης της αναθεώρησης, η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης, καθώς και την διαχείριση επί έλασσον δαπανών εντός των ομάδων εργασιών. Η δαπάνη του έργου κλείνει στα **181.140,54€** με Φ.Π.Α. ήτοι σε μείωση με την αρχική σύμβαση κατά **51.197,04€**.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης και η δαπάνη τους καλύπτεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 275234/5-9-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4767/Β/2022).

Σας υποβάλλουμε τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών & το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.>>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021-22» προϋπολογισμού εργασιών 232.337,58 € με Φ.Π.Α., το οποίο εκτελείται από την εργοληπτική επιχείρηση «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**» βάσει της υπ. αρ. 710/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Β) Ο Ανακεφαλαιωτικός αυτός Πίνακας, κλείνει στο ποσό των **181.140,54 €**, παρουσιάζει δηλαδή μείωση κατά **51.197,04 €** συγκριτικά με την αρχική σύμβαση, που ήταν **232.337,58 €** με Φ.Π.Α. %. Ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών, του ποσού των απολογιστικών ασφάλτου σύμφωνα με την 275234/5-9-2022 ΚΥΑ, του κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ και της αύξησης της αναθεώρησης, η δαπάνη των οποίων καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της σύμβασης, καθώς και την διαχείριση επί έλασσον δαπανών εντός των ομάδων εργασιών.

Επιπλέον, οι ως άνω αλλαγές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης και η δαπάνη τους καλύπτεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 275234/5-9-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4767/Β/2022).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 19 - 12 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ