



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 40 / 30-11-2023

Αριθμ. Απόφασης: 563 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης παράταξης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών»

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **30^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **40461/24-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γκότσης Ηλίας
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιντος Κωνσταντίνος
Καδής Γεώργιος
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος
Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων
Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Ρίζος Σάββας
Ταίρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (12): 1)Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γάτσιος Ιωάννης, 4) Γεωργούλας Αντώνιος, 5) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 6) Καλώτα Παναγιώτα, 7) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 8) Παπαφωτίου Αριάδνη,9) Τερζής Βασίλειος,10) Φαρμάκης Πάυλος, 11) Φωτιάδης Γεώργιος, 12) Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, και Χράπας Παντελής **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος.
- Γκότσης Ηλίας και Μιχτσόγλου Δημήτριος **αποχώρησαν** πριν την έναρξη συζήτησης 2ου θέματος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο **Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **26^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **40371/24-11-2023** εισήγηση του Τμήματος Η/Μ Έργων & Ενεργειακών Εφαρμογών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Πρόεδρε,

Με την απ' αριθμ. 373/2020 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η 41/2020 μελέτη- φάκελος έργου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών, και καταρτίστηκαν οι όροι όρων διακήρυξης της μελέτης «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 296.351,26 € συν ΦΠΑ.

Με την αριθμ. 472/2021 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην ανάδοχο εταιρία HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ και στις 1-10-2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 261.178,16 € συν Φ.Π.Α.

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας συνολικά 58 σχολικών μονάδων, την κατάθεση των φακέλων στην πυροσβεστική υπηρεσία και την έγκριση αυτών.

Με την από 13-10-2022 (αρ. πρωτ: 35045/14-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται εκ νέου παράταση τεσσάρων (4) μηνών της σύμβασης ,η οποία λήγει στις 1-11-2023 η ολοκλήρωση της οποίας απαιτεί την έγκριση των υποβληθεισών μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αυτή τη στιγμή υπολείπονται οι εγκρίσεις σε **οκτώ (8)** υποβληθείσες μελέτες πυροπροστασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Επιτροπή την έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών», κατά τέσσερις (4) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (χρόνος έγκρισης μελετών από την αρμόδια υπηρεσία).

Για την ανωτέρω παράταση, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου, δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και την υπ' αριθμ. 35045/13-10-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρίας HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, καθώς και τις διατάξεις του ν. 5013/2023,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **5η** παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: “Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών”, για επιπλέον **τέσσερις (4) μήνες**, ήτοι έως **01-03-2024**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης, ύστερα από την υπ’ αρ. **35045/13-10-2023** αίτηση του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18 - 12 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ