



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 19^η / 28-05-2025

Αριθμ. Απόφασης: 165 / 2025

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ήτοι παράταση της διάρκειας συμβάσεων που συνάψαμε για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 2023-2024», συνολικού προϋπολογισμού 755.432,74€ χωρίς ΦΠΑ & 853.638,99€ με ΦΠΑ.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **28** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **20:00 μ.μ.** έλαβε χώρα **Τακτική Συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. Πρωτ.: **18023/20η/23-05-2025** έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Σύμφωνα με το άρθρο 7 (67Α) του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/06-10-2023) παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε σύνολο **35** Δημοτικών Συμβούλων, ήταν **33**, δηλαδή:

Παρόντες ήταν οι εξής (33):

Δρίγκα Χρυσούλα (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Βαβατζιάνης Αθανάσιος
Βαφειάδης Μιχαήλ
Γάτσιος Αθανάσιος
Δούκας Γεώργιος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιορδανίδου Άννα
Ιχτιάρη Σοφία,
Καδής Γεώργιος
Καζακίδης Χρυσοβαλάντης
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα
Κατιρτζόγλου Βασίλειος
Κεϊσογλου Παναγιώτης
Κεσούλη Λεμονιά
Κουφοτόλης Νικόλαος
Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπάρμπα Μαγδαληνή

Μπέγος Κωνσταντίνος
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παλάζη- Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πουλιάκας Πάυλος
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Τούσκα Ελένη (Γραμματέας Δ.Σ.)
Φρυδάς Νικόλαος
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
Χρυσάφης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ (2): 1) Πανταζή Βασιλική, 2) Μισιρλής Σπυρίδων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Βαφειάδης Μιχαήλ, Νυχτοπάτης Γεώργιος, Τουρτούρας Ιωάννης, Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια συζήτησης του **1^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης**.
- Δούκας Γεώργιος, Καρασουλτάνη -Σιάκκα Χρυσούλα, Κατιρτζόγλου Βασίλειος, **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση του **1^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης**.
- Καρακολίδης Παναγιώτης, **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση του **2^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης**
- Χράπας Παντελής, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια συζήτησης του **1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης**
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, Πάνου – Αναστασιάδου Σωτηρία **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια συζήτησης του **3^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης**.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και **παρών** ήταν ο κ. Μπεχτοής Αριστείδης Πρόεδρος της Κοινότητας Μητρουσίου και ο κ. Ανδρονικίδης Ιωάννης Πρόεδρος της Κοινότητας Λευκώνα.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Κουκούτση Ελένη.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρούσα** η Δήμαρχος **κα. Μητλιάγκα Βαρβάρα**, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **1^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, η εισηγήτρια του θέματος Αντιδήμαρχος **κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή**, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **16818/16-05-2025** εισήγηση του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, που έχει ως εξής:

<<Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') όπου ορίζεται ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, καταργείται η οικονομική επιτροπή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της που μέχρι τώρα, είχαν ανατεθεί, με οιαδήποτε υφιστάμενη διάταξη σε αυτήν, περιέρχεται σε μια νέα Δημοτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από 1η.1.2024 με το άρθρο 8 του ν.5056/23.
2. Του [άρθρου 9 του ν. 5056/23 \(ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α'\)](#) με το οποίο προστέθηκε το [άρθρο 74Α του ν.3852/10](#) με το οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Επιτροπή και συγκεκριμένα:

«Άρθρο 74Α

Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής

- 1.Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.
- 2.Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:

α)

β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

γ)

δ)

ε)

στ)

ζ)»

3. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

4. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:

➤ παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
- β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

➤

➤ παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

➤ παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

5. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε

πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).
- ✓ Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του αρ. 132 του Ν 4412/2016.
- ✓ Το 16717/15-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για τα έτη 2023-2024» με θέμα «Παράταση συμβάσεων».
- ✓ Τις από 16/5/2025, γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων οργάνων(Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ήτοι:
 - Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω προμήθειας για το δήμο Σερρών, σύμφωνα με την 305/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 - Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με την 125/2025 απόφαση Δ.Σ.(τροποποίησε τις 312/2024 & 33/2024 ΑΔΣ).
- ✓ Πως η παράταση είναι επιδιωκόμενη από την αναθέτουσα αρχή, βάσει των όσων παρακάτω αναφέρονται.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ιστορικό της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε 30/6/2024.

- ✓ Τη 21461/650/20-06-2024 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 24PROC014979615 **2024-06-20.**
- ✓ Την 1075/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6Μ2ΤΩ10-ΙΜΑ για την έγκριση του πρακτικού 3/14-10-2024 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 353702 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για τα έτη 2025-2026», προϋπολογισμού 826.088,23€ χωρίς ΦΠΑ & 933.479,70€ με ΦΠΑ.
- ✓ Την από 02-12-2024 με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1775/04-12-2024 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
- ✓ Την 153/2025 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, η οποία: «Δέχεται την προδικαστική προσφυγή. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά φορέα της εταιρείας «ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για τα τμήματα 2, 8 και 9 του διαγωνισμού, της εταιρείας «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣ. & ΕΞΑΓ. ΑΕ» για τα τμήματα 4 και 6 του διαγωνισμού και της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΟΒΟΥΣΙΔΗ ΟΕ» για το τμήμα 6 του διαγωνισμού».
- ✓ Την 57/2025 ΑΔΕ περί Τροποποίησης της υπ'αρ.1075/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ'αρ.153/2025 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ για τη διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 353702 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών για τα έτη 2025-2026», προϋπολογισμού 826.088,23€ χωρίς ΦΠΑ & 933.479,70€ με ΦΠΑ.
- ✓ Την ΑΚ 62/2025 αίτηση ακύρωσης – αναστολής του Οικονομικού φορέα με την

επωνυμία «Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης(Τμήμα Β Ακυρωτικό), κατά της 153/2025 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ και της 1075/2024 Α.Δ.Ε. του Δήμου Σερρών, για την οποία ορίστηκε η 10/4/2025 ως δικάσιμος ημέρα.

✓ Το γεγονός πως μέχρι σήμερα δεν εστάλη η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης από την 10/4/2025 που συζητήθηκε η ΑΚ 62/2025 αίτηση ακύρωσης – αναστολής.

✓ Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός πως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ειδών τροφίμων του δήμου και όλων των Ν.Π., λόγω των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και του μετέπειτα προσυμβατικού ελέγχου που θα ακολουθήσει.

✓ Το γεγονός πως στις συμβάσεις που συνάψαμε και αποτελούν το αντικείμενο της παράτασης διάρκειάς τους που εισηγούμαστε, υπάρχει υπόλοιπο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Οι συμβάσεις που συνάψαμε και υποβάλλονται για παράταση, είναι οι παρακάτω:

✓ Α.Π. 19893/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012842936 2023-06-09, ποσού 9.605,00 € με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. 801169014, διάρκειας 24 μηνών.

✓ Α.Π. 19898/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012843636 2023-06-09, ποσού 56.365,76€, με ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Α.Φ.Μ. 998524491, διάρκειας 24 μηνών.

✓ Α.Π. 19897/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012843487 2023-06-09, ποσού 25.291,47€ με ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ FRUITS Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997195866, διάρκειας 24 μηνών.

✓ Α.Π. 1291/17-05-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012699274 2023-05-18, ποσού 113.285,91€ με ΦΠΑ που συνάφθηκε αρχικά με τον ΟΠΑΚΠΑ καταργημένο Ν.Π. του δήμου με τον οικονομικό φορέα Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Α.Φ.Μ. 998524491 η οποία τροποποιήθηκε με την 24SYMV014201259 2024-02-01 τροποποιητική σύμβαση λόγω υποκατάστασης της αναθέτουσας αρχής σε εφαρμογή της 46/2024 ΑΔΕ, διάρκειας 24 μηνών.

Εισηγούμαστε

Τη τροποποίηση των συμβάσεων με τα παρακάτω στοιχεία:

✓ Α.Π. 19893/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012842936 2023-06-09, ποσού 9.605,00 € με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. 801169014, διάρκειας 24 μηνών.

✓ Α.Π. 19898/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012843636 2023-06-09, ποσού 56.365,76€, με ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Α.Φ.Μ. 998524491, διάρκειας 24 μηνών.

✓ Α.Π. 19897/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012843487 2023-06-09, ποσού 25.291,47€ με ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ FRUITS Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 997195866, διάρκειας 24 μηνών.

✓ Α.Π. 1291/17-05-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012699274 2023-05-18, ποσού 113.285,91€ με ΦΠΑ που συνάφθηκε αρχικά με τον ΟΠΑΚΠΑ καταργημένο Ν.Π. του δήμου με τον οικονομικό φορέα Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Α.Φ.Μ. 998524491 η οποία τροποποιήθηκε με την 24SYMV014201259 2024-02-01 τροποποιητική σύμβαση λόγω υποκατάστασης της αναθέτουσας αρχής σε εφαρμογή της 46/2024 ΑΔΕ, διάρκειας 24 μηνών,

Παρατείνοντας το χρόνο διάρκειάς τους για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους, χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση τεσσάρων (4) συμβάσεων, ως προς τη διάρκεια τους, με παράταση δύο (2) μηνών από τη λήξη τους, ήτοι:

1. Την με αρ. πρωτ. 19893/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012842936 2023-06-09, ποσού 9.605,00 € με ΦΠΑ, με τον οικονομικό φορέα ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
2. Την με αρ. πρωτ. 19898/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012843636 2023-06-09, ποσού 56.365,76€, με ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
3. Την με αρ. πρωτ.19897/9-6-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012843487 2023-06-09, ποσού 25.291,47€ με ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ FRUITS Α.Ε.
4. Την με αρ. πρωτ.1291/17-05-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV012699274 2023-05-18, ποσού 113.285,91€ με ΦΠΑ που συνάφθηκε αρχικά με τον ΟΠΑΚΠΑ καταργημένο Ν.Π. του δήμου με τον οικονομικό φορέα Ν.ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με Α.Φ.Μ. 998524491 η οποία τροποποιήθηκε με την 24SYMV014201259 2024-02-01 τροποποιητική σύμβαση λόγω υποκατάστασης της αναθέτουσας αρχής σε εφαρμογή της 46/2024 ΑΔΕ.

Β. Παρατείνει το χρόνο διάρκειάς τους για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους, χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Αναθέτει στην κα. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 30-05-2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΗΤΑΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ