






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			Έργο :	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021							
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ / ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ			Ανάδοχος :	ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ - ΕΔΕ							
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ											
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ											
Συνοπτική Επιμέτρηση (συναδεύει τον προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ)											
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητες					
			Αναθεώρησης	NET		Αρχικής Σύμβασης	1ου ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί ελάττω	Σύνολο	1ου ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											
1	1	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	NET ΟΔΟ Α-2	m3	220,00	2.099,00	63,00		2.162,00	2.162,00
2	2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ-2532	NET ΟΔΟ Β-29.3.1	m3	20,00	242,10	21,75		263,85	263,85
3	3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	NET ΟΔΟ Β-30.3	kg	500,00	7.789,59	564,80		8.354,39	8.354,39
4	4	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	NET ΟΔΟ Γ-2.1	m3	100,00	886,45	24,00		910,45	910,45
5	5	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας με ταϊμέντο	ΟΔΟ 1123Α	Σχ ΠΤΕ ΟΔΟ Α-2.1	m3	200,00	58,50		5,00	53,50	53,50
6	6	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος ή πεζοδρομίου	ΟΔΟ 2548	ΠΤΕ ΟΔΟ Β- τεμ.	τεμ.	30,00	140,00			140,00	140,00
7	7	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΥΔΡ 6752	ΠΤΕ ΟΔΟ Β-49	kg	250,00					
8	8	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) και σύνδεση με το δίκτυο	ΟΔΟ 2548	Σχ ΠΤΕ ΟΔΟ Β-66.1	τεμ.	1,00					
9	9	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδώματων	ΟΙΚ 2275	ΠΤΟΕ 22.65.02	kg	20.000,00	20.000,00	6.250,00		26.250,00	26.250,00
10	10	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ 2652	ΠΤΕ ΟΔΟ Ε-4.2	kg	20.000,00	20.000,00		1.490,00	18.510,00	18.510,00
11	11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	ΠΤΕ ΟΔΟ Ε-17.1	m2	500,00					
12	12	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΔΟ 6541	ΠΤΕ ΟΔΟ Ε-9.3	τεμ.	16,00					
13	13	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΔΟ 6541	ΠΤΕ ΟΔΟ Ε-9.4	τεμ.	16,00					
14	14	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN80mm (3")	ΟΔΟ 2563	ΠΤΕ ΟΔΟ Ε-10.2	τεμ.	32,00					
15	15	Οπτικός έλεγχος γεφυρών	ΟΔΟ 2532	Σχ ΠΤΕ ΟΔΟ Β-29.3.1	τεμ.	30,00	30,00	22,00		52,00	52,00
ΟΜΑΔΑ Β - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ											
16	16	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	NET ΟΔΟ Δ-1	m	500,00	36,00			36,00	36,00
17	17	Πρόσθετη αμοιβή για εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης	ΟΔΟ 4521Β	Σχ. ΠΤΕ ΥΔΡ 4.09	τεμ.	40,00					
18	18	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε	ΟΔΟ 1132	ΠΤΕ ΟΔΟ Δ-2.2	m2	16.000,00	7.679,86			7.679,86	7.679,86
19	19	Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων με θερμό ασφαλτόμιγμα	ΟΔΟ 4521Β	Σχ. ΠΤΕ ΥΔΡ 4.09	m2	900,00	2.340,00			2.340,00	2.340,00

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητες					
			Αναθεώρησης	NET		Αρχικής Σύμβασης	1ου ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλαττον	Σύνολα	1ου ΑΠΕ
20	20	Επούλωση αποκόλλησης ασφαλτοτάπητα με ψυχρή	ΟΔΟ 4521B	Σχ. ΠΤΕ ΥΔΡ 4.09	m2	100,00	250,00			250,00	250,00
21	21	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού με	ΟΔΟ 4521B	Σχ. ΠΤΕ ΟΔΟ Δ-8Α	ton	3.040,00	2.927,30	0,83		2.928,13	2.928,13
Σέρρες 3/5/2023 Για την Ανάδοχο			Σέρρες 3/5/2023 Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί								
 Πσλύδωρος Χανλιόγλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ			 Αλεξανδρος Τσινιόγλου Τοπογράφος Μηχανικός			 Πολυχρόνης Βαδιάκας Πολιτικός Μηχανικός					
Σέρρες 03/5/2023 Ο Προϊστάμενος του τμήματος οικοδομικών έργων, οδοποιίας, υδραυλικών έργων και υπηρεσιών			Σέρρες 3/5/2023 Η Διευθύντρια Τ.Υ.Δ.								
 Χρήστος Τσουφόπουλος Πολιτικός Μηχανικός			 Αικατερίνη Μαρινάκη Πολιτικός Μηχανικός								