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Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης:    5 / 02-03-2022 

 
Αριθμ. Απόφασης:       37/2022 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση τροποποίησης της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: “ΑΝΟΙΧΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» (Κωδ. Πρόσκλησης 098, A/A ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ 2658)  στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014-

2020 – Παράταση του χρόνου υλοποίησης. 

  

  

     Στις Σέρρες σήμερα την 2η του μηνός  Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00΄, έλαβε χώρα η τακτική μεικτή συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου 

¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 64, 67 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 05/24-02-2022 έγγραφης πρόσκλησης 

του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I».  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων, παρόντες ήταν 38, δηλαδή: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Μιχτσόγλου Δημήτριος 

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) Νυχτοπάτης Γεώργιος 

Γαλάνης Στέργιος Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη 

Γάτσιος Ιωάννης Πάνου Σωτηρία 

Γεωργούλας Αντώνιος Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Γκότσης Ηλίας Παπαφωτίου Αριάδνη 

Δεσποτίδης Ιωάννης Ρίζος Σάββας 

Δινάκης Κωνσταντίνος Σιαμάγκας Δημήτριος 

 Δούκας Γεώργιος Ταΐρης Γεώργιος 

Δρίγκα Χρυσούλα Τερζής Βασίλειος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή Τουρτούρας Ιωάννης 

Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα 

Καρακολίδης Παναγιώτης 

Φαρμάκης Παύλος 

Φωτιάδης Γεώργιος 

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα Φωτιάδης Στέφανος 

Καρυπίδης Παύλος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος 

Χαραλαμπίδου Παρθένα 

ΑΔΑ: 62ΚΘΩ10-5ΦΥ



 

Ματθαίου Γεώργιος Χατζηδημητρίου Ιωάννης 

Μερετούδης Δημήτριος Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Μητλιάγκα Βαρβάρα  

Μισιρλής Σπυρίδων  

  

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων 

WEBEX, ήταν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.: Γαλάνης Στέργιος, Γάτσιος Ιωάννης, 

Γεωργούλας Αντώνιος, Ηλιοπούλου Σταλακτή, Ματθαίου Γεώργιος, Καρακολίδης 

Παναγιώτης, Καλώτα Παναγιώτα, Δεσποτίδης Ιωάννης, Παλάζη-Τσοχατζίδη 

Χρυσάνθη, Πάνου Σωτηρία, Φωτιάδης  Γεώργιος, Ρίζος Σάββας, Σιαμάγκας 

Δημήτριος ,  Χατζηδημητρίου Ιωάννης.  

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 3.  

Χράπας Παντελής (Γραμματέας Δ.Σ.), Μπουρβάνης Ζαχαρίας (Μέλος), Καδής 

Γεώργιος (Μέλος) 

 

   Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών   κ. 

Ρίζος Γεώργιος (Σερρών) και  συνδεδεμένος ο κ. Βαφειάδης Μιχαήλ (Σκουτάρεως).    

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης 

Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 

4555/2018.  

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 

- Μιχτσόγλου Δημήτριος,  αποχώρησε  πριν την συζήτηση του 1ου  θέματος 

- Δούκας Γεώργιος, αποχώρησε  πριν την συζήτηση του 5ου  θέματος. 

- Χαραλαμπίδου Παρθένα, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του 5ου θέματος 

- Γαλάνης Στέργιος, αποσυνδέθηκε πριν την ολοκλήρωση του 5ου θέματος. 

- Φαρμάκης Παύλος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 5ου θέματος. 

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 14ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3934/4-02-2022 εισήγηση του 

Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του 

Δήμου,  που έχει ως εξής: 

 

    «   Σας ενημερώνουμε ότι: 

 

 Με τη με αριθμό 4327/1489/Α3/28.06.2019 Απόφαση της Ειδικής 

Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ  εντάχθηκε η πράξη 

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5035482 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) », ΕΣΠΑ 2014-2020 με 

προϋπολογισμό 1.822.000,00 € όπου στον Δήμο Σερρών αντιστοιχεί το ποσό 

των 1.493.200,00 € ενώ στο Επιμελητήριο Σερρών, ποσό 328.800 €. 

 Με τη με αριθμό 505/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.493.200,00€ για την υλοποίηση της 

πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» 

(Κωδ. Πρόσκλησης 098, A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2658)  στο πλαίσιο του  
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014-2020. 

 Με τη με αριθμό 23 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

τροποποιήθηκε  

η παραπάνω Απόφαση ώστε να συμπεριλαμβάνει και την έγκριση διαδικασίας 

πληρωμής του Συνδικαιούχου, δηλαδή του Επιμελητηρίου Σερρών. 

 

Στο επόμενο χρονικό διάστημα τόσο ο Δήμος Σερρών όσο και το Επιμελητήριο 

Σερρών προχώρησαν στην υλοποίηση των Υποέργων τους, η οποία όμως 

επηρεάσθηκε από τις ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επέβαλε η 

πανδημία τα 2 τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με το 

Επιμελητήριο και σε συνέχεια του από 12/10/2021 Πρακτικού της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των 2 Δικαιούχων, 

υποβλήθηκε το με αριθμό 31594/15.10.2021 Αίτημα Παράτασης και μερικής 

τροποποίησης φυσικού αντικειμένου της πράξης.  

Με τη με αριθμό 6504/13.12.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ/ Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκε η 

Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» η 

οποία αφορά (κυρίως): 

 Παράταση του χρονοδιαγράμματος/ ημερομηνία λήξης της πράξης από 

31.12.2021 σε 30.06.2023 

 Ανακατανομή του οικονομικού αντικειμένου μεταξύ των Υποέργων 

 Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 5 «Προμήθεια & 

εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης 

κινητικότητας» (λόγω της επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών που 

απαιτείται τρία (3) έτη μετά την υποβολή (2018-2021) της πρότασης) 

 

Με βάση τα παραπάνω η διάρθρωση της πράξης, πλέον είναι η εξής: 

Α/Α ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

  ΕΡΓΑ/ΥΠΟΕΡΓΑ ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

1 Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης 

υποβολής πρότασης 

23.800,00 23.799,32 

2 Μελέτη αναβάθμισης δημόσιου χώρου 

περιοχής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

πόλης Σερρών 

62.000,00 62.000,00 

4 Αναβάθμιση δημόσιου χώρου περιοχής 

Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου πόλης 

Σερρών 

1.103.600,00 1.104.468,68 

5 Προμήθεια & εγκατάσταση 

συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης 

βιώσιμης κινητικότητας 

260.400,00 260.400,00 

9 Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας 

υποστήριξης των υποέργων του Δήμου 

Σερρών 

43.400,00 42.532,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1.493.200,00 1.493.200,00 
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Α/Α ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ     

  ΕΡΓΑ/ΥΠΟΕΡΓΑ     

3 Μελέτη αναβάθμισης προσόψεων 

καταστημάτων στην περιοχή 

παρέμβασης Ανοικτού Κέντρου 

Εμπορίου πόλης Σερρών 

5.000,00 5.000,00 

6 Παροχή υπηρεσιών έκδοσης αδειών 15.000,00 15.000,00 

7 Δράσεις ανάδειξης ταυτότητας 

εμπορικής περιοχής 

227.200,00 227.200,00 

8 Δράσεις προβολής και προώθησης της 

εμπορικής περιοχής 

56.800,00 53.816,00 

10 Δαπάνες αμοιβής προσωπικού για το 

Επιμελητήριο Σερρών 

24.800,00 27.784,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 328.800,00 328.800,00 

        

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ 1.822.000,00 1.822.000,00 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε την έγκριση 

Τροποποίησης της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», ήτοι 1.822.000,00€, σύμφωνα με τη με 

αριθμό  6504/13.12.2021 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, η οποία κυρίως αφορά: 

 

 Παράταση του χρονοδιαγράμματος/ ημερομηνία λήξης της πράξης από 

31.12.2021 σε 30.06.2023 

 Ανακατανομή του οικονομικού αντικειμένου μεταξύ των Υποέργων, όπως 

αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα 

 Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 5 «Προμήθεια & 

εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης 

κινητικότητας» ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου μετά την παρέλευση 

3 χρόνων από τη στιγμή υποβολής της πρότασης », 

 

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και την με αριθμ.  6504/13.12.2021 Απόφαση του 

Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ/ Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
  

  Εγκρίνει την τροποποίηση της υλοποίησης της πράξης με τίτλο: “ΑΝΟΙΧΤΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» (Κωδ. Πρόσκλησης 098, A/A ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ 2658)  στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» 2014-2020,  με προϋπολογισμό 

1.822.000,00 €, η οποία αφορά: :   

 

 την παράταση του χρονοδιαγράμματος/ ημερομηνία λήξης της πράξης από 

31.12.2021 σε 30.06.2023 
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 την ανακατανομή του οικονομικού αντικειμένου μεταξύ των Υποέργων, όπως 

αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα 

 την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου 5 «Προμήθεια & 

εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης 

κινητικότητας», ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου μετά την 

παρέλευση 3 χρόνων από τη στιγμή υποβολής της πρότασης.     

  

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες. 
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

 
      ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ        
                       
 
 
                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                               Όπως υπογράφουν στο πρακτικό 

 
 

  

 
       Σέρρες  08- 03 -2022 

 

          Πιστό Αντίγραφο 

 
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ   

 
     Μ. Ε. Δ. 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.            
             
 
   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΕΤΣΚΑΣ 
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